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Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersonas

Pasūtītājs: 

SIA “DOBELES ŪDENS„ 

LV 45103000470,

Noliktavas iela 5, Dobele

              LV - 3701
Pasūtītāja kontaktpersonas: 

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras nolikumu:                           

                                                                                                                                       Iepirkumu komisijas locekle 
Mārīte Zvejniece
tel.nr.: 28336980
faksa nr.: 637 21 096, e-pasts marite.zvejniece@gmail.com 

             Kontaktpersona jautājumos par tehnisko projektu: 

Iepirkumu komisijas loceklis
Agris Dermanis
tel.nr.: 29196423

faksa nr.: 637 21 096, e-pasts agris.dermanis@dobele.lv
1. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

1.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas  piedāvā tirgū veikt būvdarbus.
1.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

1.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. Iepirkuma procedūras dokumentācija, ts.k. Nolikums, ir publiski pieejama Pasūtītāja mājas lapā internetā www.dobelesudens.lv
1.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

1.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

Pretendenta pilnvarota persona.
2. Saziņa

2.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

2.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

2.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

2.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru .

2.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru.

2.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapas vietnē www.dobelesudens.lv.  sadaļā iepirkumi , kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 
2.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus
 Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas  lapas vietnē www.dobelesudens.lv internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.
2.9. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir  pastātvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājas lapas vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi un ievērot to sagatvojot savu piedāvājumu.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

    Pasūtītājs iepirkuma procedūru veic saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Iepirkuma procedūra notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros, kurš tiek realizēts ar Eiropas Savienības ERAF darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi„ 3.4.prioritātes ”Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšanai 3.4.1.pasākumu „VIDE” 3.4.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” līdzfinansējumu, saskaņā ar 2013.gada 22.augustā noslēgto civiltiesisko līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032 līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Pasūtītājs iepirkuma procedūru veic saskaņā ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

3.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

4.1.1. Iepirkuma priekšmets - ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros. Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un tehnisko projektu (B pielikums)-(turpmāk – Būvdarbi).
4.1.2  Iepirkuma līguma paredzama līgumcena

    Paredzamā līgumcena (bez PVN) līdz 272 100,00 EUR (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts eiro).
4.2.      Iepirkuma līguma izpildes vieta
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Dobeles novada Penkules pagasta Penkules ciems.

4.3.       Iepirkuma līguma izpildes termiņš 

Maksimālais   izpildes termiņš - 8 (astoņi) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (ts.k. tehnoloģiskā procesa pārtraukums) 

Objekts jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz   2015.gada 1.augustam. 

4. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 2.septembrī  plkst. 12.00 Dobeles novada, Penkules pagasta, Penkule, "Vecā skola" ,Penkules pagasta pārvaldes telpās. 

     Ieinteresētais piegādātājs var veikt izbūvējamo objektu vietas apskati  patstāvīgi, gan arī iepriekš sazinoties (ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ar Nolikumā norādīto kontaktpersonu jautājumos par tehnisko projektu un vienojoties par objekta apskates laiku, ja šī apskate ir būtiska būvdarbu apstākļu precizēšanai un piedāvājumu sagatavošanai.                                 Sanāksmes protokols nosūtīts Ieinteresētam piedādātājam, kurš uzdevis jautājumus, kā arī tiks ievietots un būs publiski pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.dobelesudens.lv.sadaļā Iepirkumi
5. Piedāvājums 
5.1.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
5.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 22.septembrim, plkst.11.00, SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Dobeles novadā, Dobelē, Noliktavas ielā 5,  2014.gada 22.septembrī, plkst.11.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
5.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.
5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90                                   (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 
5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
5.3. Piedāvājuma noformējums

5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem 1(viens) oriģināls un 5(piecas) kopijas),

Piedāvājuma nodrošinājuma 1 (viens) oriģināls un 5( piecas) kopijas,
Tehniskā piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 5(piecas) kopijas,

Finanšu piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un5( piecas) kopijas un 1 (viens)CD Excel formātā.

5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

norādi “KOPIJA PAREIZA”,

Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
5.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

5.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 

Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai-atklātam konkursam  ”Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros”. Identifikācijas Nr.DŪ 2014/07/ERAF). Neatvērt līdz 2014.gada 22.septembrim, plkst.11.00„

5.3.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai-atklātam konkursam  ”Būvdarbu veikšana projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros”. Identifikācijas Nr. DŪ 2014/07/ERAF.
5.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”). 
6. Piedāvājuma nodrošinājums
6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem.
6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

a).līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,
b)līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai

          c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.3.  Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a)Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b))Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts);

c)Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

7.4.       Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.      
7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
7.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
7.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

7.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās
.

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības
8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
8.1.3. Pretendenta piedāvātam speciālistam 
ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības vai citas kompetentes iestādes izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā.
 
Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem jābūt spēkā esošiem visā būvniecības periodā (no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā).

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā.
 

    Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

8.2.1. Pretendenta darbības  pēdējo  3 (trīs) gadu laikā (2011.; 2012.; 2013.)finanšu  vidējam apgrozījumam būvdarbu veikšanā  ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras objektu  sektorā  ir   jābūt vismaz 2(divas)reizes lielākam par Pretendenta piedāvāto būvdarbu cenu. (bez pievienotās vērtības nodokļa). Pretendenti, kuru uzņēmumi dibināti  vēlāk,  finanšu vidējam gada apgrozījumam  iepriekšminētajā jomā  par nostrādāto periodu ir jābūt vismaz 2(divas) reizes  lielākam par  Pretendenta piedāvāto būvdarbu cenu(bez PVN)
Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk trīs  gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.                                                                Attiecībā uz finanšu apgrozījumu  Pretendents nedrīkt balstīties uz Apakšuzņēmēju spējām.
8.2.2. Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2013.gada 31.decembri ir ne mazāks kā 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes kopējais koeficients nedrīkst būt mazāks kā 1 (viens).

8.2.3. Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls.
9.3.      Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

9.3.1. Pretendents pēdējo piecu (2009.; 2010.; 2011.; 2012. un 2013.) gadu laikā
 ir veicis un pabeidzis (objekti ir nodoti ekspluatācijā) vismaz 2 (divus) ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras objektus, kas atrodas vismaz 2 (divās) dažādās apdzīvotās vietās, izbūvējot vismaz:
:

2 (divas) kanalizācijas sūkņu stacijas  ar jaudu ne mazāku kā 7,00 m3/h (katrai KSS). 
2 (divu) līgumu ietvaros izbūvējis ārējos ūdensapgādes tīklus ar kopējo garumu vismaz 1,0 km (katrā līgumā), 

2 (divu līgumu) ietvaros izbūvējis ārējos kanalizācijas tīklus ar kopējo garumu vismaz 1,0 km (katrā līgumā).

       d.  veicot  artēziska  urbuma  tamponāžas darbus ( urbuma dziļums  vismaz  60 m )

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija , kas apliecina atbilstību Nolikuma prasībām,  jāiesniedz par visu darbības periodu. 
 Būvdarbu  līgumiem,ar kuriem Pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 9.3.1.punktā minētām prasībām, ir jābūt pabeigtiem((objektiem jābūt  nodotiem ekspluatācijā ) līdz  piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.3.2. Pretendents var nodrošināt   speciālistu 
  Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu (2009.; 2010.; 2011.; 2012. un 2013.) laikā
 ir vadījis un pabeidzis  (objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz
:

a)2 (divu) kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 7,00 m3/h (katrai KSS),

b)2 līgumu ietvaros ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 0,5 km (katrā līgumā),

c)ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 0,5 km (katrā līgumā)
           d) artēzisko urbumu tamponāžu( urbuma dziļums  vismaz  60 m  )būvdarbus.

  Būvdarbu  līgumiem,ar kuriem Pretendenta  speciālists  apliecina savu atbilstību Nolikuma 9.3.2.punktā minētām prasībām, ir jābūt pabeigtiem((objektiem jābūt  nodotiem ekspluatācijā ) līdz  piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.3.3. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.
 
9.3.4. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi
. 

9. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendents pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:
Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā
9.2.1. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 8.2.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 
9.2.2. Par Nolikuma 8.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs.

9.2.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 8.4.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

9.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 8.5.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas:

10.2.4.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;

10.2.4.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
9.2.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.
9.2.6. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

9.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts
 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
9.3.3.  Pretendenta  sagatavota un apliecināta Izziņa par gada  kopējo  finanšu vidējo  apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras objektu sektorā   
 par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.
 (2011;2012.un 2013) .

 Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.                           

9.3.4.  Pretendenta sagatavota un apliecināta izziņa par Pretendenta uzņēmuma likviditātes koeficientu.
9.3.5. Pretendenta sagatavota un apliecināta izziņa  par pozitīvu pašu kapitālu.
9.3.6. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos 5 (piecos)  ( 2009,2010,2011, 2012, 2013) gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un vismaz 2 (divas)  Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Atsauksmēs jābūt norādītiem izbūvēto objektu parametriem, kuri atbilst Nolikuma prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 
Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi
Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

9.3.7.  Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.

9.3.8. Pretendenta piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija. 
Par attiecīgā sertifikāta esamību un derīguma termiņu Pasūtītājs var pārliecināties publiskajās datubāzēs.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
9.3.9. Pretendenta piedāvātā  galvenā speciālista  CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. CV ir obligāti jānorāda informācija par kvalifikāciju un pieredzi atbilstoši Nolikuma prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.
10.3.10.    Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu( Vispārīgo būvnoteikumu 116. punkta 4.apakšpunkta izpratnē) kopijas par izbūvētiem objektiem, ar kuriem tiek apliecināta atbilstība Nolikuma 9.3.2. punkta  prasībām.(Par ārvalstu  būvdarbu vadītāju  iesniedzami dokumenti , kas apliecina būvdarbu vadītāja uzdevumu izpildi atbilstoši attiecīgā valstī noteiktai kārtībai) 
10.3.11. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju vai citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 

visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums),
(1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus
 un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi
 (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,
dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 
 Nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Nolikumā attiecībā uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.
10.3.11. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D9 pielikums).

10. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu
, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums)
. 

11. Finanšu piedāvājums 

12.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums) un pievienotām   darbu apjomu  tāmēm, kā arī saistībā ar Tehnisko specifikāciju.
12.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.  Atsevišķi  jānorāda  PVN,   kā arī  Būvdarbu kopējā cena ar PVN (Iepirkuma līguma summa). 
12.1.3.    Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

 Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata. Darbu apjomu tabulas ir jāaizpilda atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

12. Piedāvājumu izvērtēšana
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
12.2. Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā līguma cena (bez PVN) pārsniedz Nolikuma 4.1.2.punktā minēto paredzamo līgumcenu tiek noraidīts un netiek vērtēts.
12.3. Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātie līguma izpildes termiņi pārsniedz Nolikumā noteikto maksimālo izpildes termiņu tiek noraidīts.
12.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
12.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem
 vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai Persona, t.sk. apakšuzņēmējs, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
12.6. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā un konkurences tiesību pārkāpumā. 
12.7. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 
Pretendentu, kuri vai kuru Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās:

nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

12.8. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu
 un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām p
rasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

12.9. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

12.10. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12.11. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto
 Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

12.12. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
13. Iepirkuma līgums
13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums ).

13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10(desmit)  dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
SIA „DOBELES ŪDENS” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                     Tatjana Rudzīte 

                                 Nolikuma pielikumi

                                   A pielikums: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
1. Vispārīgā informācija

1.1.1.Tehniskais projekts 

Tehnisko projektu„Ūdenssaimniecības  attīstība  Penkules  pagasts  Dobeles novads”   izstrādāja  SIA„Belss” , tehniskais  projekts  akceptēts    Dobeles novada būvvaldē 2014.gada 31.jūlijā akcepts Nr.8.5/86. Tehniskais projekts  kā pielikums ir pievienots  šai tehniskajai specifikācijai un visas  tajā  iekļautās prasības un  punkti  ir lasāmi un interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām. Iespējamo pretrunu gadījumā jāvadās no: 

   Atbilstības standartu un likumdošanas prasībām; 

   Tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām. 

     Prasībām, kuras iekļautas tehniskajā projektā. 

  Projekta darbu un materiālu apjomi iekļauti iepirkuma finanšu piedāvājuma veidnēs, kuras pretendentam jāaizpilda un pārskatot projektu jāpārliecinās, ka tajās ir iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi un materiāli.  Finanšu piedāvājuma iekļautajās veidnēs katra pieminētā pozīcija satur nepieciešamo materiālu un veicamo darbu apjomu, tādejādi netiek atsevišķi izdalīti materiāli un darbu apjomi.
Standarta specifikācijas

1.1.2. Būves un iekārtas izgatavojamas, izbūvējamas un ekspluatējamas atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām un pašvaldības izdotiem saistošajiem noteikumiem, ja tādi ir vai tiks izdoti un attiecināmi uz veicamā darba apjomu. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām. 

1.1.3.Ja Būvuzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem, un Būvuzņēmējam ir jāsniedz izsmeļoša informācija pirms būvniecības uzsākšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā adekvātus. 
1.1.4. Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem darbiem, nepieciešamajām iekārtām un materiāliem jāatbilst šo tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā, kā arī jābūt saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

                                        Atbilstība standartiem

1.1.5.Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN); 

Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi; 

Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem; 

VAS „Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma elektroapgādes sistēmām un ietaisēm; 

Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā iepirkuma izsludināšanas laikā. 

1.1.6. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir veicama atbilstoši zemāk minēto LR normatīvu prasībām: 

LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 

LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”; 

LR Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” .

      1.2.          Būvdarbu līguma ietvaros veicamie darbi 

 Līgumā ietvertas  5 (piecas ) būvdarbu galvenās  komponentes ar  apakškomponentēm. Katru komponenti veido viena vai vairākas lokālās   tāmes, pavisam kopā ir  7  lokālās tāmes 
ar līguma ietvaros  veicamo darbu apjomiem,sekojoši:                                                                                                                                    Komponente  Ū1   Ūdensapgādes  tīklu rekonstrukcija                                                              ietver  vienu  lokālo tāmi  Nr.1  

Komponente  U2  Esošā urbuma tamponāža ietver  vienu  lokālo tāmi  Nr.2 

Komponente K 1  Kanalizācijas spiedvada izbūve   ietver vienu  lokā tāmi Nr.3. 

Komponente K 2  Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve
 ietver 2 lokālās tāmes  t.s.k.                                                                                                       Lokālā  tāme  Nr. 4.1.   Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli (K2.1)              

Lokālā tāme Nr. 4.2.  Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli (K2.2)           

                                                                                                                                             Komponente K 3 Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve   ietver 2 lokālās tāmes  t.s.k.                                                                                                       Lokālā  tāme  Nr.5.1  Rekonstruēta  KSS   (K3.1 )   

Lokālā tāme Nr.  5.2.  Izbūvēta jauna KSS (K.3.2.)           

1.3.Darbu   izpildes vieta

Projektā veicamo darbu izpildes vieta atrodas Dobeles novada  Penkules pagasta Penkules ciemā. 

1.4. Situācijas plāns un tehniskais projekts 

Pielikumā ir iekļauts izstrādātais tehniskais projekts, kurā Būvuzņēmējs var iepazīties ar situācijas plānu un plānotajiem darba apjomiem.

1.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka pirms būvniecības darbu veikšanas iepazīstas ar reālo situāciju dabā un veic savus darbus atbilstoši šai situācijai. 

1.6.Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti

1.6.1.Būvuzņēmējam, realizējot projektu, jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas paredzēti būvniecībai (ir iekļauti tehniskajā projektā), kā arī par teritorijas izmantošanas prasībām un ierobežojumiem.

1.6.2. Gadījumā, ja nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskām vajadzībām (tehniskas izvietošana būvdarbu laikā, būvniecība blakus esošajiem īpašumiem, u.t.t), tad Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie skaņošanas darbi ar zemju īpašniekiem un jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi skaņojumu neiespējamības gadījumā.  

1.7. Tehniskie noteikumi , plānošanas un arhitektūras uzdevums un Pasūtītāja īpašie noteikumi. 

1.7.1. Izstrādājot tehnisko projektu, tika pieprasīti un saņemti tehniskie noteikumi no noteiktajām institūcijām, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevums. Minētie noteikumi atrodami izstrādātajā tehniskajā projektā. Izsniegtie tehniskie noteikumi un arhitektūras un plānošanas uzdevums ir saistoši Būvuzņēmējam piedāvājuma sagatavošanas un līguma realizācijas laika. 

1.7.2. Gadījumos, kad būvdarbu laikā var būt nepieciešamas jebkādas papildus atļaujas, licences, saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas Darbu daļas būvprojekta, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes un, pirms tiek uzsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā Pasūtītājam.

1.7.3.Papildus Pasūtītājs nosaka īpašos noteikumus, kuri jāievēro veicot būvdarbu sagatavošanu, materiālu izvēli un būvniecību: 

Būvuzņēmējam obligāti ir jāievēro  Dobeles novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā„ ( skatīt www.dobele.lv)

Pirms materiālo vērtību demontāžas darbu Būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par utilizējamo un atgūstamo materiālu vienībām.

Demontētās  aku  lūkas , lietošanai derīgo armatūru un veidgabalus , kā arī citi  atgūtie  materiāli   ar  nodošanas –pieņemšanas  aktu nododami  Pasūtītājam : SIA ‘’DOBELES ŪDENS” ,Noliktavu ielā 5,Dobelē.  

Veicot ūdensvada dezinfekciju un hidrauliskās pārbaudes pieaicināt SIA ‘’DOBELES ŪDENS„ pārstāvi.

Topogrāfiskā izpēte

1.8.1.Tehniska projekta izstrādes laikā veikta topogrāfiskās izpētes darbi, kas saskaņoti ar Pasūtītāju. Tomēr Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības pārbaudi un jebkādu neskaidrību novēršanu pirms būvdarbu uzsākšanas. 

1.8.2.Esošās topogrāfiskās izpētes rezultāti pievienoti tehniskajā projektā.

Ģeotehniskā izpēte

1.9.1. Tehniskā projekta izstrādes laikā ir veikta ģeoloģiskā izpēte. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka izstrādājot piedāvājumu un uzsākot būvdarbus ir iepazinies ar esošo situāciju un pilnībā rēķinās ar esošajiem ģeotehniskajiem apstākļiem. 

1.9.2. Ar esošās ģeotehniskās izpētes rezultātiem var iepazīties iepirkuma dokumentācijai pievienotajā tehniskajā projektā. 

 2.VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

2.1.Inženiertehniskā apsekošana

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama darbu veikšanai un darbu apjomu precizēšanai, kā piedāvājuma sagatavošanas laika, tā arī būvdarbu realizācijas laikā. 

  2.2. Piekļūšana būvlaukumiem

2.2.1.Būvmateriālu un iekārtu piegāde projekta teritorijā ir iespējama pa autoceļu. Būvuzņēmējs var pats organizēt citu piekļūšanu būvlaukumiem, bet par visiem paredzētajiem piekļuves pasākumiem jāsaņem Pasūtītāja apstiprinājums. 

2.2.2.Būvdarbi nedrīkst nepamatoti kavēt citu pakalpojumu sniegšanu, piekļūšanu pie esošajām ēkām vai traucēt  regulāro satiksmes plūsmu. 

2.2.3.Būvuzņēmējs atbild par visiem pagaidu piekļūšanas ceļiem un  darbiem to nodrošināšanai, kā arī nepieciešamajiem pieslēgumiem adekvāta pakalpojumu līmeņa un satiksmes plūsmas nodrošināšanai. 

2.2.4.Būvuzņēmējs atbild par būvmateriālu un iekārtu piegādi būvlaukumā un būvgružu transportēšanu uz izgāztuvēm. 

2.2.5.Būvuzņēmējs pilnībā atbild par būvdarbu organizēšanu sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām.

2.3.Darbarīki, smērvielas, patērējamās vielas un rezerves daļas

2.3.1.Būvuzņēmējam jāpiegādā pilns aprīkojuma un iekārtu komplekts, lai visas ierīces daļas varētu uzstādīt un ekspluatēt. Piegādei jābūt pietiekamai, lai veiktu regulāro apkopi un nomaiņu. Jāpiegādā arī speciālie darbarīki, kas ir svarīgi aprīkojuma uzstādīšanai, apkopei vai remontam.

2.3.2.Uzņēmējam jānodrošina pirmā visu smērvielu un degvielu uzpilde, kas nepieciešama ierīču darbībai. 3 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam jāpārbauda un jāpapildina (ja nepieciešams) visas smērvielas.

2.3.3.Uzņēmējam jānodrošina pietiekami daudz patērējamo vielu uz laiku, kamēr ierīces tiek nodotas ekspluatācijā un tiek noteikti defekti.

2.3.4.Uzņēmējam jānodrošina pietiekami daudz rezerves daļu uz laiku, kamēr iekārtas tiek nodotas ekspluatācijā un tiek noteikti defekti. Uzglabāšanas laikā rezerves daļas jāiepako un jānoblīvē, lai pasargātu no bojājumiem un korozijas. Uz katras pakas jābūt skaidri salasāmam  uzrakstam latviešu valodā, kurā norādīts tās saturs.

2.4.Darbu izpildes vieta Būvuzņēmēja darbu veikšanas izpildes programma, darbu aizsardzības plāns, iedzīvotāju informēšana un objekta pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā procedūra. 

2.4.1.Darbu izpildes programma. 

2.4.1.1.Būvuzņēmējam jāplāno darbu izpildes programma un savi resursi, lai nodrošinātu katras projekta daļas pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajiem termiņiem. 

2.4.1.2.Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam  detalizēta Būvdarbu izpildes programma, kas izstrādāta saskaņā ar iepirkumā pieprasīto būvdarbu pabeigšanas termiņu, tehnisko projektu un šīm tehniskajām specifikācijām.  Būvuzņēmējam ir jāņem vērā Latvijas Republikas teritorijā valdošie klimatiskie apstākļi. Būvuzņēmējam ir jāparedz pietiekami resursi darbu izpildei.   

2.4.2.Būvuzņēmējam ir jāiesniedz darbu veikšanas projekts:

2.4.2.1.Darbu veikšanas projektā jānorāda informācija: 

Biroja telpu, dažādu materiālu un iekārtu uzglabāšanai paredzētu noliktavu, ko Būvuzņēmējs ir paredzējis izmantot, atrašanās vieta, platība utt. 

Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas tranšeju utt. atūdeņošanas rezultātā uzkrātā ūdens utilizācijai. 

Būvuzņēmēja piedāvātās vietas betonmaisītāja izvietošanai, gadījumos, kad tāda iekārta ir nepieciešama, norādot vietu, kur paredzēts uzglabāt materiālus un maršrutus, pa kādiem pārvietosies ar betonmaisītājiem aprīkotas kravas automašīnas. 

Par plānotajiem darba drošības pasākumiem, sabiedrības informēšanas pasākumiem, informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem utt. 

Metožu, kādas paredzēts izmantot būvdarbu veikšanai, apraksts. 

Detalizēts Darba drošības plāns, kurā ir atrunāta kārtība iespējamo negadījumu novēršanai Darbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmēja piedāvātais lielformāta informatīvo stendu novietojums Darbu izpildes vietās un stendu gabarīti. Projektā  paredzēta  2 gb lielformāta informatīvo stendu  uzstādīšana    pie galvenā autoceļa  atbilstoši ES struktūrfondu publicitātes vadlīnijām ,kā arī pastāvīgo  informācijas plākšņu
uzstādīšana pēc  būvdarbu pabeigšanas un būvtāfeļu uzstādīšana.
Informācija par plānotiem ūdens padeves atslēgumiem, iedzīvotāju informēšanas kārtība par ūdens padeves pārtraukumiem. 

Jāparedz un jāatspoguļo kanalizācijas notekūdeņu novadīšana esošo kanalizācijas attīrīšanas ietaišu un kolektoru rekonstrukcijas laikā.
2.4.2.2. Darbu veikšanas projekts Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam   saskaņošanai  3  (trīs) eksemplāros. Tāpat Darbu veikšanas  projekts iepriekš jāsaskaņo ar Dobeles novada pašvaldības Komunālo nodaļu un citām institūcijām.  Darba veikšanas  projektā jāveic jebkādi grozījumi vai papildinājumi, kurus pamatoti pieprasa  Pasūtītājs. 

2.4.3.Darbu aizsardzības plāns 

2.4.3.1. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Darbu aizsardzības plānu (Būvdarbiem) saskaņošanai vismaz 14 dienas pirms jebkādām plānotām celtniecības aktivitātēm būvlaukumā. Darbinieku aizsardzības plānā jāietver, taču to nedrīkst ierobežot:

Celtniecības riska novērtēšanas un kontroles pasākumi;

Organizēšanas un vadības sagatavošanās darbi plāna īstenošanai;

Atbilstoši noteiktas drošības prasības;

2.4.3.2. Būvuzņēmējam 14 dienu laikā no uzsākšanas Pasūtītājam   jāiesniedz Organizatoriskā tabula, informācija par Būvuzņēmēja pārstāvi un citiem vadošajiem darbiniekiem - to darba apraksti, adreses, telefona un faksa numuri. Nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam, ja Būvuzņēmēja  sniegtā informācija ir  mainījusies. 

2.4.3.3. Būvuzņēmējam jebkuri darbi jāveic, jāpārbauda un jānodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošo ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmu, kā arī iespēju robežās nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi un traucētu iedzīvotājus. Piecas  darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana publicējot paziņojumus vietējā presē un Dobeles novada pašvaldības interneta vietnēs (www.dobelesudens.lv; www.dobele.lv) par būvdarbu teritoriju,  termiņiem.
2.4.3.4. Veicot izbūves darbus, ja tiek plānoti pārtraukta dzeramā ūdens padeve Patērētājiem līdz 8 h, tad Būvuzņēmējam no Pasūtītāja iepriekš ir jāsaņem rakstiska atļauja. 

2.4.3.5..Būvuzņēmējam ir vismaz 5 darba dienas iepriekš jāpaziņo Pasūtītājam par visiem plānotajiem piegādes pārtraukumiem, kas pārsniedz 24 stundas. Parasti piegādes pārtraukumi nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Tomēr, ja tiks apstiprināts pārtraukums, kas pārsniedz 24 stundas, tad Būvuzņēmējs nodrošina, ka attiecīgajiem patērētājiem tiek nodrošināta alternatīva UK pakalpojumu piegāde.

 2.4.3.6.Būvuzņēmējs atbild par jebkuru atbilstošu, iepriekš saskaņotu ar Pasūtītāju un savlaicīgu paziņojumu ievietošanu vietējā presē un Dobeles novada pašvaldības interneta vietnēs (www.dobelesudens.lv ;  www.dobele.lv)

2.4.4.Objekta nodošanas ekspluatācijā  procedūra. 

2.4.4.1. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāiesniedz nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvuzņēmējam ir jāplāno izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana būvvaldē tādā termiņā, lai ilgākais, divas  nedēļas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjektu var nodot ekspluatācijā. Objektu nodošana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā un pašvaldībā spēkā esošajiem normatīviem ne vēlāk kā Līgumā norādītajos termiņos. 

2.4.4.2.Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo objekta izpilddokumentāciju un izpildshēmas minēto 2 nedēļu laikā, ko iepriekš ir pārbaudījis un apstiprinājis Pasūtītājs. Objekta izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 

Saskaņotām izpildshēmām digitālā  DWG formāta; 

Ražotāju sertifikātiem, kas apliecina izmantoto materiālu un aprīkojuma atbilstību specifikācijas prasībām; 

Spiediena, CCTV, dezinfekcijas un visu citu veikto testu rezultātiem, kas apliecina, ka objekta izbūve ir veikta atbilstoši prasībām; 

Segto darbu aktiem;

Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnāliem, autoruzraudzības žurnāliem; 

Jebkurai citai informācijai, ko pieprasa būvvalde un Pasūtītājs; 

TV inspekcija par cauruļvadu pārbaudēm, grunts sablīvēšanas testi; 

Atzinums no Pasūtītāja un pārejām pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinumiem jābūt saskaņotiem. 

2.4.4.3. Tiek sasaukta Darbu pieņemšanas komisija (kurā sastāvā tiek iekļauti Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji), kas veic objekta pārbaudi dabā, un Būvuzņēmējam ir jānovērš jebkuri defekti, ko objekta pārbaudes laikā konstatē iepriekšminētā komisija. No Būvuzņēmēja tiek gaidīta aktīva līdzdalība objektu pieņemšanas - nodošanas procesā, kas nozīmē, ka Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam  saskaņošanai objektu izpildshēmas, jānovērš jebkuri  Pasūtītāja konstatētie defekti, kā arī jāievēro jebkuras citas pamatotas Pasūtītāja prasības. 

2.4.4.4.Garantijas periods( 24 kalendārie mēneši)  iestājas no datuma, kad tiek parakstīts attiecīgā objekta komisijas pieņemšanas – nodošanas akts. No būvuzņēmējiem tiek prasīts sagatavot garantijas pasākumu aprakstu, t.sk. reaģēšanas laiku un atbildīgās personas. 

2.5.Atskaišu sagatavošana, iesniegšana , sanāksmju organizācija

2.5.1. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz ikmēneša un iknedēļas darbu izpildes atskaites saskaņā ar līgumu  un definētajām prasībām šajās tehniskajās specifikācijās. Ikmēneša un iknedēļas atskaišu formas jāiesniedz Pasūtītājam  apstiprināšanai. Atskaitēs jānorāda darbu izpildes vieta un darbu veids, kādus paredzēts veikt attiecīgajā laika posmā. Minētās darbu atskaites ir jāiesniedz savlaicīgi pirms attiecīgā pārskata perioda iestāšanās.Atbildīgajam būvdarbu vadītājam   obligāti ir jāpiedalās darba sanāksmēs,  kā arī jebkurās citās sanāksmēs, t.sk. iknedēļas tehniskajās sanāksmēs pēc Pasūtītāja  pieprasījuma. 

2.5.2.Ikmēneša atskaites (progresa ziņojumi)
Katrai ikmēneša atskaitei, kā minimums jāsatur (bet nav jāaprobežojas ar): 

Atskaites identifikācijas numurs, kurš viennozīmīgi identificē projektu un atskaiti, kā arī atskaites periodu. Numerāciju iepriekš saskaņot ar  Pasūtītāju;

Atskaites mēnesī izpildīto darbu un to apjomu apraksts, norādot konkrētus (skaitliskus, piemēram, m, m2, m3 u.t.t.) izpildes parametrus, kā arī jāsatur secinājumi par paveikto darbu atbilstību attiecībā pret plānoto darba apjomu; 

Būtiskāko, problemātisko un interesantāko būvniecības gaitu atspoguļojuma fotofiksācijas materiāli (foto-krāsainas, digitālas , fiksēts veiktā foto datums, vieta, kārtas nr.) 

Atskaites periodā atrisinātās problēmas un to risinājumi, kā arī iespējamā ietekme uz projekta realizāciju; 

Iepriekšējos periodos identificētās un atskaites periodā neatrisinātās problēmas un atskaite par to iespējamajiem risinājumiem un risinājumu meklēšanas progresu, kā arī šo problēmu iespējamā ietekme uz projekta realizāciju;

Atskaites periodā identificētās problēmas darbu izpildē, pielietotie risinājumi problēmu risināšanā un problēmu iespējamā ietekme uz projekta realizāciju (termiņš, izmaksas, tehniskie paņēmieni un tehnoloģijas, darbu kvalitāte);

Projekta plānotais laika grafiks ar faktisko izpildi (t.sk. izpilde % nepabeigtām laika grafika komponentēm) ar komentāriem par plānotajām darbībām, ja izpilde ir mazāka par plānoto. Nepieciešamības gadījumā arī priekšlikumi izmaiņām laika grafikā, jeb piedāvātais laika grafiks; 

Plānotā projekta naudas plūsma un tās atbilstība esošajai situācijai. Nepieciešamības gadījumā arī priekšlikumi izmaiņām naudas plūsmas grafikā;

Paveikto darbu apjomu un izmaksu tabulas, ietverot tās kopējos darbu apjomos un izmaksās, kā arī atspoguļojot arī iepriekšējos periodos paveiktos darbu apjomus un izmaksas, kā arī saņemtā avansa dzēšanu; 

Iknedēļas atskaišu kopijas; 

Atsevišķi sagatavoti apstiprināšanai kārtējā maksājuma pieprasījuma dokumenti pilnā apjomā. (Ietverot rēķinus, darbu pieņemšanas - nodošanas aktus, izpildshēmas un citus nepieciešamos dokumentus atbilstoši uz mēneša beigām sagatavojamajai izpilddokumentācijai). 

2.5.3. Iknedēļas atskaites

Katras iknedēļas atskaitei, kā minimums jāsatur (bet nav jāaprobežojas ar): 

Iepriekšējā nedēļā paveiktie darbi un atbildīgās personas; 

Plānotie darbi nākamajās divās nedēļās un atbildīgās personas par to veikšanu; 

Atskaites periodā atrisinātās problēmas un to risinājumi;

Iepriekšējos periodos identificētās un līdz atskaites periodam neatrisinātās problēmas (t.sk. jebkādu resursu tūkums) un to risinājumi, atbildīgās personas; 

Atskaites periodā identificētās problēmas (t.sk. jebkādu resursu tūkums), to risinājumi, atbildīgās personas par problēmu risināšanu;

Komentāri par darbu grafika atbilstību kopējam laika grafikam; 

Atskaites identifikācijas numurs, kurš viennozīmīgi identificē projektu un atskaiti, kā arī atskaites periodu. Numerāciju iepriekš saskaņot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.

2.5.4.  Pēc  Pasūtītāja pieprasījuma atskaitēs projekta realizācijas laikā var tikt iekļautas papildus prasības par atskaišu formu un saturu.

2.5.5.  Atskaites un ziņojumus no Būvuzņēmēja puses  apstiprina Līgumā nominētais atbildīgais  būvdarbu vadītājs.
2.5.6.Jebkura  veida atskaite jāiesniedz  vismaz  3 (trīs) oriģinālos  eksemplāros, ja vien  Pasūtītājs nav norādījis savādāk. 

2.6.Izpildītie darbi un izpildshēmas

2.6.1. Tikai par izpildītiem darbiem var tikt pieprasīti kārtējie maksājumi atbilstoši darbu izpildes līgumam.  Par izpildītiem darbiem uzskatāmi tikai tādi darbi, kuri ir kvalitatīvi pabeigti un par kuriem ir sastādīta kvalitatīvas un atbilstošas izpildshēmas šo tehnisko specifikāciju izpratnē. 

2.6.2.Par kvalitatīvi pabeigtiem darbiem, pieņemot izpildītos darbus kārtējā maksājuma vajadzībām, uzskata darbus, kurus pabeidzot, ir pabeigts konkrēto būvdarbu tehnoloģiskais cikls un nākamais būvdarbu cikls nespēs ietekmēt (vai spēj minimāli ietekmēt) iepriekšējā būvdarbu ciklā veikto būvdarbu kvalitāti. (tehnoloģisko ciklu piemēram, inženierkomunikāciju (U vai K) izbūve (t.sk. tranšejas aizbēršana),  seguma atjaunošana, labiekārtošana utt.) un sastādīta atbilstoša kvalitatīva izpildshēma. 

2.6.3.Izpildītos darbu apjomus pārbauda un apstiprina Būvuzraugs  un Pasūtītājs.  

Būvuzņēmējam ir jāsagatavo kvalitatīvas objekta izpildshēmas, attēlojot izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus,KSS   un aprīkojumu norādot citu komunikāciju  šķērsojumus ar augstuma atzīmēm, visas attiecīgās augstuma atzīmes, noslēgarmatūru, māju pievadu pieslēguma vietas informāciju par izbūvētajām komunikācijām, citām būvēm. Lai nodrošinātu kvalitatīvu objekta izpildshēmu sagatavošanu tās jāuzsāk gatavot pirms iebūvēto cauruļvadu, ēku pievadu tranšeju aizbēršanas. 

2.6.4.Izpildshēmas sagatavojamas, izmantojot AutoCAD 2007. Izpildshēmas sagatavojamas, par pamatu izmantojot līgumā iekļauto projektu, veicot tajā izmaiņas un papildinājumus atbilstoši faktiski veiktajiem būvdarbiem. Izpildshēmu sagatavošanas standartiem ir jābūt pilnībā atbilstošiem līguma projekta rasējumiem. 

2.7. Saskaņā ar LR likumdošanu, visām izpildshēmām ir jābūt saskaņotām ar attiecīgajiem atbildīgajiem valsts un pašvaldības dienestiem un iestādēm, un tās jāiesniedz Pasūtītājam. Pēc objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas arī elektroniskā formātā AutoCad programmvidē. No šī brīža izpildshēmas un TV inspekcijas pārbaužu testi pārriet Pasūtītāja īpašumā. 
2.8. Lielformāta  informatīvie plakāti, informatīvie stende,  būvtāleles ,  pastāvīgās informācijas plāksnes   par būvdarbu veikšanu  (publicitātes nodrošināšana)

2.8.1.Būvuzņēmējam ir jāuzstāda  divi lielformāta informatīve plakāti galvenā autoceļa malās  pirms iebraukšanas apdzīvotā vietā (Penkule) , informatīvais stends ( var būt apvienots ar būvtāfeli) jāuzstāda  darbu veikšanas vietās, kur notiks būvdarbi saskaņā ar VARAM un ES Vizuālās identitātes vadlīnijām. Informatīvos stendus Būvuzņēmējs demontē pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, plakātu novietojums, saturs un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju .

2.8.2.Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina pastāvīgās  informācijas plāksnes   uzstādīšana atbilstoši VARAM un ES Vizuālās identitātes vadlīnijām.

2.8.3.Būvuzņēmējam jāuzņemas visas ar lielformāta plakātu, stendu, pastāvīgo  informācijas plākšņu ,būvtāfeļu   uzstādīšanu un piegādi saistītās izmaksas. 

2.9.Darbu apakšlīgumi

2.9.1.Gadījumā, ja būvuzņēmējs vēlas slēgt apakšlīgumus par kādas Darbu daļas izpildi, iepirkuma piedāvājumā tam ir jānorāda darbu veids, apjoms, par kuru realizāciju tas ir paredzējis slēgt darbu apakšlīgumu (-us), kā arī piedāvātā darbu apakšuzņēmēja pieredze līdzīgu darbu veikšanā. 

2.9.2.Gadījumā, ja būvuzņēmējs ir paredzējis piesaistīt specializētus darbu apakšuzņēmējus kādu no specifikācijā minēto darbu daļas veikšanai, būvuzņēmējam ir jānominē attiecīgie apakšuzņēmēji jau iepirkuma  procedūras laikā. 

2.9.3.Neskatoties uz iepriekšminēto, jebkura jauna apakšuzņēmēja, kas nav nominēts piedāvājumā, kandidatūras apstiprināšanai ir nepieciešams rakstisks Pasūtītāja saskaņojums. 

2.10.Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā

2.10.1.Būvuzņēmējs atbildīgs par pareizu visu šī līguma ietvaros izbūvējamo Darbu objektu nospraušanu dabā, t.sk., kur tas ir nepieciešams, objektu izvietojuma dabā parametru aprēķināšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izvietojuma parametru pareizības pārbaudi pirms darbu uzsākšanas. 

2.10.2.Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai pārbaudītu būvdarbu projektu pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes struktūrām, ēku robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt. 

2.10.3.Būvuzņēmējam ir jāsagatavo digitālā formā detalizētas izpildshēmas visiem projekta ietvaros izbūvētajiem objektiem. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizpildīšana, ir jāveic visu izbūvēto pazemes cauruļvadu tīklu u.c. komunikāciju uzmērīšana, un jāsagatavo shēmas, norādot visus nepieciešamos datus un mērījumus, kam ir jābūt pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot objektu izpildhēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai attiecībā uz katra atsevišķā būvdarbu objekta pieņemšanu un nodošanu par tā ekspluatāciju atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam un šo tehnisko specifikāciju prasībām. 

2.10.4.Uzmērījumi dabā veicami saskaņā ar LR LKS-92 koordinātu sistēmu un Baltijas augstuma atzīmju sistēmu. Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti iekārtu nospraušanā ir jābūt saistītiem ar Latvijas koordinātu sistēmu LKS92 un Baltijas līmeņa sistēmu.

2.11.Darba laiks
2.11.1.Standarta darba laiks ir no 08.30 līdz 17.30 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz piektdienai, par ko Būvuzņēmējs informē, uzsākot darbus.

2.11.2. Darbu veikšana ārpus noteiktā darba laika ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja atļauju. Nav atļauts veikt darbus oficiāli noteiktajās svētku dienās, izņemot gadījumos, kad tas ir iepriekš rakstiski saskaņots Pasūtītāju. Darbu veikšana nakts laikā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai Pasūtītāja  pārstāvju vai tā būvuzraugu klātbūtnē. 

2.12.Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība

2.12.1.Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām būvēm, komunikāciju tīkliem utt. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā. 

2.12.2.Esošās komunikācijas var radīt kavējumus un sarežģījumus, veicot līgumā noteiktos būvdarbus. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt vietas izpēti, lai noteiktu minēto komunikāciju atrašanās vietu. Vietas izpētes ietvaros tiek veikti kontrolrakumi un šķērsgriezuma tranšejas, savukārt, rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāievēro darbu izpildes vietai tuvumā esošo būvju īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Būvuzņēmējs Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā, veicot vietas izpēti. 

2.12.3.Gadījumā, ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, Būvuzņēmējam ir jānosaka to precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.), pirms tiek šķērsotas attiecīgās komunikācijas. Aizliegts veikt jebkādu komunikāciju šķērsošanu (pārgriešanu) bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no attiecīgā atbildīgā dienesta un/vai īpašnieka. 

2.2.14.Ja nepieciešams, lai novirzītu esošās komunikācijas vai lai veiktu darbus saistībā ar komunikācijām, kas atrodas darbu izpildes vietā vai tās tuvumā, Būvuzņēmējam jāplāno sava darbu izpildes programma attiecībā uz komunikāciju ierīkošanu, koordinējot un saskaņojot to ar citiem iesaistītajiem būvuzņēmējiem, nodrošinot darbu uzraudzību, sagatavojot rakstiskus paziņojumus vai informējot atbildīgos dienestus vai īpašniekus par plānoto darbu norises gaitu attiecībā uz tiem būvdarbu posmiem, kuru gaitā ir paredzēts skart minētajiem dienestiem/īpašniekiem piederošās komunikācijas. Šim nolūkam Būvuzņēmējam ir jāorganizē ikmēneša tehniskās plānošanas/darbu koordinēšanas sanāksmes būvvietā, iepriekš saskaņojot to precīzo norises datumu un laiku ar Pasūtītāju vai tā pārstāvi, turklāt, Būvuzņēmējs ir tiesīgs sasaukt šādas sanāksmes, saskaņojot to ar Pasūtītāju, biežāk nekā reizi mēnesī, ja tas ir nepieciešams pēc Būvuzņēmēja ieskatiem. 

2.12.5.Izpildītājam vienības cenās ir jāparedz izmaksas visiem darbiem, ņemot vērā tiem nepieciešamo resursu laika ieguldījumu un programmā plānoto izpildes laiku. 

2.12.6.Visā darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs apkopo datus par visu darbu izpildes gaitā sastapto vai skarto komunikāciju novietojumu, izmēriem un komunikāciju veidu, un sagatavo atbilstošas shēmas. 

2.13.Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un apgaismojums

2.13.1.Šī līguma ietvaros visās darbu izpildes vietās būvlaukumā, kā arī teritorijām, kur tiek izmantotas materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojuma barjeras jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā. 

2.13.2.Būvuzņēmējam ir jānodrošina pastāvīga objekta apsardze gan darbu izpildes laikā, gan ārpus noteiktā darba laika. 

2.13.3.Uzstādītām brīdinājuma zīmēm ir jāatbilst saskaņotām satiksmes organizācijas prasībām. Brīdinājuma zīmēm ir jābūt tīrām, labi nostiprinātām un viegli saskatāmām/salasāmam, un tās ir jāpārvieto katru dienu vai arī kā neieciešams atbilstoši darbu norises gaitai, lai nodrošinātu, ka minētās brīdinājuma zīmes ir pareizi novietotas ceļa lietotāju ērtībām. 

2.13.4.Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma paziņojumu par slēgtajiem ceļu posmiem uzstādīšana visās vietās, kur tas ir nepieciešams, lai savlaicīgi informētu satiksmes dalībniekus par slēgtajiem ceļa posmiem un ļautu tiem izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus, preses uzdevumos utt., Brīdinājuma paziņojumu teksts, izmēri un uzstādīšanas vieta Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

2.13.5.Visām darbu izpildes vietā uzstādītājām zīmēm un brīdinājumiem ir jābūt latviešu valodā. 

2.13.6.Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, kas rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai apgaismojumu būvvietā rezultātā, kā arī par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem Būvuzņēmēja nevērības dēļ. 

2.14.Darbu izpildei nepieciešamo  ūdens resursu nodrošinājums

2.14.1.Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs. 

2.14.2  Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto ūdeni vai citiem pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēķina pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek izmantots, atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora aptiprinātajiem tarifiem. 

2.15.Elektroapgāde

2.15.1.Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas. 

2.15.2.Savukārt, gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu elektroenerģijas barošanu izbūvēto objektu ekspluatācijai vai lietošanai, Būvuzņēmējs ir tiesīgs izmantot minētos pastāvīgos elektroenerģijas barošanas avotus tikai ar Pasūtītāja atļauju. 

2.16.Darba telpas būvvietā

2.16.1.Būvuzņēmējs savām vajadzībām nodrošina teritoriju, kas ir nepieciešama tā biroja telpu un noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem paredz arī aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam. 

2.16.2.Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja nomu, izveidi, atjaunošanu utt. saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz būvdarbu izmaksās. 

2.16.3.Būvuzņēmējs sedz visas ar ūdensapgādes, elektroapgādes un telekomunikāciju un citu pakalpojumu nodrošināšanu būvvietā un izbūvējamo cauruļvadu trasējuma garumā saistītās izmaksas.

2.16.4.Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības darbu izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas objektā tās jānovāc. 

2.17. Trokšņu līmenis

2.17.1.Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz zemāk minētās maksimālās pieļaujamās normas. Arī būvdarbos izmantojamo iekārto radītais troksnis nedrīkst pārsniegt šeit minētās normas: 

Noteiktajā darba laikā: troksnis nedrīkst pārsniegt apkārtnē valdošo dabisko trokšņa līmeni ne vairāk kā par 10 dB(A), vai arī tas nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), atkarībā no tā, kurš no abiem rādītājiem ir zemākais, ko nosaka, mērot līdzvērtīgu nepārtrauktu trokšņa līmeni. 

Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis. 

Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis. 

2.17.2.Iepriekšminētie trokšņa līmeņi attiecas uz nožogotajām darbu izpildes teritorijām, kā arī uz teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā. 

2.18.Vibrācijas līmenis

2.18.1.Būvuzņēmējam līguma izpildes gaitā ir jānodrošina pastāvīga tuvumā esošo būvju un komunikāciju uzraudzība, it sevišķi, cauruļvadu caurduršanas, rakšanas, akmeņu savākšanas un sūknēšanas darbu laikā. 

2.18.2.Darbu rezultātā radītās zemes svārstības nedrīkst pārsniegt zemāk minētās normas: 

10 mm/s pie esošo būvju sienām; 

5 mm/s jebkurām esošajām būvēm vai komunikācijām. 
2.19..Kārtības nodrošināšana būvvietā

2.19.1.Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās teritorijas ir jāuztur kārtībā un reizi dienā vai, nepieciešamības gadījumā, arī biežāk ir jāveic to tīrīšana, novācot būvgružus, lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. Piesārņojumu vai smiltis ar automašīnām un traktoru riteņiem nedrīkst iznest uz pilsētas ielām. 

2.19.2.Jebkādi izraktās grunts pārpalikumi un būvgruži, kas rodas darba procesa laikā objektā, Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāaizvāc no būvobjekta un jātransportē deponēšanai darbu izpildes projekta saskaņotās vietās. 

2.20.Citu iespējamo traucējumu novēršana

2.20.1.Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi attiecībā uz izvēlēto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, kā arī jāparedz pasākumi būvvietas uzturēšanai kārtībā, lai nodrošinātu iedzīvotāju un īpašumu aizsardzību pret bojājumiem vai traucējumiem, ko var izraisīt ūdens, dūmi, putekļi, būvgruži, u.c. traucējumi, kas rodas līguma izpildes gaitā. 

2.20.2.Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam jāveic būvdarbu gaitā skarto teritoriju apsegšana vai norobežošana un jāorganizē izraktās grunts aizvākšana uz citu uzglabāšanas vietu. 

2.20.3.Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina iepriekšminēto prasību ievērošana. 

2.21.Pagaidu būves

 2.21.1.Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu būvju projektēšanu, izbūvi vai uzstādīšanu. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizēti piedāvājumi un shēmas šādu pagaidu būvju izbūvei. Minētā piedāvājuma vai shēmu saskaņošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šādu pagaidu būvju atbilstību paredzētajam mērķim un to drošību. 

2.22.Apkārtējās vides aizsardzība

2.22.1.Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto darbību rezultātā. 

2.22.2.Būvuzņēmējam ir jāievēro saistošo LR normatīvu, kas reglamentē ūdenskrātuvju aizsardzības pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzību, prasības, un jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā ūdenskrātuvē vai tās tuvumā. 

2.23.Konfidencialitāte

Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz iepirkuma dokumentiem un tajos iekļauto informāciju. Būvuzņēmējs nav tiesīgs publiskot jebkādu informāciju, rasējumus, kas attiecas uz Darbiem šī līguma ietvaros, vai arī izvietot būvvietā reklāmu, izņemot gadījumos, kad tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, kā arī izņemot līguma informatīvos stendus. 

3.BŪVDARBI un iekārtas

3.1.Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi

3.1.1.Cauruļvadu materiāli ir norādīti Tehniskās specifikācijas.

3.1.2.Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar tehniskajā projektā norādīto trasējumu un atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. 

3.13.Tranšeju platumam jābūt atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Tranšejas ir jānostiprina, lai nodrošinātu pietiekamu tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību.

3.1.4. Pirms darbu uzsākšanas katrā objektā Būvuzņēmējam ir jāpārbauda projektēto parametru atbilstība šķērsojamajos ielu posmos izbūvētajām komunikācijām, t.sk., cauruļu diametra, ieguldīšanas dziļuma, materiālu utt. un atjaunojamā seguma atbilstība (seguma veids, augstums utt.). Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kādas nobīdes vai neatbilstības, tas nekavējoties informē Pasūtītāju rakstiski un gaida turpmākos norādījumus. 

3.2.Esošo komunikāciju novietojums

3.2.1.Var būt nepieciešams veikt kontrolrakumus vai šķērsgriezuma tranšejas, lai noteiktu esošo pazemes komunikāciju atrašanās vietu un pieslēguma atzaru līmeni, vadoties pēc Pasūtītāja norādījumiem. Rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. 

3.2.2.Ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana  un segumu atjaunošana veicama atbilstoši cauruļu ieguldīšanas ražotāja specifikācijas prasībām.

3.2.3.Būvuzņēmējam izbūvējot ŪK atzarus iebrauktuvēs, jāsaglabā esošās caurtekas, iebraucamie ceļi u.t.t..

3.3.Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu

3.3.1.Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai nenodarītu bojājumus ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, un Būvuzņēmējs nes atbildību par jebkādiem tā darbības rezultātā radītiem bojājumiem. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā tiek pārkāpta noteiktā seguma zāģēšanas līnija, jānosprauž jauna zāģēšanas robeža apkārt pārrāvuma vietai, lai nodrošinātu taisnu leņķi pret esošo segumu attiecībā uz visiem pagaidu seguma atjaunošana darbiem.  Minētos darbus Būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem. 

3.3.2.Kāpurķēžu tehnikas izmantošana uz koplietošanas vai privātiem ceļiem vai klātām virsmām ir atļauta tikai rakšanas darbu vajadzībām. 

3.3.3.Ceļu, ietvju un apmaļu u.tt atjaunošana Būvuzņēmējam jāveic saskanā ar projektu.Atjaunošanas darbi veicami projektā noteiktajā apjomā vai arī tādā apjomā, kāds izriet no veiktajiem būvdarbiem.

3.4.Rakšanas darbi  laukos, grants ielās /ceļu malās/sabiedriskās vietās

3.4.1. Vēlākais, kā vienu nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs brīdina zemes īpašniekus vai tās lietotājus par plānotajiem darbiem. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda pagaidu nožogojums, lai norobežotu no pārējās teritorijas vietu, kurā paredzēts veikt darbus. 

3.4.2.Tranšejas neturēt atvērtas ilgāk par vienu dienu vai arī saskaņā ar vienošanos, kāda panākta ar zemes īpašnieku. Visi žogi/sienas vai iebrauktuves ir jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.

3.4.4. No tranšejas virsmas tās platumā noņem augsnes virskārtu, ko uzglabā būvvietā, lai vēlāk izmantotu to atkārtoti. Pēc tam, kad ir pabeigta cauruļu ieguldīšana un tranšejas aizbēršana, augsnes virskārtu ieklāj atpakaļ un apsēj ar zāles maisījumu, kura sastāvs ir saskaņots ar Pasūtītāju. 

3.5.Sūkņi

 Vispārīgs apraksts

3.5.1. Sūkņiem jābūt piemērotiem attiecīgās vielas pārsūknēšanai. Nomainot jebkuru esošu sūkni, būvuzņēmējam jāreģistrē un jāiesniedz Pasūtītājam esošās un plānotās sistēmas sūknēšanas spiediena, plūsmas un darba punkta esošos raksturlielumus un jāsaņem to akcepts no Pasūtītāja. 

3.5.2.Sūkņu konstrukcijā jālieto sūkņu funkcijām atbilstoši materiāli, kam jāatbilst pārsūknējamai vielai un videi tai vietā, kur sūknis tiek uzstādīts. Čugunu nedrīkst lietot vietās, kur pārsūknējamajā vielā esošā hlorīda daudzums diennakts maksimumā pārsniedz 1500 mg/litrā.

3.5.3. .Sūkņiem ir jābūt novietotiem tā, lai to uzpilde notiktu smaguma spēka darbības rezultātā ar normālu iesūces plūsmas trajektoriju.Sūkņu rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt nominālo1500 apgr./min, izņemot ūdens apgādes dziļurbuma sūkņus, kur ir pieļaujams nomināls 3000 apgr./min. Caurplūdumam caur sūkņiem jābūt gludam, bez iedobumiem un šķēršļiem.

3.5.4. Cietvielu daļiņu, kuras var izplūst caur sūkni (korpusu un lāpstiņriteni), diametram ir jābūt samērojamam ar sūknēšanas ražīgumu un tādam, lai nepieļautu aizsprostošanos. Cietvielu daļiņu, kuras izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst būt lielāks par 90% no izplūdes caurules vai tālāko cauruļvadu nominālā iekšējā diametra. 

Jebkura sūkņa spiediena/plūsmas parametriem jābūt nemainīgiem visos iespējamos ekspluatācijas apstākļos, t.sk. pie sūkņu paralēlas darbības un pie maksimālas nosēdumu radītās pārslodzes.
3.5.5. Sūcvadu un spiedvadu atzarojumos plūsmu ātrumiem jābūt atbilstoši maziem, lai novērstu hidraulisko turbulenci un kavitāciju sūkņos un cauruļvados un pietiekoši lielam, lai novērstu jebkādu suspendētu cietvielu daļiņu nogulsnēšanos.

Sūknim un tā piedziņas motoram visa sūkņa kalpošanas laikā jābūt piemērotam strādāt pie jebkura paaugstināta spiediena dubļu vai maģistrālā spiediena paaugstināšanās u.c. iemeslu dēļ.

3.5.6.Katra sūkņa iesūkšanas galā (izņemot pieņemšanas rezervuārā iegremdējamos sūkņus) un izplūdē jābūt noslēgaizbīdnim un spiediena manometram. manometra savienojumam ar sūkņa cauruļvadu jābūt piemērotam tam šķidrumam, kurš tiek sūknēts.

3.5.7.Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809.

 3.6. Iegremdējamie sūkņi (izņemot sūkņi kanalizācijas sūkņu stacijās) 

3.6.1.  Sūknim jābūt sūkņa/dzinēja viengabala modelim. Tam jābūt vertikāla tipa, centrbēdzes, tiešā savienojuma aksiālās ieejas darbības, rotora tipa indukcijas dzinējam ar aizsardzību. Ar eļļu pildīts korpuss atdala elektrisko dzinēju no centrbēdzes sūkņa.

3.6.2.Lai realizētu drošu un ilgstošu darbību, sūkņiem jābūt piegādātiem ar visu ražotāja ieteikto aizsardzību.

Pēc sūkņa apstāšanās tam jābūt spējīgam izturēt īslaicīgu pretējas rotācijas ietekmi, kura var sekot pēc sūkņa apstādināšanas.

3.6.3. Sūkņiem jābūt: 

a. Ar ūdensnecaurlaidīgu hermētisku dzinēju; 

b. Izolācijas klase F (155 0C), kapsulas klase IP68; 

c. Vismaz divi termiskie sensori statora tinumos;

d. Lielas slodzes, bez apkopes: uz visu darbības laiku ieeļļoti lodīšu gultņi;

e. Novērošanas zonde vidējā eļļas kamerā, lai laicīgi brīdinātu par eļļas noplūdi aizslēgā; 

f. Divkārša mehāniskās vārpstas aizslēgu sistēma vidējā eļļas kamerā, lai nodrošinātu hermētiskumu starp iesūknēto sķidrumu un motoru. Nerūsējošā tērauda sūkņa ass ar dinamiski līdzsvarotu rotoru; 

3.6.4.Katram sūknim jābūt pilnībā nokomplektētam ar atbilstoša garuma iegremdējamu kabeli. Kabeļa garumam ir jābūt tādam, lai būtu iespējams to savienot ar kabeļu ievada kasti. Iegremdējamam kabelim jābūt daudzdzīslu, lokanam, pārklātam ar izturīgas vulkanizētas gumijas izolāciju un ārējo PCP pārklājumu. Lai novērstu ūdens iekļūšanu, kabelim jābūt ar atbilstošu aizsardzību.

Katram sūknim jābūt piestiprinātai atbilstošai korozijas izturīgai pacelšanas ķēdei, lai personāls sūkni varētu pacelt un nomontēt bez nepieciešamības iekļūt akā.

3.7.Regulējama ātruma piedziņa (frekvenču pārveidotāji)

3.7.1. Regulējamai ātruma piedziņai jābūt saskaņā ar EN 61136-1 un LVS EN 60146.

Regulējamām ātruma piedziņām jābūt maiņstrāvas inventortipa, kas balstīts uz vadības impulsa ilguma modulēšanas principu. Tām jāspēj kontrolēt ātrums, griezes moments un standarta maiņstrāvas īsslēgta motora strāva.

3.7.2.Inventori jāizvēlas, lai garantētu sistēmā ģenerēto harmoniku noturēšanu sistēmas normas robežās, un lai neizraisītu traucējumus ierīcē vai iekārtā, kas pievienota sistēmai.

3.7.3. Piedziņām ar 100kW un virs kā minimums jābūt 12 impulsu tipa. Visur, kur iespējams, instalācija un iekārtas jāprojektē tā, lai tās ierobežotu vai neizraisītu harmonikas, un izrādītu pretestību lietojot harmoniku filtrēšanu.

3.8. Vispārējas elektrotehniskās prasības  

3.8.1. Visām, elektrotehniskām iekārtām un inženierkomunikācijām  jāatbilst LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un standartiem.  Jābūt piemērotiem to uzstādīšanas un/vai izbūves vietai un  ekspluatācijas apstākļiem. 3.12.2.Visām elektroinstalācijām  jāatbilst LVS HD 385.5.52S1 un LVS HD 384.7.714S1 noteikumiem. 

3.9.Prasības SCADA sistēmai

3.9.1.Iekārtu automātiskai vadībai un uzraudzībai jānodrošina datorizēta vadības un uzraudzība sistēma (pazīstama arī kā SCADA sistēma: pārraudzības sistēma vadībai un datu apkopošanai). 

3.9.2.Iepirkuma apjomā paredzēts, ka jāuzstāda viss nepieciešamais aprīkojums  nodrošinātu SCADA sistēmas darbību:
Kanalizācijas sūkņu staciju kontroli, monitoringu un attālinātu vadību;

Datu un trauksmju reāla laika apkopošanu un uzglabāšanu;

Datu un trauksmju apstrādi;

Visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības „piespiedu” apturēšanu un uzsākšanu no operatora darba stacijas.

3.9.3.Gadījumos,  ja nepieciešams veikt kāda no esošo kontrolieru nomaiņu lai nodrošinātu sistēmas funkcionalitāti, tas Būvuzņēmējam jāiekļauj darba apjomos.

3.9.4.Vadības ķēdes un iekārtas

Vadības ķēžu spriegums jāpadod no pazeminošajiem transformatoriem saskaņā ar LVS EN 60742. Sekundārās puses viens atzarojums jāsazemē lietojot nomaināmu, pieskrūvējamu savienojumu.

Transformatoriem jābūt tādas jaudas, lai nobarotu paredzētos starterus ar 50% jaudas rezervi. Abiem, gan primārajiem, gan sekundārajiem jābūt aizsargātiem ar atbilstošām miniatūrām slēgiekārtām.
3.9.5.Elektrovadības veidi

Elektrovadības funkcijas jānodrošina, lietojot programmējamas vadības iekārtas vai elektromagnētisku sistēmu.

Programmējamas vadības iekārtas jāapgādā ar ievades/izvades moduļiem, interfeisa moduļiem, secīgām vienībām, enerģijas avotu.

3.9.6. Ikvienai RAM atmiņai jāparedz piemērotas baterijas, kam jānodrošina kā minimums 24 stundu rezerves barošana jaudas zuduma gadījumā. Jāparedz arī indikācijas lampa “Zems baterijas līmenis”.

Lietojot LEDs uz moduļa virsmas, tiem jāparedz indikācijas stāvoklis I/O, kam jābūt redzamam no paneļa ārpuses.

3.9.7.Blakus sistēmai vai uz paneļa durvīm vienmēr jābūt piestiprinātam uz nedegoša materiāla lapas uzdrukātam sarakstam, kurā dots katra I/O sīks apraksts. Šim grafikam jābūt redzamam no paneļa ārpuses.

Kā minimums jāparedz 10% vai 2 rezerves ieejas un 2 rezerves izejas (kas lielāks).

Ieejas un izejas signāliem, ieskaitot rezervi, jāparedz uz DIN tipa sliedes montētas atvienojamas pieslēgspaiļu līstes. Ja paredzēti izejas releji, tie jāuzstāda vienā kopā ar pieslēgspailēm uz vienas un tās pašas DIN tipa sliedes.

3.9.8. Programmējamas vadības iekārtas jāizmanto, lai kontrolētu iekārtu tikai automātiskajā režīmā. Manuālās ķēdes un aizsardzības bloķēšana jāsavieno savā starpā, lai nodrošinātu ierobežotu iekārtas vadību, ja PLC nenostrādā.

3.9.10.Avārijas apstāšanās signāliem jābūt cieši savienotiem ar atkārtotājsignāliem uz PLC.

Bojājuma izejas signāliem jānāk no dzinēja pārslodzes un no palaides un nepalaides signāliem. Tam jātiek atiestatītam ar vienas spiedpogas palīdzību, kas iebūvēta startera priekšpusē.
3.10.Telemetrijas  prasības

Signāli jāpadod no attiecīgā releja zem sprieguma neesošiem pārslēdžiem uz atvienojamu pieslēgspaiļu ierīci telemetrijas sekcijā. Šīs pieslēgspailes jāmontē pie, bet nevis telemetrijas iekārtai paredzētajā vietā. Jāparedz vai nu 10gab. vai 10% (to, kas lielāks) rezerves pieslēgspailes.

Analogie signāli pilnībā jāizolē lietojot cilpveida izolatorus.

3.11. Pasūtītāja prasības būvniecības laikā

3.11.1  .Būvuzņēmējam ir jāsedz jebkuri zaudējumi, kas var rasties nesankcionēta notekūdeņu novadīšanas pārtraukuma rezultātā, ja tā radusies Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

3.11.2.Tāpat ir jāsedz jebkuri zaudējumi, kuri radušies nesankcionētas ūdens padeves pārtraukšanas dēļ, ja tā radusies Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

3.11.3.Jāievēro LR likumdošanas vides aizsardzības, darbu drošības jomā.   
3.12. Ekspluatācijas un apkopes prasības

3.14.1. Iekārtām jābūt projektētām un aprīkotām tā, lai nodrošinātu to optimālu apkopi un ekspluatāciju. Personāla darbībai ekspluatācijas un apkopes darbos jābūt minimālai. 

3.14.2.Iekārtu darbība jānodrošina bez personāla klātbūtnes. Visam izmantotajam aprīkojumam jābūt droši un viegli apkalpojamam un ar zemu regulārās apkopes nepieciešamību.

3.14.3.Pirms nodošanas pasūtītājam jānodrošina nepieciešamās ekspluatācijas rokas grāmatas latviešu valodā trijos eksemplāros un digitālā formā 1 eksemplārā.  

3.14.4.Tāpat pirms nodošanas ekspluatācijā jāapmāca personāls, tā lai tas spētu pastāvīgi veikt piegādāto un uzstādīto iekārtu ekspluatāciju. Par nepieciešamās apmācības apjoma pietiekamību jāsaņem apliecinājums no pasūtītāja. 

4.MATERIĀLI

4.1.Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt labākajiem savā preču kategorijā, un tie jebkurā gadījumā ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kura lēmums ir galējs un saistošs visos jautājumos, kas attiecas uz materiālu un izmantoto tehnoloģiju kvalitāti un atbilstību mērķim. Ciktāl tas ir praktiski iespējams, darbu vajadzībām izmantotajām precēm un materiāliem vēlams būt izgatavotiem Latvijā, bet jebkurā gadījumā visām precēm un materiāliem ir jābūt sertificētiem izmantošanai ES. 

4.1.1.Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā,  jāpārvieto,  jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāpievieno sadarbības nodomu līgumi no materiālu piegādātājiem.  Būvuzņēmējam jāsaskaņo visi konkrētie pasūtāmie materiāli Pasūtītājam un Būvuzņēmējs nav tiesīgs izdarīt pasūtījumus pirms Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas. Pasūtītājs var atteikt izsniegt savu saskaņojumu, kamēr tam netiek iesniegti materiālu atbilstības deklarācijas un to garantijas vēstules. Būvuzrauga saskaņojums neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības šī Līguma ietvaros. 

4.1.2.Gadījumos, kad ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, ar Pasūtītāja atļauju ir pieļaujama arī līdzvērtīgu citu ražotāju izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka attiecīgās preces vai materiāli kvalitātes ziņā ir vismaz līdzvērtīgi līgumā noteiktajām precēm vai materiāliem. Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, iepriekš jāpārbauda attiecīgo preču vai materiālu paraugu atbilstība LR normatīvu prasībām. Sekojoši piegādātajiem materiāliem kvalitātes ziņā ir jāatbilst Pasūtītāja apstiprinātajiem paraugiem. Līguma izpildes gaitā Būvuzņēmējs var iesniegt papildu piegādātāju un materiālu avotu vārdus, bet nekādi piegādes avoti nedrīkst tikt mainīti bez Pasūtītāja piekrišanas. 

4.1.3.Pasūtītājam ir tiesības noraidīt kāda piegādātāja piedāvātos materiālus, ja tā piegādes nosacījumi jeb piegādes veids var ietekmēt materiālu kvalitāti un mazināt to vērtību līdz pašizmaksai vai arī jebkurā citā veidā negatīvi ietekmēt materiālu vērtību, piemēram, piedāvājot neatbilstošus kompensācijas nosacījumus gadījumos, ja tiek konstatēts, ka piegādātie materiāli ir ar defektiem un tie ir jāaizvieto. 

4.2. Materiālu raksturojums ūdensapgādes tīkliem. 

Ūdensapgādes cauruļvadu PE materiāliem jānodrošina minimālais cauruļvada ekspluatācijas laiks vairāk nekā 50 gadu. Ūdensapgādes cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēna materiāla, ar labu berzes pretestību un augstu triecienizturību pie zemām temperatūrām, kā arī izturīgiem pret koroziju. Ūdensapgādes cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēna (PE100), spiediena klase PN10, ar polipropilēna (PP) aizsargslāni, noturīgiem pret punktveida slodzēm un plaisu rašanos, kā arī pret to izplešanos ilgtermiņā un tiem jānodrošina attiecīgās spiediena klases SDR17, PN10. 
4.2.1.Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst attiecīgajam EN normām LVS EN12201. Pasūtītājs Ražotājam var pieprasīt katras materiālu partijas ražošanas procesā kvalitāti apliecinošu dokumentu izdrukas no ražošanas iekārtas par katra konkrēta izstrādājuma partijas katra saražotā cauruļu metra atbilstību attiecīgiem ražošanas standartiem, kas nodrošina un apliecina saražotā produkta kvalitāti:

Sienas biezumu, gan pa atsevišķiem slāņiem, gan kopējo biezumu; 

Sienas biezuma sadalīšanu pa caurules perimetru; 

Iekšējo diametru; 

Ārējo diametru; 

Ovālumu; 

Ekscentriskumu; 

Virsmas defektus. 

4.3.Materiālu raksturojums kanalizācijas tīkliem

4.3.1.Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jābūt no PP monolītsienu caurulēm, stiprības klase SN8, atbilstoši EN 13476.  Materiāliem jānodrošina min cauruļvada ekspluatācijas laiks 50 gadi. Caurulēm jābūt   SN8 stiprības klasi. Caurulēm jābūt aprīkotām ar cieši piemetinātu atbilstošu uzmavu. Cauruļu savienojuma vietai ir jābūt gludai, lai savienojums neradītu šķidruma tecēšanas pretestību. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jābūt pielāgotai tā, lai nodrošinātu:

Vieglāku montāžu;

Pilnīgu cauruļvada hermētiskumu;

Vienādu savienojuma vietas un caurules stingrumu;

Perfektu pretestību abrāzijai;

Neradītu šķidruma plūsmas bremzēšanu;

Jāiesniedz Latvijā izsniegti produktu atbilstības sertifikāti.

4.4.Pielietojamo materiālu raksturojums ūdensapgādes tīklu kaļamā  ķeta fasondaļām

4.4.1.Veidgabali:

jābūt no kaļamā ķeta (GGG) materiālā;

cauruļu un veidgabali izmēriem pēc Eiropas standarta jāatbilst EN545 A sērijai, atloku savienojumiem atbilstoši EN1092-2 (PN10 vai PN16);

veidgabaliem jābūt pārklātiem ar EWS-epoksīda pārklājumu, saskaņā ar GSK (The Association for High Quality  Corrosion Protection) noteikumiem;

produkcijas kvalitāti un atbilstību standartam (EN 545 vai 598) jāapliecina ar akreditēta sertifikācijas centra (piemēram: DWGW, IGQ, AENOR u.c.) produkta sertifikātu;

ražotāja vadības sistēma atbilst ISO 9001 standartam;

cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt salasāmiem un izturīgi marķētiem un tiem jābūt ar vismaz sekojošu informāciju:

Ražotāja nosaukums un prečzīme;

Izgatavošanas gada identifikācija;

Kaļamā ķeta identifikācija;

DN;

Atloku PN parametrs;

Atsauce uz standartu (EN545/598);

Trešās puses sertifikācijas identifikācija, ja noderīgi;

Cauruļu klases apzīmējums, ja cits, nekā K9.

Pirmajiem pieciem augstāk dotajiem marķējumiem jābūt atlietiem vai auksti iespiestiem; trīs nākošie marķējumi var būt doti ar jebkuru metodi, piemēram, krāsojums uz lējuma vai pievienotiem iepakojumam.

4.4.2.Atloku ķīļveida aizbīdņi:

aizbīdņiem jābūt paredzētiem dzeramā ūdensapgādes tīklam saskaņā ar KIWA un ACS prasībām;

atloku izmēram jāatbilst saskaņā ar EN558 (DIN3202) F4 (īsajam modelim) vai F5 (garajam modelim);

atloku urbumiem jāatbilst prasībām ISO 2531 PN10 vai PN16;

jānodrošina maksimālais darba spiediens 16 bar;

korpusam un vākam jābūt no kaļamā ķeta (GGG-50);

ķīļiem no kaļamā ķeta (GGG-50) pilnībā pārklātiem ar EPDM vai NBR (bez savienojumiem);

vārpstām jāatbilst AISI420;

korpusam un vākam ir jābūt no divām neatkarīgām daļām, kas savā starpā ir savienotas ar skrūvēm (AISI304);

epoksīda pārklājumam jāatbilst RAL 5015, 250 mikroni, GSK sertifikāts;

aizbīdņiem jābūt ražotiem atbilstoši standartam EN1074, ko apliecina akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts;

aizbīdņiem jābūt CE marķējumam;

ražotāja vadības sistēmai jāatbilst ISO 9001 standartam vai analogam;

ražotājam jābūt piešķirtam Vides pārvaldības sistēmas sertifikātam ISO 14001 vai analogai.

4.4.3.Adapteri, uzmavas:

korpusam un atlokam jābūt no kaļamā ķeta (GGG-50) ar epoksīda pārklājumu (250 mikroni) un EPDM blīvgumijām;

veidgabalu marķējumam jābūt salasāmiem un izturīgi marķētiem un tiem jāsatur vismaz sekojošu informāciju:

Ražotāja nosaukums un prečzīme;

Izgatavošanas gada identifikācija;

Kaļamā ķeta identifikācija;

DN;

Atloku PN parametrs, ja noderīgi;

Atsauce uz standartu;

Uzmavas tolerances minimālais un maksimālais diametrs (caurules ārējais diapazons, kurus nedrīkst pārsniegt)

Uzmavas vai atloku adaptera pieļaujamais ekspluatācijas  spiediens.

Pirmajiem pieciem augstāk dotajiem marķējumiem jābūt atlietiem vai auksti iespiestiem; trīs nākošie marķējumi var būt doti ar jebkuru metodi, piemēram, krāsojums uz lējuma vai pievienotiem iepakojumam.

Ražotāja vadības sistēmai jāatbilst ISO 9001 standartam vai analogam un tam jābūt piešķirtam Vides pārvaldības sistēmas sertifikātam ISO 14001 vai analogam.

4.4.4.Veidgabali, adapteri un uzmavas no plastmasas: 

Materiālam no kā izgatavots veidgabals, adapteris vai uzmava jāatbilst būvniecībā izmantoto cauruļvadu materiālam (piem.: elektrometināšanai atbilstoši cauruļvadu SDR) un tipam;

Materiālam no kā izgatavots veidgabals, adapteris vai uzmava jābūt izmantojamam dzeramā ūdens  ūdensapgādes cauruļvadu izbūvē;

Jāatbilst LVS EN 1221-3 un 4;

Jāatbilst LVS EN 1555-3 un 4;

Jābūt izsniegtam ražošanas kvalitātes sertifikātam atbilstoši EN10204-3.1; 

Spiediena klase ne mazāka par PN10;

Elektrometināmo veidgabalu, adapteru un uzmavu izgatavošanas programmai jābūt saskaņotai ar izmantojamo metināšanas agregātu funkcionālajām spējām;

Ražotāja vadības sistēma atbilst ISO 9001 standartam vai analogam;

Marķējumam jāsatur zemāk minētā informācija: 

Ražotāja nosaukums un/vai prečzīme;

Izgatavošanas gada identifikācija;

Informācija par izmantoto materiālu; 

DN;

PN parametrs;

Trešās puses sertifikācijas identifikācija, ja noderīgi;

Ja marķējuma prasības nav iespējams nodrošināt, tad ar pasūtītāju un Pasūtītāju pirms materiālu piegādes jāsaskaņo procedūra par to, kā iespējams pārliecināties par iebūvējamo materiālu kvalitāti un atbilstību prasībām būvlaukumā. 

4.4.5.PE cauruļvadu un materiālu elektrometināšana ar citu materiālu caurulēm (PP, PVC u.c.) nav pieļaujama. 

4.4.6.Fasondaļu materiālu pirms izmantošanas saskaņot ar Pasūtītāju. 

4.5.Ievesta melnzeme un velēnas.

4.5.1.Ievestajai melnzemei jābūt ar vieglu vai vidēju tekstūru, ar pH vērtību starp 6,0 un 7,5. Ievestajā melnzemē nedrīkst būt akmeņi, kas lielāki par 20mm un kopējais akmeņu sastāvs nedrīkst pārsniegt 10% no masas.

4.5.2.Organiskās melnzemes kārta ir jāieved no zemes īpašuma ar līdzīgas augsnes sērijas augsnes sastāvu būvobjektā esošajam. Informācija par melnzemes izcelsmes vietu un sastāvu jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai. 

4.5.3.Melnzemei jābūt bez nezālēm, nezāļu saknēm, augsnes apakšējās kārtas un neatbilstošām vielām.

4.5.4.Ievestām velēnām jāatbilst BS 3969 un tās jānogādā Darbu izpildes vietā 24 stundu laikā pēc izrakšanas (pavasarī un vasarā - 18 stundu laikā). Iekļautajai zālei un tās proporcijām jāatbilst BS 3969:1998, 3. punkta noteikumiem.

4.6.Materiālu licencēšana

4.6.1.Visiem celtniecības materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar materiālu izgatavotājas valsts Nacionālās Standartu Asociācijas prasībām, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt ražotājiem iesniegt pierādījumus, kas apliecina, ka attiecīgie materiāli ir sertificēti atbilstoši minētajām prasībām. Neskatoties uz iesniegto sertifikātu, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgus materiālu testus. Šim mērķim Pasūtītājs var ņemt paraugus izgatavotāja rūpnīcā vai arī no piegādātajām materiālu partijām, un iesniegt minētos paraugus Pasūtītāja izvēlētai akreditētai laboratorijai pārbaudes testu veikšanai. 

4.6.2.Būvuzņēmējam nepieciešams piestādīt ES atbildīgas institūcijas izdotu dokumentu par dotā materiāla nekaitīgumu vai atbilstības izmantošanu dzeramā ūdens cauruļvadu rekonstrukcijai/izb’uvei. Turklāt, balstoties uz minēto pārbaudes testu rezultātiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkurus materiālus, neskatoties uz to, ka ražotāju iesniegtie sertifikāti apliecina materiālu atbilstību paredzētajam mērķim. 
4.7.Pārbaudes iekārtas

4.7.1.Būvuzņēmējam jānodrošina būvvietā Darbu pārbaudei, kvantitatīvajai uzmērīšanu un pārbaudēm nepieciešamie resursi, instrumenti, tehnika un materiāli ar atbilstošu kvalitāti, gabarītiem, jaudu vai atbilstošā daudzumā.

4.7.2. Pirms darbu veikšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz saskaņota darbu pārbaudes programma. 

4.8.Materiālu uzglabāšana

4.8.1.Materiālu un to sastāvdaļu uzglabāšana jāveic tādā veidā, lai saglabātu to kvalitāti un atbilstību līgumā noteiktajiem standartiem. 

4.8.2.Materiālu un to sastāvdaļu daudzumam, kas tiek uzglabāts būvvietā, ir jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu sekmīgu darbu norisi un to iztrūkums neradītu kavējumus.

4.8.3. Būvuzņēmējam jāiesniedz apstiprināšanai materiālu uzglabāšanas noliktavu vietas. 

4.9.Materiālu pārvietošana un lietošana

4.9.1.Materiāli un to sastāvdaļas ir jāpārvieto tā, lai novērstu to jebkādus iespējamos bojājumus vai stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot izgatavotāja rekomendācijas. 

4.9.2.Cauruļu un veidgabalu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā ar ražotāju rekomendācijām. 

4.9.3.Cauruļu iekraušana, izkraušana, sakraušana glabāšanai un pārvietošana būvvietā jāveic tā, lai neradītu tām bojājumus, sevišķu uzmanību pievēršot cauruļu un veidgabalu aizsargkārtu/aizsargmateriālu saglabāšanai. 

4.9.4.Pārvietošanas laikā, atkarībā no to garuma, caurulēm jānodrošina pietiekama plakana atbalsta virsma. 

4.9.5.Cauruļu celšanai jāizmanto piemērotas ierīces un atsaites, kas nebojā caurules. Cauruļu veidgabali un piederumi jāglabā drošā vietā uz līdzena pamata, ievērojot tīrību un kārtību. Blakus izbūvējamajām cauruļvadu līnijām drīkst atrasties tikai tās daļas, kuras vistuvākajā laikā paredzēts izmantot. 

5.Zemes darbi, rakšanas darbi un aizbēršana

5.1.Rakšanas darbi – vispārīgi

5.1.1.Rakšanas atļaujas saņemšana. Būvuzņēmējs, pirms darbu uzsākšanas saņem būvatļauju un rakšanas darbu atļauju. Uzsākot darbu, pirmkārt, novāc visus traucējošos kokus, celmus, krūmus, dzīvžogus – pirms tam saskaņojot šīs darbības ar Pasūtītāju, konstrukcijas un citus šķēršļus, līdz minimālajam dziļumam, lai atsegtu grunts virskārtu platībā, kādā paredzēts veikt pastāvīgo objektu izbūvi, pie attiecīgā uzbēruma vai nogāžu slīpuma, kā arī visā teritorijā, kas tiks skarta būvdarbu gaitā. Koku celmi un saknes ir jāizrok un jāaizvāc. Augošie koki nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien, tādu rīkojumu nav devis Pasūtītājs. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli jāaizved no būvlaukuma. Kokiem ir jāuzstāda vairogi, ja darbs notiek līdz 2 m attālumā vai tuvāk kokam. 

5.1.2.Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši Pasūtītāja un atbildīgo dienestu prasībām. 

5.1.3.Būvbedres pamatne ir rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav cietu objektu, tādu kā akmeņi, ieži, koku saknes utt., un ja tādi ir, tie ir obligāti jāaizvāc un jāsagatavo pamatne. Ir aizliegta būvbedres pamatnes jeb tranšejas pamatnes aizbēršana līdz līmenim, kurā atrodas kāds no iepriekšminētajiem cietajiem priekšmetiem. 

5.1.4.Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts saskaņotājā tehniskajā projektā, jeb ar tādiem izmēriem, kā norādījis un saskaņojis Pasūtītājs. 

5.1.5.Izraktais materiāls, ko ir paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā vismaz 600 mm attālumā no vaļējas tranšejas malas, un to nedrīkst novietot vai uzglabāt tādā veidā, kas varētu radīt papildus slodzi uz vaļējas tranšejas malu vai jebkādā citā veidā apdraudēt būvbedru stabilitāti, radīt šķēršļus normālai satiksmei uz ceļa vai ierobežot pārvietošanās iespējas, vai arī radīt draudus darbu izpildes vietā vai tās tuvumā esošo personu drošībai. Ja Pasūtītājs izrakto materiālu atzīst par nepiemērotu atpakaļ atbēršanai, tad pēc tā utilizācijas būvvietā jāatgādā apstiprināts aizstājējmateriāls aizbēršanas vajadzībām. 

5.2.Tranšejas cauruļvadu izbūvei

5.2.1.Tranšejas sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Balsti ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 2.0 m. 

5.2.2.Ar tranšeju rakšanu saistītais darbu apjoms ietver arī tranšeju pamatņu nolīdzināšanu, lai tās būtu piemērotas betonu jeb šķembu materiālu ieklāšanai, kā arī ūdens atsūknēšanu vai jebkuru citu apstiprinātu ūdens novadīšanas veidu. 

5.2.3.Gadījumos, kad tranšejās tiek atrasti akmeņu gabali vai laukakmeņi, tranšejas pamatnē ir jāveic rakšanas darbi papildus 100 mm dziļumā pirms pamatnes kārtas ieklāšanas. Nav pieļaujama akmeņu atrašanās tuvāk par 200 mm līdz tranšejā ievietotajai caurulei. 

5.2.4.Visas mīkstās (kūdra un citas nenoturīgas gruntis) vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu. Būvuzņēmējam ir jānostiprina jebkādas nestabilās vai nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvuzraugs ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību. 

5.2.5.Jebkurās rakšanas vietās, kur Būvuzņēmējs ir netīšām veicis rakšanas darbus zem projekta atzīmes, tam ir jānodrošina rakšanas vietu atpakaļ aizbēršana ar piemērotiem materiāliem un blietēšana līdz nepieciešamajai atzīmei par Būvuzņēmēja paša līdzekļiem.

                                     Rakšanas darbi esošo ēku un būvju tuvumā 

5.2.6.Būvuzņēmējam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu struktūru stiprināšana, balstīšana utml., ja veicamie būvniecības darbi var traucēt to stabilitātei. 

5.2.7.Veicot rakšanas darbus netālu no esošu ēku pamatiem, var būt nepieciešama šo pamatu nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. Šajā gadījumā rakšana veicama pa posmiem, kuru garums nepārsniedz 1 m, pamīšus veicot nepieciešamo pamatu stiprināšanu. Veicot rakšanas darbus katrā posmā, lai novērstu iebrukšanu, esošo būvju pamatiem, kā arī tranšeju sienām vai virsmām ir jābūt labi nostiprinātām ar speciālu vairogu palīdzību. Visu augstāk minēto pasākumu izmaksas Būvuzņēmējam jāietver savā rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par šo konstrukciju drošību un gadījumā, ja ēkām vai būvēm darbu gaitā tomēr tiek nodarīti kādi bojājumi vai arī tiek konstatēta šo būvju sēšanās vai šķiebšanās, kas ir saistīta ar to nepietiekamu nostiprināšanu, Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem ir jāsedz šo bojājumu remonta izmaksas.

                                             Pazemes komunikācijas

5.2.8.Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes komunikācijas, t.sk. ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem dienestiem piederošas komunikācijas, Būvuzņēmējam, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Būvuzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais pašvaldības, valsts vai privātais dienests, kura pārvaldībā ir bojātās komunikācijas, par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem pret Būvuzņēmēju vai Pasūtītāju. 

5.2.9.Būvuzņēmējam ir jāņem vērā, ka dažas sabiedriskās iestādes vai privātie uzņēmumi var pieprasīt samaksu par sava personāla sniegtajiem pakalpojumiem līguma darbības laikā, piemēram, par komunikāciju atrašanās vietu dabā parādīšanu. Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādas samērīgas prasības un savos izmaksu aprēķinos tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas. Lai novērtētu iespējamo kopējo šādu izmaksu summu, pirms iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāsazinās ar atbildīgajiem dienestiem un organizācijām un jāprecizē paredzamais laika patēriņš un saistītās izmaksas. 

                                          Izraktās grunts pagaidu pārvietošana

5.2.10.Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās. Pēc cauruļu ieguldīšanas izraktā grunts vai tās daļa, kas ir pietiekami kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, tiek atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai. 

5.2.11.Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no darbu veikšanas vietas tikai ar Pasūtītāja rīkojumu vai tā atļauju. 

                                                  Ūdens atsūknēšana

5.2.12.Ja tranšejās vai izraktajās būvbedrēs uzkrājas ūdens, Būvuzņēmējam jānodrošina ūdens atsūknēšana vai novadīšana, izbūvējot nepieciešamās teknes, vaļņus vai veicot citus darbus, lai nodrošinātu, ka laikā, kamēr tiek veikta cauruļu ieguldīšana un apbēršana, formēta pamatne vai stiprinājumi, darba telpā neuzkrājas ūdens. Būvuzņēmējam visā darbu laikā jānodrošina būvvietā darba gatavībā esoši atbilstošas jaudas sūkņi vai ūdens pazemināšanas iekārtas. 
5.2.13.Ja tranšejās vai būvbedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms tā, lai netiktu nodarīti bojājumi ceļiem, pašvaldības vai privātam īpašumam, nenotiktu lietus ūdens novades sistēmas piesārņošanās ar smiltīm, vai arī netiktu radīti citi nevajadzīgi traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus sabiedrības veselībai. 
5.2.14.Būvuzņēmējam ir savlaicīgi pirms būvdarbu veikšanas jāievāc nepieciešamā informācija par gruntsūdens līmeni, jāiepazīstas ar vietas izpētes rezultātiem un jāveic jebkādi nepieciešamie ģeoloģiskie papildus kontrolurbumi, ja viņš uzskata, ka tādi nepieciešami. 
5.2.15.Ja vien nav norādīts savādāk, tranšeju un bedru aizbēršana uzsākama, tiklīdz uzbūvētās struktūras ir ieguvušas vajadzīgo stiprību vai arī ir sekmīgi pabeigta cauruļvada ieguldīšana un pārbaude. Pēc tās uzsākšanas aizbēršanu ir nepieciešams pabeigt maksimāli īsā laikā. 

5.2.16.Uz ielām vai ceļiem izraktās bedres un tranšejas aizpildāmas ar piemērotu, frakcionētu smilts, šķembu materiālu, kas atbilst LR noteiktajām prasībām.  

5.2.17.Aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem. Ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka grunts, kas pie izrakšanas vēl bija derīga atkārtotai izmantošanai, ir zaudējusi savas īpašības un kļuvusi nepiemērota aizbēršanai, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsagādā pietiekams daudzums piemērotas grunts, lai kompensētu iztrūkstošo grunts daudzumu. 

5.2.18.Pēc tam, kad ir pabeigta būvbedru un tranšeju aizbēršana, visa pāri palikusī grunts nekavējoties ir jāaizvāc no darbu izpildes vietas, un visas bojātās virsmas jāatjauno vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu noslēgumā visiem ceļiem, ietvēm, pagalmiem, dārziem, laukiem un citām teritorijām, kas tika skartas darbu izpildes gaitā, ir jābūt tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas, turklāt tīrām un sakoptām, un Būvuzņēmējam ir jāaizvāc jebkādi izraktās grunts pārpalikumi. 

5.3.Cauruļvadu iebūve,savienošana

5.3.1.Cauruļvadu izbūve ir veicama saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto tehnisko projektu. Cauruļvadu izbūve jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai uzmavas daļa būtu vērsta pret plūsmas virzienu 

5.3.2.Jānodrošina nepieciešamie pasākumi, kas nepieļautu zemes vai citu svešķermeņu iekļūšanu caurulēs. Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas nepieļautu to nobīdi..

5.3.3.Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un palīgmateriāli, kuros atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas. Nav pieļaujama caurules vai veidgabala gala korķa, diska vai cita veida aizbāžņa ilglaicīga noņemšana, pirms šī caurule vai veidgabals tiek uzstādīts vietā. Pirms uzstādīšanas jāpārbauda cauruļu un veidgabalu, kā arī to oderējuma vai apvalka (ja tādi ir) kvalitāte un jānosaka, vai nav bojājumu. Savienojošās virsmas un komponenti tieši pirms izmantošanas jānotīra. 
5.3.4.Cauruļu savienojumu virsmām un elementiem ir jābūt tīriem. Pirms savienojuma veikšanas jāpārbauda, vai uz tiem nav nokļuvuši netīrumi vai svešķermeņi. Rūpīgi jāseko līdzi tam, lai gatavā savienojuma gredzenā neiekļūtu java vai cits svešas izcelsmes materiāls. 
5.3.5.Vietās, kur jāieklāj cauruļvadu izliekumi ar elastīgiem savienojumiem, izliece katrā savienojuma vietā nedrīkst pārsniegt pusi no ražotāja ieteiktās maksimālās izlieces. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu izlieces rezervi pamatnes vai aizpildīšanas materiāla sēšanās 5.3.6.gadījumā. 

Kausētas metinājuma šuves augstas un vidējas pakāpes blīvuma polietilēna caurulēs drīkst veidot tikai starp caurulēm ar vienādiem fizikāliem raksturlielumiem. Metinājuma šuves starp atšķirīgām, dažādu ražotāju caurulēm drīkst veidot tikai ar īpašu Pasūtītāja atļauju. 
5.3.7.Caurules posmam, kurā veikta metināšana, jāsasniedz vismaz tāda pati stiprības pakāpe kā nemetinātai caurulei. Ja metināšana notiek sliktos laika apstākļos, jānodrošina pietiekama aizsardzība, kas ļauj ievērot pie savienojuma vienmērīgu temperatūras režīmu.

5.3.8. Lai izveidotu atloku savienojumus, atlokus ir nepieciešams nolīdzināt pirms savienojošo skrūvju nospriegošanas. Veidojot atloku savienojumus, nedrīkst izmantot citus savienojuma palīgelementus, izņemot tos, kas nepieciešami, lai izveidotu vertikālus savienojumus, piemēram, vienā atloka pusē uz laiku var ievietot starplikas ar atbilstošu minimālo gumijas saturu. Uz savienojuma skrūvju vītnēm uzklāj grafīta pastu, un vienmērīgi nostiprina uzgriežņus par diametrāli pretējiem pāriem. Ja vien nav noteikts savādāk, pieslēgumus pie esošajiem pelēkā ķeta cauruļvadiem caurules savienojamas, izmantojot apstiprinātu “iespiežama” tipa savienojumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 
5.3.9.Smērvielas, kuras tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana. . Smērvielas, kas tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana. 

5.4.Cauruļu griešana

5.4.1. Gadījumā, ja nepieciešams nogriezt oderētas vai neoderētas caurules gabalu trases beigu gabalam, aizbīdņa ievietošanai utml., griešana jāveic tā, lai griezums būtu izveidots taisnā leņķī pret caurules asi. Griežot oderētas caurules jāseko tam, lai netiktu bojāts oderējums. Ja tas tomēr ir noticis, Būvuzņēmējam jāsedz bojājuma novēršanas izmaksas.

5.5.Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana

5.5.1.Kanalizācijas kolektoru un spiedvadu pamatņu sagatavošanai un apbēršanai lietojams augstas klases granulveida materiāls. Materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska avota. Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem caurules ir jābūt: 

150 mm caurulēm diametrā līdz 300 mm; 

200 mm caurulēm diametrā no 375 mm līdz 1200 mm; 

Akmeņainā vai jauktā gruntī, kurā ir daudz akmeņu vai citu cietu objektu, granulveida materiāla pamatnes biezums jāpalielina par 100 mm; 

Ja tranšeja izveidota akmeņainā gruntī, pamatnes biezumam jābūt 200 mm caurulēm ar diametru līdz 750 mm un 300 mm caurulēm, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par 750 mm; 

Sagatavojot cauruļu pamatni, jāatstāj vieta cauruļu savienojumiem. 

5.5.2.Veicot jebkuras kategorijas pamatnes sagatavošanu, vispirms pa slāņiem, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, zem caurules līmeņa manuāli ieklājams un noblietējams augstas klases granulveida materiāls. Pirms blīvēšanas slānis manuāli jānolīdzina un jāpieblietē, lai iegūtu vienmērīgu blīvu pamatni bez irdenām sekcijām visā attiecīgā cauruļvada posma garumā starp savienojuma vietu un stiprinājuma padziļinājumiem. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas un pārbaudītas, uzmanīgi jāturpina granulveida materiāla manuāla ieklāšana spraugās starp cauruli un tranšejas malām līdz pus caurules līmenim. Granulveida materiālu ieklāj un noblietē pa kārtām, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, kuras pirms blīvēšanas abās caurules pusēs ar rokām ir vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē. 

5.5.3.Aizpildīšanas materiālam neatkarīgi no darbu veida un neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas.

5.6.Spiedvadu pārbaude

5.6.1.Visi spiedvadu pārbaudei paredzētie manometri var būt vai nu standarta modeļi, ar apaļu ciparnīcu un minimālo diametru 100 mm, un rādījumiem ūdens staba metros, vai arī ar digitālu indikāciju (precizitāti) līdz 0,1 m ūdens staba augstuma. Pirms jebkura manometra izmantošanas Būvuzņēmējam jāveic tā pārbaude kompetentā neatkarīgā iestādē, un jāsaņem un pēc pieprasījuma jāuzrāda datēts atbilstības sertifikāts. 

5.6..Hidrauliskā pārbaude veicama pēc tranšeju aizbēršanas, noblietēšanas un šķembu kārta uzklāšanas, pirms izjaukto asfaltsegumu atjaunošanas. Cauruļvadu pārbaude veicama pa posmiem, kuru garumu nosaka būvdarbu gaitā saskaņā ar Pasūtītāja noteikto pārbaudes kārtību. Sākotnēji pārbaudes veicamas pa posmiem, kuru maksimālais garums nepārsniedz 500 metrus. 

5.6.3.Ja vien nav noteikts savādāk, parasti spiedvadu pārbaudi veic pie spiediena, kas ne mazāk kā 1,5 reizes pārsniedz paredzēto darba spiedienu, bet kas vienlaicīgi nepārsniedz pieļaujamo spiedienu attiecīgajam cauruļu materiālam. Papildus informācija par pārbaužu veikšanu atrodama cauruļu materiālu standartu ražotāja aprakstos. 

5.6.4.Pirms pārbaudes uzsākšanas jāpārbauda un jāaizver visi aizbīdņi un vārsti, un jāpiepilda ar ūdeni un jāatgaiso pārbaudāmā cauruļvada sekcija. Pēc piepildīšanas caurules 24 stundas ir jāiztur pie darba spiediena, tā sasniedzot pēc iespējas lielāku stabilitāti pirms pārbaudes uzsākšanas. 

5.6.5.Spiediens cauruļvadā ir pakāpeniski jāpaaugstina, līdz ir sasniegts paredzētais pārbaudes spiediens. Spiedienu uztur šajā līmenī vismaz vienu stundu, nepieciešamības gadījumā, turpinot sūknēšanu. Pēc šī perioda beigām, izmantojot sūkņus, atjauno sākotnējo spiedienu un izmēra zudumus, ko nosaka, izlaižot ūdeni no cauruļvada līdz brīdim, kad tiek sasniegts tāds spiediena līmenis, kāds tas bija testa beigās. 

5.6.6.Pieļaujamais zudumu apjoms ir ne vairāk kā 2 l ūdens uz katriem nominālā diametra 100 mm/ uz 1 km caurules garumu/ uz katriem 10 m spiediena (aprēķinātais vidējais spiediens posmā)/uz katrām 24 stundām. 

5.6.7.Papildus atsevišķu posmu pārbaudēm ir veicama arī visa cauruļvada pārbaude, pēc tam, kad ir pabeigta tā izbūve, izmantojot to pašu spiedienu un metodes, kuras izmantotas tā atsevišķo posmu pārbaudei. 

5.6.8.Visas bojātās caurules, kurām ir konstatētas plaisas, paaugstināta porainība, noplūdes vai citi defekti, ir jānomaina ar jaunām caurulēm. Jāsalabo visi savienojumi, kur konstatētas noplūdes. Pirms pārbaužu veikšanas Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams cauruļvadu enkurojums tā, lai noslodze no līkumiem, atzariem vai cauruļvadu galiem tiktu izlīdzināta pret atbalstu spēku, ko nodrošina stingra grunts pamatne vai speciāli uzstādīti pagaidu enkuri. 

5.6.9.Vaļējie cauruļvadu sekciju gali ir jāaiztaisa ar korķiem, vākiem vai pareizi  pievienotiem slēgtiem atlokiem. Būvuzņēmējam jārūpējas par adekvātiem drošības pasākumiem cauruļvadu pārbaužu laikā. 

5.6.10.Būvuzņēmējs informē Pasūtītāju par savu nodomu veikt cauruļvadu sekcijas   pārbaudi vismaz 1 darba dienu pirms plānotās pārbaudes. 

            Cauruļvadu tīrīšana

5.6.11.Pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms ūdensvadu dezinfekcijas veikšanas, un pirms tiek veikti jebkādi pieslēgumi kolektoriem, visu cauruļvadu ārējās virsmas ir rūpīgi jānotīra no eļļām, smilts un citiem gružiem, nenodarot bojājumus caurulei. 

                           5.7.  Pašteces cauruļvadu TV inspekcija

5.7.1.Visiem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ar diametru D200 mm un vairāk ir obligāti veicama TV inspekcija. Veicot cauruļvadu iekšējā stāvokļa TV inspicēšanu, Būvuzņēmējam jānodrošina viss TV inspekcijai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, kā arī jānodrošina piemērota, no nelabvēlīgiem laika apstākļiem aizsargāta vieta monitora uzstādīšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina TV inspekcijas veikšanai nepieciešamais personāls, kas prastu apieties ar iekārtām un interpretēt iegūtos rezultātus. TV inspekcija jāveic pēc tranšejas aizbēršanas un grunts, un šķembu maisījuma noblietēšanas. 

5.7.2.Apgaismojuma intensitātei un kameras pārvietošanās ātrumam cauruļvadā jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu inspicēšanas norisi. Būvuzņēmējam jānodrošina iespēja pēc Pasūtītāja pieprasījuma kameru jebkurā brīdī apturēt, fiksējot tās atrašanās vietu. TV inspekcijas aprīkojumam jānodrošina iespēju iegūt atsevišķu punktu fotogrāfijas. 

5.7.3.Veicot pašteces cauruļvadu TV inspekciju, Būvuzņēmējam jānodrošina visu iespējamo cauruļvadu defektu fiksēšanu, kuri radušies būvniecības laikā vai pirms tās, kā arī cauruļvadu atkāpes no vertikālās ass saskaņā. Ja TV inspekcijas laikā ir konstatēti defekti, Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos novērstu. 

                                               5.8.Enkurotas caurules un veidgabali

5..1Izņemot vietas, kur tiek izmantoti pašenkurojoši savienojumi, slodzes izlīdzināšanai uzstādāmi enkuru bloki, kas izgatavoti no 20. markas betona (C16/20 saskaņā ar EN 206-1:2002). Bloki uzstādāmi vietās, kur notiek caurules virziena maiņa, cauruļu posmu beigās, pie T-gabaliem un vietās, kur caurules krituma attiecība pārsniedz 1/6, ar atbalstu pret stabilu pamatni.

5.8.2. Papildus rakšanas darbi, kas nepieciešami, lai uzstādītu enkuru blokus, ir veicami pēc tam, kad enkurojamais cauruļvada līkums vai atzars ir ielikts tranšejā un samontēts, un tieši pirms betonēšanas uzsākšanas ir rūpīgi jāattīra saskares virsma no jebkādiem svešķermeņiem un materiālu atbirām. Enkuru blokiem jāļauj pietiekami sacietēt, pirms caurulē tiek padots spiediens. 

5.8.3.Nav pieļaujama savienojuma vai savienojuma daļas iemūrēšana enkura blokā. 

5.8.4.Veidgabalus un noslēgarmatūru paredzēt atbilstoši Tehniskā projekta prasībām.

5.9.Ūdensvadu skalošana un dezinficēšana

5.9.1.Pirms darba nodošanas Būvuzņēmējam ir jāveic ūdensapgādes sistēmas skalošana un dezinfekcija. Šie darbi veicami, pirms tiek uzsākta abonentu pieslēgšana ūdensapgādes sistēmai, ja vien nav noteikts savādāk. Eksistējošie pieslēgumi (ja tādi ir) ir jānoslēdz. Skalošanai izmantojams dzeramais ūdens. 

5.9.2.Dezinficēšanai izmantojams hlors, sausais hlors, kalcija hipohlorīta šķīdums vai cits LR normatīviem atbilstošs dezinfekcijas līdzeklis. Dezinficējamā sistēma sadalāma posmos, kas tiek sistemātiski apstrādāts ar dezinfekcijas šķīdumu. Pirms dezinficēšanas uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai tā piedāvātās darbu kārtības apraksts, darbu plānam un pielietojamiem materiāliem jābūt iepriekš saskaņotiem ar  attiecīgajiem kontrolējošiem dienestiem.

5.9.3 Hloru ievada dezinficējamās cauruļvada sekcijas sākumā tādā apjomā, lai atlikušā hlora koncentrācija sekcijas beigās būtu 10 mg/l. Kad šis līmenis ir sasniegts, hlorēto ūdeni uz vismaz 2 stundām atstāj dezinficējamajā cauruļvada sekcijā. Pēc dezinficēšanas attiecīgo cauruļvada posmu iztukšo un rūpīgi izskalo. Ūdensvadu hlorēšanas, iztukšošanas un skalošanas laikā Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai hloru saturošais dezinficējošais šķīdums un skalošanas ūdens nenonāktu esošajos ūdensvados, kā arī ūdenskrātuvēs, notekās vai citās ūdenstilpnēs. 

5.10.Skatakas – vispārīgās prasības

5.10.1.Skatakas izbūvējamās  saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto un akceptēto Tehnisko projektu. Kanalizācijas skatakas PP vai ekvivalentas plastmasas akas (atbilstoši LVS EN 13598-2:2009) ir jāpiegādā un jāiebūvē saskaņā ar tehnisko projektu pēc ražotāja rekomendācijām. Piegādes komplektā jābūt attiecīgā ražotāja izgatavotai pamatnei un pārsedzei. Cauruļu ievadīšana šajās akās veicama, izmantojot ražotāja apstiprinātos veidgabalus. Pieslēgumu vietām plastmasas skatakām jābūt izveidotām ražotāja rūpnīcā attiecīgi iemetinot(iekausējot) cauruļvada pievienošanai nepieciešamo plastmasas veidgabalu(uzmavu). 

5.10.2Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona markas B30W10F200 ar vibropresēšanas metodi, ķīmiskās noturības intervālam jābūt robežās no pH3 – pH 11. Skataku sienu biezumam DN 1000 – 120 mm, DN 1500 – 150 mm. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī pašiem pakāpieniem no kompozītmateriāla un speciālām montāžas skrūvēm grodu ērtākai montāžai un pārvietošanai. 

5.10.3.Grodu augšējām un apakšējām malām jābūt izveidotām ar speciālām montāžas gropēm, kurās jāievieto blīvgumijas kas nodrošina skatakas hermētiskumu. Montējot katru nākamo grodu lai novērstu blīvgumijas savērpšanos jālieto speciālas montāžas smērviela - līme. Vienmērīgai slodzes sadalīšanai jāuzstāda speciāli konusi, no kuriem DN 1500 jābūt armētiem. Skataku materiālam jāatbilst Latvijas standartam LVS EN 1917. Grodu pamatnēm jābūt ar rūpnieciski izgatavotām visu nepieciešamo virzienu teknēm. 

5.10.4.Aku kamerām, ja to pieprasa Pasūtītājs, veicama hidrauliskā pārbaude ar ūdeni. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāsniedz apraksts, kā tiks nodrošināta minēta pārbaude. Pārbaudāmās akas pirms mērījumiem uz 48 stundām pilnībā piepilda ar ūdeni. Ja turpmākajās 24 stundās ūdens līmenis nenokrītas par vairāk kā 12 mm, aka uzskatāma par pietiekami hermētisku. Ja aka neiztur iepriekšminēto pārbaudi, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic papildus hermetizēšana un pārbaude jāatkārto atbilstoši Pasūtītāja prasībām. 

5.10.5.Akās ienākošo un no tās izejošo cauruļu galiem ir jābūt pēc iespējas īsākiem. Caurules jānostiprina grodā ar aizsargčaulu to hermetizējot. Aizliegts caurules monolīti iebetonēt akās. 

5.10.6.Visas skataku ķeta lūkas aprīkojamas ar slēdzamu konstrukciju, lai pasūtītājs varētu samazināt to nozagšanas risku. 

                                    5.11.Akas – vāki un korpusi

5.11.1.Aku vākiem un korpusiem ir jāatbilst EN124 prasībām. Tām jāatbilst sekojošiem slodzes parametriem: 

Novietojums:                                                                             Slodze 

(1) Visi ceļi                                                                             D400 klase 

(2) Trotuāri                                                                             C250 klase 

(3) Privātie celiņi, iebrauktuves un automašīnu novietnes  B125 klase 

(4) Dārzi, lauki utt.                                                                 B125 klase 

5.11.2.Uzstādāmajām lūkām uz asfaltbetona seguma jābūt peldošā tipa, dzelzsbetona akas  izbūvi ar lūku  plānot iebūvēt tā, lai tā nesakrīt uz  braucamās daļas auto mašīnu riteņu pēdām,  grants seguma ielās nepeldošās ar korpusa un vāka materiālu no pelēkā ķeta, ūdensvada un kanalizācijas akām. Atsevišķās vietās, kur ir iespējama applūšana, uzstādāmi speciālas konstrukcijas pilnīgi hermētiski vāki. Aku vākiem un rāmjiem ir jābūt stingri nostiprinātiem norādītajās pozīcijās, aku vākiem jābūt piestiprinātiem pie rāmjiem. 

5.11.3.Rāmjiem jābūt iebetonētiem betonā ar 2/1 smilšu/cementa proporciju, lai nodrošinātu, ka  aku vāki, kad tie ir uzlikti, ir vienādā līmenī ar seguma augstumu, grants un grunts un grants seguma ielās aku vākus paredzēt 10 cm zem  seguma virsmas atzīmes.
5.11.4. Vākiem jābūt aprīkotiem ar divām diognāli izvietotām pacelšanas cilpām, ražotāja vadības sistēmai ir jābūt auditētai un atzītai atbilstoši vadības sistēmas standartam ISO 9001:2000 un ražotāja tipa atbilstības testam atbilstoši EN124 (produkta sertifikāts) Izcelsmei: Eiropas Savienība.

5.11.5.Visām skataku  ķeta lūkām  paredzēt  vienpusēju eņģveida stiprinājumu, lai pasūtītājs  varētu samazināt  to nozagšanas risku. 

 5.11.6.Skatakām, kuru lūku izmērs  ir  ≥ Ø 600 mm paredzēt slēdzamu konstrukciju, lai pasūtītājs  varētu samazināt  to nozagšanas risku. 

                           5.12.Grunstūdens līmeņa pazemināšana

5.12.1.Būvuzņēmējam  jāseko, lai būvēm un caurulēm paredzētajos rakšanas darbos netraucētu ūdens no jebkāda izplūdes avota, jo darbi veicami sausos apstākļos.

5.12.2Rakšanas darbu pasargāšanai no augsta gruntsūdens, tā atsūknēšanai un novadīšanai pielietotā metode ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Uzņēmējam jānodrošina viss sūknēšanai nepieciešamais aprīkojums un jāseko, lai darbu veikšanas vietā visu laiku atrastos atbilstoša rezerves iekārta, kas palīdzētu izvairīties no iespējamiem gruntsūdens  atsūknēšanas traucējumiem. 

5.12.3Rakšanas darbu atūdeņošanai, piemēram, var izmantot vienu no šiem paņēmieniem:

atūdeņošana ar sūknēšanu no urbumiem/akām;

sūknēšana tieši no rakšanas vietas; 

sūknēšana no dziļurbumiem un urbumiem/akām ar filtru; un 

sūknēšana no adatveidīgām filtru sistēmām. 
5.12.4.Augstākminēto metožu pielietošana ir atkarīga no augsnes īpašībām, kas aprakstītas ģeotehniskās izpētes rezultātos.

6.BETONĒŠANAS DARBI

6.1.Betona paraugi un to pārbaude

6.1.1.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic jebkuru materiālu, ko ir paredzēts izmantot betonēšanas vajadzībām, paraugu pārbaude atbilstoši LR standartu un starptautisko standartu prasībām. 

6.1.2.Ir jāveic precīzi pieraksti par betonēšanas darbu, tā brīža laika apstākļiem un temperatūru. Šiem pierakstiem ir jābūt pieejamiem pārbaudei.

6.1.3..Jebkuras pārbaudes, kas saskaņā ar standarta praksi parasti netiek veiktas uz lauka, ir veicamas Pasūtītāja apstiprinātā laboratorijā. Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvvietā aprīkojums, kas nepieciešams, lai veiktu regulārās materiālu pārbaudes uz vietas. 

6.1.4.Jebkuri materiāli, kuru paraugi nav sekmīgi izturējuši kādas pārbaudes, ir nekavējoties jāaizvāc no būvvietas. Visiem materiāliem, kas ir nogādāti vai izgatavoti uz vietas būvvietā, ir jābūt kvalitātes ziņā līdzvērtīgiem vai augstvērtīgākiem pārbaudītajiem un apstiprinātajiem materiālu paraugiem. 

6.2.Ūdens

Betonēšanas vajadzībām izmantojams tīrs ūdens, bez duļķainības pazīmēm un suspendēto vielu klātbūtnes. Izmantošanas laikā ūdens nedrīkst būt sasalis. 

6.3.Betons 

6.3.1.Betona markai jāatbilst Tehniskajā projektā norādītajai jeb cauruļvadu ieguldīšanas instrukcijām atbilstoši noteiktajai. Ja betonēšanas darbus veic ziemas apstākļos, tad jāveic pasākumi, kas nodrošina betona adekvātu cietēšanu. 

6.3.2.Nepieciešams veikt adekvātus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka betona temperatūra pēc uzklāšanas nenokrīt zemāk par 5°C, līdz tas nav pilnīgi sacietējis. Izmantojamajai betona vai veidņu sildīšanas metodei ir jābūt tādai, kas neizraisa betona sažūšanu. Pirms betona uzklāšanas jāpārliecinās, vai uz visām kontaktvirsmām, t.sk., veidņiem, armējumiem, blakus esošām betona virsmām un zemes nav izveidojies apledojums, sniega kārta vai citi sala ietekmē radušies bojājumi. 

6.3.3.Veicot betonēšanas darbus pie pazeminātām temperatūrām ir jāievēro betonēšanas tehnoloģijas, kas paredzētas ziemas apstākļiem.

 6.3.4.Papildus iepriekšminētajām prasībām, Būvuzņēmējam ir jānodrošina betona aizsardzība pret sala iedarbību, apsedzot to ar piemērotu izolācijas materiālu uz vismaz 72 stundām gadījumos, kad tiek izmantots standarta portlandcements (CEM1 saskaņā ar EN 197), vai uz 36 stundām gadījumos, kad tiek izmantots ātri sacietējošs portlandcements (CEM1 saskaņā ar EN 197). Betonēšana var tikt pārtraukta jebkurā laikā, ja pēc Pasūtītāja  ieskatiem ir radušies betonēšanai nelabvēlīgi apstākļi vai arī nav veikti pietiekami drošības pasākumi, un  Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem no būvvietas ir jāaizvāc salā bojātais betons, un jāaizstāj ar piemērotas kvalitātes materiāliem atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 

6.3.5.Karstos laika apstākļos jāveic adekvāti pasākumi, lai aizsargātu pildvielu materiālus no tiešiem saules stariem, vai arī jāveic to atvēsināšana ar ūdens izsmidzināšanas metodi, kā arī jānodrošina maisītāja ūdens tvertnes un cauruļvadu izolācija, lai nogatavināmā betona temperatūra nepārsniegtu 30oC.

 6.3.6.Izņemot gadījumos, kad Būvuzraugs  nosaka savādāk, betona ieklāšanu veic horizontālās kārtās, kas pēc sablīvēšanas, ko veic, izmantojot iekšējās vibroplates, nepārsniedz 450 mm, vai 300 mm visos pārējos gadījumos. 

6.3.7.Ja vien Būvuzraugs   nav noteicis savādāk, betona izliešanu drīkst veikt tikai no augstuma, kas nepārsniedz 2 metrus. Gadījumos, kad tiek izmantotas slīpas teknes, tām ir jābūt tīrām, un tās lietojamas tādā veidā, lai nepieļautu betona maisījuma noslāņošanos. 

6.4.Armatūra

6.4.1.Jāizmanto tāda armatūra, kura norādīta tehniskajā projektā. Armatūrai jāatbilst LVS EN 10080 noteiktajām prasībām.

6.4.2Armatūras griešana un liekšana

Armatūrai jāatbilst LVS EN 10080 noteiktajām prasībām. Armatūra ir jāgriež un jāliec saskaņā ar BS 8666.

Armatūru nedrīkst taisnot vai atliekt, bez Pasūtītāja apstiprinājuma. Ja ir dota atļauja liekt jau saliektu armatūru, ir jārūpējas, lai netiktu bojāts betons un rādiuss nebūtu mazāks kā norādīts BS 8666.

Pēc Pasūtītāja ieskatiem, var būt nepieciešami daži armatūras stieņi neatkarīgai pārbaudei Pasūtītāja apstiprinātā laboratorijā un pārbaužu sertifikāti, kas liecina par: ķīmiskais sastāvu, stiepes izturību, relatīvo pagarinājumu un liekšanas pārbaudes rezultātiem. Šim nolūkam Būvuzņēmējam var tikt pieprasīts piegādāt papildu stieni no katra diametra ar trijiem dažādiem formas kodiem.

 6.4.3.Armatūras nostiprināšana

Betona ieklāšanas laikā armatūra ir jānotur pozīcijā izmantojot attāluma nospraušanas detaļas, vai citas metodes saskaņā ar BS 7973 un, kuras ir apstiprinājis Pasūtītājs, pirms starplikas ir apstiprinātas izmantošanai. Darbos ir pilnībā jānodemonstrē, ka tās var droši noturēt armatūru pozīcijā un neietekmē ilgstoša betona ieklāšanu, noblīvēšanu vai noturēšanu.

Nenesoši savienojumi armatūras izvietošanai ir jāizveido ar sienamo stiepli vai citām stiprināšanas ierīcēm. Stiepļu un fiksatoru liektie gali nedrīkst pieskarties betona ārējai malai. Betona aizsargslānis nedrīkst būt mazāks par minimālo aizsargslāni, kas norādīts BS 8500: 1. daļas punktā 3.1.8 un vietās, kur armatūra atrodas tikai pie vienas virsmas vai detaļas, betona segums nedrīkst būt plānāks par minimālo plus:

5 mm stieņiem ar diametru līdz, un ieskaitot, 12mm;

10 mm stieņiem ar diametru virs 12 mm līdz, un ieskaitot, 25 mm; un

15 mm stieņiem ar diametru virs 25 mm.

Savienojuma vietām ir jābūt ciešām, lai stieņi būtu nostiprināti un ar citiem stieņiem jāsavieno to liekto daļu iekšpuses.

6.4.4.Armatūras virsmas stāvoklis

Betonu nedrīkst klāt tik ilgi, kamēr uz armatūras atrodas jebkādas vielas, kas var ķīmiski kaitēt tēraudam vai betonam, kā arī traucēt to sasaisti.

6.4.5..Pārlaidumi un savienojumi

Armatūras pārlaidumi un savienojumi ir jāveido tikai vietās, kur tas ir paredzēts rasējumos.

6.4.6.Armatūras metināšana

Armatūru nedrīkst metināt Darbu izpildes vietā, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts vai atļauts tehniskajā projektā. Pasūtītājam ir jāapstiprina visi metināšanas darbi pirms to sākšanas.

6.5.Veidņi un to uzstādīšana

6.5.1.Veidņiem ir jābūt pietiekami stingriem un ciešiem, lai nepieļautu betona masas zudumus un darba beigu rezultātsbūtu precīzā pozīcijā, ar pareizu formu un izmēriem. Veidņiem ir jābūt sagatavotiem tā, lai tos varētu noņemt no sacietējušā betona bez triecieniem un nebojājot formu.

6.5.2.Veidņu formām ir jābūt tādām, lai izveidotos kvalitatīva virsma, kā norādīts tehniskajā projektā. Kur formās ir paredzēti caurumi, lai nostiprinātu projektēto armatūru, fiksējošās ierīces vai citas iebūvētas detaļas, ir jāveic aizsardzības pasākumi, lai novērstu betona masas zudumus.

6.5.3.Veidņiem ir jāļauj piekļūt savienojumu vietām, lai veiktu to sagatavošanu pirms betona sacietēšanas.

6.5.4.Veidņu sagatavošanas metodei ir jāļauj veidņu apakšdaļas balstiem atrasties savā pozīcijā visu norādīto laiku. Ja vien rasējumos nav norādīts vai arī Pasūtītājs nav norādījis citādi, visām šķautnēm bez apdares ir jābūt 25mm x 25mm nošķēlumiem. Tie ir jāizveido droši nofiksējot koka cementa javas stūrlīstes veidņu iekšpusē. Nošķēlumiem ir jāiestiepjas tādā pašā dziļumā zem pabeigtā līmeņa atzīmes kā gludajai apdarei vai gludajai apstrādei, bet ne vairāk par 150 mm.

6.5.5Metāla savilcējiem vai enkuriem veidņos ir jābūt veidotiem vai salaistiem tā, lai būtu iespējama to pilnīga noņemšana vai to noņemšana līdz minimālajam norādītajam aizsargslānim no virspuses, nebojājot betonu. Visai armatūrai, kas paredzēta noņemamiem metāla savilcējiem, ir jābūt izgatavotai tā, lai, to noņemot, tiktu atstāti iespējami mazākie dobumi. Dobumi, kas radušies no daļējas vai pilnīgas savilcēju noņemšanas, ir jāpadara nelīdzeni un jāaizpilda ar materiālu, ko norādījis Pasūtītājs.

6.5.6.Veidņu paneļiem ir jābūt precīzām malām, lai panāktu pareizu novietojumu un tie ir jāfiksē ar vertikāliem vai horizontāliem savienojumiem. Kur ir paredzēti salaidumi, javas stūrlīstes ir jāveido tā, lai nodrošinātu plūstošas līnijas savienojumu. Savienojumiem ir jānovērš cementa javas noplūdes iespēja, kā arī pakāpienu un izciļņu izveidošanos neapstrādātās virsmās. Attiecīgi ir jāievērtē veidņu novirze betona ieklāšanas laikā.

6.5.7.Veidņiem ir jābūt no tērauda paneļiem, no ar stikla šķiedru armētas plastmasas, finiera vai kādiem citiem piemērotiem materiāliem, ar kuriem varētu panākt gludu beigu virsmu. Atsevišķie paneļi ir jāizkārto vienotā veidā.

6.5.8.Rupjajiem veidņiem ir jābūt no zāģētiem dēļiem, skārda loksnēm vai kādiem citiem piemērotiem materiāliem, kas novērsīs pārmērīgu cementa masas zudumu, kad betons tiks vibrēts, un izveidos virsmu, uz kuras varēs pielietot jebkādu norādīto aizsargājošo pārklājumu.

6.5.9.Būvuzņēmējam ir jāveic visi piesardzības pasākumi veicot uz formu izvēli, pielietojumu, kā arī to noņemšanu un attiecībā uz betona cietēšanas apkopes procesu, lai novērstu straujas betona temperatūras izmaiņas.

6.6.Veidņu noņemšana
6.6.1.Veidņi ir jānoņem bez betona satricināšanas un nebojājot to. 

6.6.2.Vertikālo virsmu veidņus vai slīpos veidņus, kas neatbalsta betonu liekumos, nedrīkst noņemt, kamēr betona stiprība nav pietiekama, lai tas varētu izturēt vēja slodzi, kas ir paredzama veidņu noņemšanas laikā; un betona stiprība (kā apstiprināts pārbaudot kubos pie patiesos laika apstākļus imitējošiem apstākļiem) ir sasniegusi 5 N/mm2; vai betonam, kura sastāvā ir cements, atbilst LVS EN 197-1 (2000) CEM 1 tikai 42,5, 52,5; gadījumā, ja nav kubu pārbaužu rezultātu, minimālais pagājušais laiks kopš betona liešanas ir 11 stundas pie 15oC ar neizolētām finiera formām vai 8 stundas pie 15oC ar necaurlaidīgām formām. 

6.6.3.Veidņus, kas cementu atbalsta slīpumā, nedrīkst noņemt līdz:

betona stiprība (kā apstiprināts pārbaudot kubus pie patiesos laika apstākļus imitējošiem apstākļiem) ir sasniegusi 10 N/mm2 vai līdz tas var izturēt dubultu slodzi, ar kuru ir paredzēts betonu noslogot, atkarībā no tā, kura no tā, kura no šīm vērtībām ir lielāka (Papildus minētajiem: betoniem, kuru saturā ir cita tipa cements kā CEM 1 līdz BS EN 197-1, veidņu noņemšana ir jānosaka saskaņā ar norādījumiem CIRIA 136); vai

betons, kura sastāvā ir cements, atbilst LVS EN 197-1 (2000) CEM 1 tikai 42,5, 52,5; gadījumā, ja nav kubu pārbaužu rezultātu vai nav kādas oficiālas procedūras rakstiska apstiprinājuma, periodi līdz noņemšanai ir jāaprēķina pēc šajā Tabulā dotās formulas:

	Veidņu tips
	Periods, kas aprēķināts vidējai gaisa temperatūrai(t) esot starp 0 un 25 oC grādiem, izmantojot zemāk redzamo formulu. 

	Plākšņu un siju apakšdaļu formas
	100t+10 dienas

	Balsti plāksnēm un sijām
	250t+10 dienas


6.6.4.Būvuzņēmējam ir atbilstoši jābrīdina Pasūtītājs par viņa nodomu noņemt veidņus. Pirms noņemt veidņus vai uzlikt slodzi betonam, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka betons varēs izturēt paredzamo spriedzi. Pēc noņemšanas nedrīkst sākt labošanas darbus, kamēr betons ir apsekots un apstiprināts

7.SEGUMU ATJAUNOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA

7.1.Segumu atjaunošana

7.1.1.Segumi, kas var tikt bojāti vai demontēti Darbu gaitā, ir klasificēti sekojoši: 

Privāti zemes gabali, lauki, zālāji ceļu malās un pagalmi. 

Atjaunošanas vajadzībām var izmantot grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī un pēc Pasūtītāja ieskatiem ir piemērots pamatnes izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir jāparedz pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus. 

7.2.Ceļu darbi – vispārīgi

7.2.1.Ceļu izbūvi un atjaunošanu veic Būvuzņēmējs saskaņā ar tehniskajos noteikumos, tehniskā projekta un Pasūtītāja prasības norādītājām prasībām. Būvuzņēmējs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu iespējamos bojājumus ceļa pamatkārtai, sagataves kārtai vai augšējam ceļa seguma līmenim, kas var rasties, neuzmanīgi darbojoties ar būvniecībā izmantojamo tehniku un iekārtām, kā arī par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus. 

7.2.2.Ceļa pamatne ir virsma, kas ir iegūta pēc visu zemes darbu pabeigšanas. Ceļa pamatnes virsmas sagatavošanu un attīrīšanu veic pēc tam, kad ir pabeigti visi ar komunikāciju ieguldīšanu saistītie rakšanas darbi. Atklātās pamatnes virsmu pārbauda Būvuzraugs , un sagataves kārtas uzlikšana var notikt tikai pēc tam, kad Būvuzraugs  no savas puses ir akceptējis ceļa pamatni. 

7.2.3.Līdzko ir pabeigta ceļa pamatne, bez Būvuzrauga atļaujas smagajai būvtehnikai uz tā ir aizliegts uzbraukt. 48 stundu laikā no ceļa pamatnes uzlikšanas, jāuzklāj un jānoblīvē līdz nepieciešamajam biezumam graudains sagataves kārtas materiāls. 

7.3.Seguma atjaunošana

7.3.1.Būvuzņēmējam ir jāveic visu virsmu atjaunošana. Virsmu atjaunošana veicama cik drīz vien iespējams pēc tam, kad ir pabeigta tranšejas aizbēršana un pieblīvēšana, veikta ūdensvada hidrauliskā pārbaude un TV inspekcija pašteces cauruļvadiem, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā tranšejas posma aizbēršanas. 

7.3.2.Lauku, dārzu, mauriņu, pagalmu un apzaļumotu ceļa malu atjaunošanu, kur tas ir iespējams, veic, ieklājot vietā un noblīvējot augsnes virskārtu un velēnu, kas iepriekš tika noņemta no sākotnējās virsmas. 

7.3.Visa pārpalikusī augsne, būvgruži utt. ir jāaizvāc no būvvietas. 

7.3.4.Ieklātajām seguma kārtām nosēžoties, velēnu atjauno noteiktajā līmenī. 

7.3.5.Vietās, kur paredzēts sēt zāli, un kur nav ieklāta atpakaļ izņemtā velēna vai arī tā pilnībā nepārklāj izrakto platību, uz tranšejām uzklāj smalkas melnzemes virskārtu, minimums, 100 mm biezumā, ko pēc tam uzecē, uzklāj mēslojumu un iesēj apstiprinātu zāles sēklu, kas ir paredzēta sēšanai attiecīgajā laika periodā. Apsētā teritorija ir jāaizsargā, lai neieļautu pārvietošanos tajā, šajā nolūkā uzstādot pagaidu nožogojumu utt., ko var noņemt tikai pēc tam, kad ir izaugusi spēcīga un bieza zāles kārta. 

7.3.6.Būvuzņēmējam jānovērš virsmas iesēdumi, ja tādi ir izveidojušies, kā arī jāveic atkārtota melnzemes uzklāšana un zāles sēšana teritorijās, kur nav izveidojies pietiekami biezs zālājs. Visā virsmas teritorijā, kas tika skarta darbu izpildes gaitā veic virsmas blīvēšanu, planēšanu un attīrīšanu no akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 25 mm. 

7.4.Darbu pabeigšana

7.4..1.Pēc visu iepriekš  minēto virsmas atjaunošanas darbu vai ar to saistītu darbu pabeigšanas, jāsaņem Pasūtītāja atzinums un gadījumā, ja tiek atjaunoti publiskie ceļi vai ielas - atbildīgās pašvaldības institūcijas atzinums. 

7.4.2.Visiem ceļiem un ietvēm jābūt kārtīgiem un tīriem, visiem segumiem jābūt atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu uzsākšanas, virsmas segumam jābūt vienā līmenī un veidotam no līdzvērtīga materiāla kā esošais segums. 

7.4.3.Jāatjauno visi ceļa apzīmējumi, kas tika noņemti darbu veikšanas laikā. 

7.4.4.Skataku un citu aku vākiem ir jābūt precīzi vienā līmeni ar jauno segumu, bez jebkādiem padziļinājuma vai pacēluma. Pirms darbu pabeigšanas ir jāatjauno skataku lūkas un citu aku vāki, jāatbrīvo no šķembu un darvas paliekām. 
8.DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

8.1.1.Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu darba drošības jomā, LR būvnormatīvu, kā arī attiecīgo ES direktīvu prasības.

8.1.2. Būvuzņēmējam jāievēro VAS „Latvenergo” noteiktās drošības prasības zemsprieguma elektrosistēmu un vidēja sprieguma elektrosistēmu ierīkošanai.

8.1.3. Darba drošības pasākumi personu un īpašuma aizsardzībai būvvietā, kā arī ārpus tās, ir īstenojami, ievērojot Līguma noteikumos minētās prasības. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam  rakstiskai saskaņošanai Darba drošības un veselības aizsardzības plānu. Minētais plāns, t.sk., tajā ietvertās instrukcijas rīcībai ārkārtas situācijās, ir saistošas visām personām, kas ir iesaistītas Darbu izpildē. Īpaša uzmanība jāpievērš zemāk minētajiem jautājumiem: 

Potenciāli bīstamo darbības veidu apzināšana un pasākumu risku novēršanai/mazināšanai ieviešana; 

Tīrības un kārtības nodrošināšana būvvietā; 

Kārtība ziņošanai par negadījumiem un bīstamiem apstākļiem, kādi konstatēti Darbu izpildes gaitā; 

Drošas darba prakses ieviešana; 

Informācija, kas sniedzama personālam, citiem būvuzņēmējiem vai būvvietas apmeklētājiem; 

Darbības koordinēšana dažādu līgumu ietvaros; 

Darbs ar kanalizācijas sistēmu; 

Saistošās darba higiēnas prasības; 

8.1.4.Pirms darbu uzsākšanas būvvietā darba drošības un veselības aizsardzības plānu ir nepieciešams aktualizēt. Arī turpmākajā darbu izpildes gaitā  plānu ir regulāri nepieciešams pārskatīt un pilnveidot. 

B pielikums: Tehniskais projekts 

                 SIA „BELSS”   izstrādātais  tehniskais  projekts                                                                           „Ūdenssaimniecības  attīstība Dobeles novada  Penkules  pagasta Penkules  ciemā”.
                     (skatīt pievieto  Tehnisko dokumentāciju 1.sējums) 
C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 
                                              LĪGUMS 
SIA „DOBELES  ŪDENS”,reģ.Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem   (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>; turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

                                   1. Līgumā lietotie termini

1.1.Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2.Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3.Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.4.Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

1.5.Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

1.6. Līgumcena – kopējā cena  par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena).
1.7.Līguma  summa (Iepirkuma   līguma  summa) – Būvdarbu kopējā cena  ar pievienotās  vērtības  ( PVN) nodokli.
                                          2.Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kārtā  veikt būvdarbus  ūdensapgādes  un kanalizācijas infrastruktūras objektu  izbūvē  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada  Penkules ciemā „ ietvaros” (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).  

3.Būvdarbu veikšana

3.1.Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz <datums>.

3.2.Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.3.Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā un  līguma izpildes  termiņā  pabeigtu Būvdarbus.

3.4.Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma  pirms Būvdarbu uzsākšanas  3 (trīs ) darba dienu laikā  uzsāk un  veic darbības būvatļaujas saņemšanai.

3.5.Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu: Dobeles novada Penkules   pagasta Penkules  ciems .

3.6.Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

3.7.Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

3.8.Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.Nomainītajiem būvizstrādājumiem  jābūt ekvivalentiem  attiecībā pret sākotnēji  paredzētajiem būvizstrādājumiem.

3.9.Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos speciālistus un apakšuzņēmējus.  Izpildītājs  nodrošina  atbildīgā būvdarbu vadītāja  atrašanos  objektā  vismaz  5(piecas) reizes nedēļā. 
3.10.Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam  un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.11.Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai  ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

3.12.Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz  <20> procenti no Līguma cenas, bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

3.13.Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.

3.14.Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

3.15.Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5(piecu) darbdienu  laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

3.16. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.17.Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.18.Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv atbildīgais Būvdarbu vadītājs. Sanāksmēs piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.19.Izpildītājs reizi mēnesī līdz 7.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5(piecu) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

3.20.Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

3.21.Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5(piecu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.22.Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas  Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.23.Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

3.24.Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
3.25.Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā  Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3.26.Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.27.Akta parakstīša par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līgumcena , līguma  summa un norēķinu kārtība
4.1. 
Līgumcena  par Būvdarbu pienācīgu izpildi ,kas saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu tiek noteikta  EUR   <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) apmērā  bez PVN.
Pievienotās  vērtības nodoklis( turpmāk-PVN)  <procentu likme>% ir EUR <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). 
Līguma    summa   ar PVN  ir  EUR 

 <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).
 Atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142.panta nosacījumiem, tiek piemērota PVN  nodokļa apgrieztā maksāšana 

4.2.Līguma summa atbilst tāmei un tajā ietilpst visas ar būvdarbiem un līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
4.3.Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

4.4.Pasūtītājs veic  samaksu , pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

     4.4.1.Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;

     4.4.2.Avansa maksājums 20(divdesmit) % no līgumcenas , tas ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) -10 (desmit) darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

    4.4.3. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 15(piecpadsmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem.

   4.4.4.Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, dzēšot   20(divdesmit) % no  ikmēneša maksājumiem. 
5. Līguma izpildes garantija

5.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs  iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā,  bet ne mazāk kā  20(divdesmit)  % apmērā no Līguma  summas  . Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
 (kā paraugu izmanto Līguma izpildes garantijas veidni (LP1-A veidne  6. Pielikums jeb C1).

5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā  būvdarbu veikšanas laikā  , kā arī  vēl   15 (piecpadsmit) dienas  pēc  Būvobjekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas.  
5.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai  saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.
                                      6.Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
6.1.Izpildītājs: 

  6.1.1.ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

6.1.4.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.5.nodrošina    atbildīgā būvdarbu vadītāja  atrašanās  objektā  
   vismaz  5(piecas) reizes nedēļā , kā arī ārpus darba laika un brīvdienās, ja tas nepieciešams  savlaicīgai   būvniecības procesa organizācijai.

6.1.6. nodrošinās pārstāvju , kā arī  atbildīgā būvdarbu vadītāja   piedalīšanos katrā būvsapulcē un  citās  ar  Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

6.1.7. Veic    būvobjektā    savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu  par  visu   līguma „Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā” ietvaros”   summu ,    iesniedzot Pasūtītājam   apdrošināšanas polises kopiju (vienlaicīgi uzrādot  tās  oriģinālu).  Apdrošināšanas polisē jābūt  norādei par  šo  līgumu . Šajā Līguma punktā noteiktās darbības Būvuzņēmējam ir jāveic ne vēlāk kā 3 (trīs ) darba dienu laikā  pēc būvdarbu  līguma noslēgšanas.
6.2. Pasūtītājs:

6.2.1.veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.2.savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

6.2.3. nozīmē Būvuzraugu;

6.2.4.sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

6.2.5.nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

6.3.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

6.4.Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

                                                    7. Līgumsods 
7.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā  noteiktajā termiņā  , Pasūtītājs var prasīt un piemērot  Izpildītājam līgumsodu , bet ne vairāk  kā 10 (desmit) % apmērā  no  Līguma summas .

7.2. Ja Izpildītājs  savas  darbības vai bezdarbības dēļ   Pasūtītājam radījis  zaudējumus ,   kā arī nodarījis kaitējumumu,   Pasūtītājs  var prasīt un   piemērot  Izpildītājam   zaudējuma atlīdzibu   10(desmit) %   apmērā no Līguma  summas.  .

7.3.Ja  Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajos  termiņos , Izpildītājs var prasīt  un piemērot  Pasūtītājam  līgumsodu , bet ne vairāk kā  10(desmit) % apmērā no attiecīgā  līguma 4.4.punktā noteiktā maksājuma .
. 

7.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs  ir tiesīgs ieturēt  no Izpildītāja līgumsodu 10 (desmit) %  apmērā no Līguma summas.

8.Garantijas 
8.1.   Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 

8.2.Būvobjekta garantijas  laika  termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas dienas.

 8.3. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā  Izpildītājs   iesniedz   garantijas perioda  garantiju  vismaz 5 (piecu) %  apmērā no līguma summas. Garantijai   jābūt   bankas izsniegtai un Izpildītāja  neatsaucamai  par  garantijas periodu  24(divdesnit četri)  mēneši , garantijas summas  saņēmēju norādot Pasūtītāju.   Būvuzņēmējam garantija jāieniedz  ne vēlāk kā 10 (desmit)dienu  laikā  no Būvobjekta  nodošanas  –pieņemšanas   dienas.

8.4. Pēc garantijas perioda   garantijas saņemšanas,   Pasūtītājs  atgriež   Izpildītājam līguma izpildes garantiju . 

8.5.Izpildītājs apņemas  Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

8.6.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10(desmit)dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

9. Nepārvarama vara

9.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2.Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

                                             10. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.( Maksimāli iepējamais   līguma izpildes  termiņš   ir  2015.gada  1.augusts).
                                       11.  Līguma grozīšana un izbeigšana

11.1.Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par līguma neatņemanu sastāvdaļu.

11.2.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

11.2.1.ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

11.2.2.neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10(desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

11.2.3.neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

  11.2.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

11.3. Izpildītājs 10(desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

11.5.Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

11.6.Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 7 (septiņām)dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 7(septiņu) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
                       12.  Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

12.1.Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

12.2.Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12.3.Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

12.4.Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7(septiņu)dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 14(četrpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

                                           13.1.Citi noteikumi

13.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām līguma darbības laikā nav pieļaujama.

13.2.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.3.Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 

13.4.Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

13.5.Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

13.7. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma nolikums [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];
2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Būvprojekts;

4.pielikums: Piedāvājums;

5.pielikums: Laika grafiks;

6.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne.

7.pielikums  Garantijas perioda  garantijas veidne 

Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs:

	Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	Izpildītāja  nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


                                                                                              C1 pielikums

                       Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs LP-1-A; 6.pielikums 
                                LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas   nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas , kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas  zīmoga nospiedums>


                                                                          C1 pielikums  7.pielikums
                         Garantijas  perioda   garantijas veidnes paraugs   7.pielikums
                                            Garantijas  perioda   garantija  

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>)    garantijas  perioda   laika garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas   nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs )

a) nav novērsis defektus , par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā  ar  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) 
b) šo Defektu apraksts

  saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>,                               izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas laika garantijas  beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas , kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šī   garantija ir spēkā  24 mēnešus.
Garantijas  darbības  termiņa     sākums  no    <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

                                                Beigas    līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>   
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas  zīmoga nospiedums>


D pielikums: Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs
                                                                   SIA „DOBELES ŪDENS” 

                                                                                LV 45100300470     

                                                                      Noliktavas iela 5,Dobele

                                                                                                              LV 3701                                           

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības    attīstība   Dobeles  novada  Penkules  ciemā  ”ietvaros  (Ident.Nr. DŪ 2014/07/ERAF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese> (turpmāk – Pretendents) 

[Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

[iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:

šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

Piedāvājuma nodrošinājuma,

Tehniskā piedāvājuma un

Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 

veikt būvdarbus  ūdensapgādes  un kanalizācijas infrastruktūras objektu  izbūvē   projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules pagasta Penkules ciemā„  ietvaros, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu  cena ( bez pievienotās vērtības nodokļa- (turpmāk – PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni (Nolikuma C pielikumu),

veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes
 paraugs
                      A: Bankas garantijas veidne

SIA „DOBELES ŪDENS” 

                                                                                LV 45100300470     

                                                                      Noliktavas iela 5,Dobele

                                                                                                              LV 3701                                           

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Atklāts  konkurss” Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības    attīstība   Dobeles  novada Penkules  ciemā ”ietvaros (Ident.Nr. DŪ 2014/07/ERAF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”                                                                                 LV 45100300470,  Noliktavas iela 5,Dobele, LV 3701   (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras-atklāta konkursa” Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības    attīstība   Dobeles  novada  Penkules pagasta sta Kaķenieku ciemā ”ietvaros  (Ident.Nr. DŪ 2014/06/ERAF)” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes
 paraugs 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA „DOBELES ŪDENS” 

                                                                                LV 45100300470     

                                                                      Noliktavas iela 5,Dobele

                                                                                                              LV 3701                                           

                                PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

Atklāts  konkurss” Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības    attīstība   Dobeles  novada  Penkules  ciemā ”ietvaros                                                             (Ident.Nr. DŪ 2014/07/ERAF)

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”                                                                                 LV 45100300470,  Noliktavas iela 5, Dobele, LV 3701   (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras-atklāta konkursa” Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības  Dobeles  novada  Penkules  ciemā ”ietvaros” (Ident.Nr. DŪ 2014/07/ERAF)  ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>


D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidnes paraugs
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

(tikai attiecībā uz iepirkuma priekšmetu)

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums(atbilstoši iepirkuma priekšmetam)
	Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums  reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums  , vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Datums


 1)Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi

  2) Par katru būvobjektu , kas iekļauts veikto būvdarbu sarakstā  un nodots ekspluatācijā, Pretendents  savā  piedāvājumā   iekļauj  un pievieno  Pasūtītāja atsauksmes par izpildītajiem darbiem.
D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidnes paraugs
Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi

               GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām


	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums  , vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Datums


D5 pielikums: CV veidnes paraugs
Par Pretendenta piedāvātiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi
Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes: 

Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<.perioda sākums>
	<.perioda beigas>

	
	

	
	


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts,datums>]



D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnes paraugs 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums  , vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Datums


D7 pielikums: 

Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs
SIA „DOBELES ŪDENS” 

                                                                                LV 45100300470     

                                                                      Noliktavas iela 5,Dobele

                                                                                                              LV 3701                                           

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]
 ietvaros 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu
, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts, datums


D 8. pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iesniedza

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


Iesniedzēja kontaktpersona

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr./fax
	

	e- pasta adrese
	


	Tāme 

Euro (EUR)

	Nr.p.k
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)


	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5. 


	Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības  attīstība   Dobeles  novada  Penkules  ciemā”  ietvaros.

t.sk.          

Ūdensapgādes  tīklu rekonstrukcija  (Ū1)                                                            

Esošā urbuma tamponāža( Ū2)
  Kanalizācijas spiedvada izbūve   (K1)
 Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve (K2),t.s.k.

Lokālā tāme 4.1.Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli (K2.1)              

Lokālā tāme 4.2.Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli (K2.2)           

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (K3)  , t.s.k.                                                                                                       Lokālā  tāme  Nr.5.1  Rekonstruēta  KSS   (K3.1 )   

Lokālā tāme Nr.  5.2.  Izbūvēta jauna KSS (K.3.2.)   
	
	
	

	Būvdarbu  kopējā  cena (bez PVN)
	

	 PVN  21 %  
	

	Būvdarbu  kopējā  cena   PVN (iepirkuma līguma summa)
	


Garantijas termiņš:

izpildītajiem darbiem - ______mēneši

materiāliem - ______ mēneši.

Līguma izpildes termiņš - ______ mēneši.

Pretendenta apliecinājums

                                                                                                                                             Mēs apliecinām:

ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu , tehniskajām specifikācijām, tehnisko projektu  un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto būvdarbu un  pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;

Piedāvājumu paraksta Pretendenta parakstiesīgā amatpersona 

	Vārds, uzvārds,

Amats


	

	Paraksts
	

	Datums
	


Finanšu piedāvājumam  pielikumā  ir jāpievieno  tāmes , kas sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006 noteikumu 1014.”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-6 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība „ Būvniecības koptāmes prasībām .

Finanšu piedāvājumā iekļaujamās tāmes un kopsavilkumi  jāieniedz arī elektroniskā veidā (MS Excel programmā) CD formātā- 1gb . 

                                                      D8.1.pielikums   

                           Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

1. Pretendentam ir pienākums, sagatavojot finansu  piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma prasībām, pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāme, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem izstrādātā tehniskā projekta. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši visām LBN prasībām. Darbu apjomu tabulas ir jāaizpilda atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
2. Pretendentam jāpārliecinās par Tāmēs iekļauto apjomu atbilstību Tehniskajam projektam, nepieciešamības gadījumā detalizētajā cenu sadalījumā iekļaujot papildus izmaksu pozīcijas. Finanšu piedāvājuma koptāmēs nekādas izmaiņas un papildus pozīcijas nav rakstāmas.

3. Pretendentam ir jāaizpilda visas Tāmēs norādītās pozīcijas. Pozīcijas iekļautām cenām jābūt punktos aprakstīto darbu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas varētu būt nepieciešamas būvdarbu laikā un kuras nosaka  Tehniskās specifikācijas.

4.  Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert Tāmju atsevišķu pozīciju vai šīs Finanšu piedāvājuma veidnes formulējumi, Pretendentam jāsaprot, ka summas, ko Pretendents ierakstījis finanšu piedāvājuma pozīcijās, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu – ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus, utt.

5. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido Tāmju izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām, Vispārējām tehniskām specifikācijām un tehnisko projektu.

6.Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar Līguma prasību un Vispārējo Tehnisko specifikāciju ievērošanu, piem. izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, uzņēmēja darba telpu izveide būvlaukumā, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze,  būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi, būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas.

7. Finanšu piedāvājums iesniedzams gan elektroniskā veidā (MS Excel programmā) CD formātā, gan papīra formātā. 
Visas izmaksas Tāmēs jāuzrāda euro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā , koptāmēs, lokālās tāmēs  izdevumu pozīcijas, t.sk. vienības izmaksas, izmaksas kopā uz visu apjomu, summas, kopsummas, uzrādīt ar diviem cipariem aiz komata. Sastādot finanšu piedāvājumu, veikt matemātisko darbību rezultātu noapaļošanu līdz diviem cipariem aiz komata.

8. Pretendents atbild par aprēķinos pielietoto formulu un aprēķinu pareizību. . Diskā ir jāsaglabā visas aprēķinu formulas.

9. Ja Lokālajās tāmēs ir minēti konkrēti preču zīmoli, ar tiem jāsaprot minēto produktu zīmoli vai šo produktu ekvivalenti.

D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnes paraugs]

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	…>

	<…>
	<…>
	<…>
	…>

	…>
	<…>
	<…>
	>


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums  , vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Datums


D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 Pretendents  Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām,  Tehnisko projektu, kā arī ievērojot  Tehniskā piedāvājuma   sagatavošanas vadlīnijās  noteikto.  Tehniskajā  piedāvājumā jāiekļauj detalizēta  informācija par darba veikšanu projektu, metodēm, jāsniedz darba izpildes laika grafiks, veicamo darbu programma, kā arī kvalitātes nodrošināšanas un vides aizsardzības nodrošināšanas apraksts.                                                                                 
Darba veikšanas projekta apraksts (darba organizācija) 

 Būvdarbu stadijas  organizēšana, darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību. Uzskaitījumam jābūt saskaņā ar laika grafiku.

Darbu veikšanai galveno risku raksturojums (apraksts, kā tiks novērsti vai mazināti iespējamie riski). 

Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts(līguma izpildes organizatoriskā shēma , kurā iekļauts Pasūtītājs/Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Uzņēmējs, norādot sadarbības saites projekta realizācijas ietvaros)

         2)Uzņēmēja organizatoriskā shēma, ieskaitot iesaistītos apakšuzņēmējus;

         3)Līguma izpildē iesaistīto darbinieku organizatoriskā shēma, norādot galveno un citu tehnisko speciālistu atbildību sadalījumu, kā arī uzrādot kopējo nodarbināto skaitu.
Pakalpojuma sniedzēja apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu pārbaudes laboratorijām. 

Pakalpojuma sniedzēja apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem ģeodēzijas dienestiem/pakalpojumu sniedzējiem par izpildshēmu sagatavošanu un citiem ģeodēziskiem darbiem.

Pakalpojuma sniedzēja apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem par demontēto materiālu utilizāciju un būvgružu, zemes un grunts izbēršanas vietu, kur notiek būvgružu, zemes un grunts uzskaites reģistrācija, kas būs par pamatu demontāžas darbu apjoma apmaksai. 

Ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par gatavību piegādāt atbilstošus galvenos materiālus kas nepieciešami līguma izpildei, saskaņā ar Tehnisko projektu.

Ūdens apgādes nepārtrauktības nodrošināšana

Ūdens apgādes sistēmu nepārtrauktas darbības pasākumu apraksts, jaunu sistēmu izbūves vai esošo sistēmu rekonstrukcijas laikā. 

Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš,  naudas plūsma

Detalizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks ( detalizācijas pakāpe-nedēļa) , kurā jānorāda galvenās Līguma aktivitātes un savstarpējā sasaiste to hronoloģiskā secība, sākot no mobilizācijas darbiem, teritorijas sagatavošanas darbiem utml. līdz nodošanai ekspluatācijā, ievērojot  līguma noteikumus un LR normatīvos aktus. 

Resursu (darbaspēka un tehnikas) piesaiste darbu izpildei - jānorāda darbaspēka un tehnikas plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, ka Pretendenta piedāvātajā termiņā tas spēs kvalitatīvi paveikt būvdarbus.

Naudas plūsma, kas sagatavota ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus. 

4.Garantijas  laiks  veiktiem būvdarbiem , iesniedzot apliecinājumu  par  būvdarbu garantijas peridodu  ar norādi par garantijas termiņa ilgumu  un uz kādu garantijas laiku tiks izsniegta bankas garantija  , kā  arī  apliecinājumu, ka garantija nebūs mazāka  par 5 % ( pieciem)  no kopējās  būvdarbu līgumu summas. 

5. Defektu konstatēšana, reaģēšanas laiks un iespējamā defekta novēršanas ilgums.

6. Tehnoloģisko iekārtu un materiālu apraksts:

 a. ) Tehnoloģisko   iekārtu un  būvdarbos izmantojamo materiālu apraksts, norādot: ražotājs, modelis, marka, darba līknes, ražības, elektroenerģijas un citu resursu patēriņš.  Informācija jāsagatavo pārskatāmā veidā pievienojot pamatojošo dokumentāciju.  

Apraksts  jāsagatavo  par piedāvātām tehnoloģiskām  iekārtām un būvdarbos izmantojamiem materiāliem, norādot ražotāju  , darba līknes, ražības, elektroenerģijas  un citu resursu patēriņus.    Apraksts jāsagatavo pamatojoties uz  produkcijas ražotāja informāciju    par attiecīgo tehnoloģisko  iekārtu vai materiāliem.
 Piedāvājumā  jāpievieno  materiālu un iekārtu sertifikātu kopijas, kas apliecina materiālu un iekārtu atbilstību  LV un EN standartiem. 

 Sertifikātu kopijas jāiesniedz  par šādiem   materiāliem un iekārtām:  ūdensvada cauruļvadiem, pašteces un spiedvada kanalizācijas cauruļvadiem,   akām,  artēzisko  aku sūkņiem,   , notekūdeņu  attīrīšanas iekārtām (NAI),ūdensvada noslēgarmatūrai..


b)Piegāžu drošība (kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli utt.).

  Ja  nolikuma dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus (kā ekvivalents uzskatāms Tehniskajā projektā norādītais jēdziens analogs) citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju prasībām. 
	         
Nr. p.k.
	Pozīcija


	Materiālu ražotājs
	Tehniskie parametri
	Ražotājs/ Ražotājvalsts
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Ūdensvada cauruļvadi 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Kanalizācijas pašteces  cauruļvadi
	 
	 
	 
	 

	3.
	Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi
	 
	 
	 
	 

	4.
	Kanalizācijas sūkņu stacijas(KSS0
	
	 
	 
	 

	5.
	Sūkņi
	
	
	
	

	6.
	Akas
	
	
	
	

	7.
	Ūdensvada  noslēgarmatūra
	
	
	
	


7.Tehniskais aprīkojums

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKĀS IESPĒJAS*

Tehniskā aprīkojuma (instrumentu, iekārtu un mehānismu) apraksta veidne
	Tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis


	Piederība (īpašumā/jānomā**/ jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	
	
	

	
	
	
	


* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā līguma realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams Pretendentam vai tā apakšuzņēmējiem, kurš ir nodevis šos resursus Pretendentam izmantošanā.

**Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i/ no iznomātāja par to pieejamību Līguma izpildes laikā.

8.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas  apraksts

Pretendentam jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā. 

Pretendentam jāapraksta, kāda kvalitātes sistēma tiks ieviesta un nodrošināta Līguma Darbu izpildes laikā, norādot procedūras, kuras Uzņēmējs pielietos, lai, kā minimums, nodrošinātu:

Kontroles mehānismu  laika grafikā noteikto termiņu ievērošanā;

g. piegādāto un izmantoto materiālu un iekārtu atbilstības  kontroli;

h. Darbu veikšanas kvalitātes kontroli, norādot specifiskās pārbaudes, kuras tiks veiktas un institūcijas, kas šīs pārbaudes veiks, kā arī Uzņēmēja paša veiktās pastāvīgās kvalitātes kontroles darbu laikā un to dokumentēšanas kārtību, ieskaitot Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas;

i. Uzņēmēja lietotā Darbu un kvalitātes pārbaužu sistēmu defektu novēršanai garantijas periodā, ja tādi radušies.

9. Vides aizsardzības pasākumu apraksts. 

   Vides prasību ievērošanas nodrošināšana būvdarbu laikā, lai minimizētu darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi (celtniecības atkritumu izvešanas intensitāte; to nogādes vieta utm. Jāpraksta,kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi , lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu būvdarbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

� Pasūtītāja sniegtā papildus informācija, kas pēc būtības groza iepirkuma dokumentācijas saturu 


� Gadījumā, ja Pasūtītāja noteiktajā datumā/laikā kādu iemeslu dēļ Pretendenti nevar veikt objekta apskati, Pasūtītājam jānodrošina objekta apskate arī citos laikos pēc Pretendentu pieprasījuma


� Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:


�HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba"�http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba� un


�HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba"�http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


� Izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, kuras ir piesaistītas tikai kādu noteikto darbu veikšanai, bet ar to iespējām netiek apliecināta pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām


� Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. Ekonomikas ministrijas apkopots būvprakses un arhitekta prakses sertificēšanas institūciju saraksts ir pieejams �HYPERLINK "http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30244"�http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30244� 


� Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.


� Iepirkuma komisijai, ievērojot iepirkuma priekšmetu, ir jānosaka samērīgas kvalifikācijas prasības un kritēriji attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:


Prasībām attiecībā uz būvobjektu skaitu un jaudām, jābūt samērīgām ar līguma priekšmetu, nav vēlams prasīt no Pretendenta pieredzi vairāk nekā 3 objektos (piemēram, ja ir paredzēts izbūvēt 5 km tīklus, nevar prasīt iepriekšējo pieredzi par 10 km tīklu izbūvi; ja ir paredzēts izbūvēt 2 KSS, nevar prasīt pieredzi 5 KSS izbūvē un ar jaudu, kas pārsniedz paredzēto, jaunbūvējamo, KSS jaudu u.tml.); prasībām attiecībā uz pieredzi līgumu izpildē konkrētā naudas izteiksmē jābūt pamatotām un samērīgām ar iepirkuma paredzamo līgumcenu (piemēram, ja paredzamā šī iepirkuma līgumcena ir plānota 10 000 EUR, tad nevar prasīt pretendenta/tā speciālistu iepriekšējo pieredzi trīs līgumu izpildē, kur katra vērtība ir ne mazāka kā 5 000 EUR, vai divu līgumu izpildē, kur katra vērtība ir ne mazāka kā 8 000 EUR)


Ja Pasūtītājs ir noteicis, ka pretendentam/tā piedāvātajiem speciālistiem jābūt pieredzei konkrēta skaita objektos, un papildus tiek prasīta konkrētu gadu pieredze attiecīgajā jomā, - prasība var nepamatoti ierobežot tādu pretendentu iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā, kuru veiktie darbi konkrētos objektos faktiski apliecina to profesionālās spējas veikt iepirkuma priekšmetā noteiktos darbus, taču pieredze gados neatbilst prasītajam. Tāpēc būtu ieteicams izvirzīt prasību par nepieciešamo pieredzi konkrētu objektu/sniegto pakalpojumu skaitā, nevis pieredzi konkrētu gadu laikā/nostrādātiem gadiem kā tādiem, ja vien iepirkuma priekšmeta specifikas dēļ piemērotāk nav izvirzīt pieredzi par konkrētu periodu 


Nevar noteikt specifiskas prasības iepriekšējai Pretendenta/tā piedāvāto speciālistu pieredzei attiecībā uz līguma izpildē nepieciešamajiem darbiem ar konkrētiem tehniskajiem parametriem katrā no noteikta skaita projektiem/līgumiem, jo Pretendents līguma izpildei nepieciešamo pieredzi, izpildot līguma izpildei nepieciešamos darbus ar konkrētiem tehniskajiem parametriem, varētu būt ieguvis vairāku dažādu līgumu ietvaros, kaut arī katrs no līgumiem visus minētos nosacījumus neietvertu


Par ierobežojošās prasībām tiek uzskatītas, piemēram, Pretendenta pieredzes esamība tieši/tikai publiskajā vai tieši/tikai privātajā sektorā, tieši/tikai ES fondu finansēto projektu ietvaros, tieši/tikai FIDIC līgumu ietvaros u.tml., ja vien šīs prasības nav objektīvi pamatotas un nepieciešamas, pretējā gadījumā šādas prasības nepamatoti ierobežo Pretendentus


� Ja iekavās ir norādīti konkrēti gadi, neminot pašreizēju gadu, tad Pasūtītājam nav pamata ierobežot Pretendenta tiesības uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā


� Skaitam jābūt samērīgām ar līguma priekšmetu


�


� Ja iekavās ir norādīti konkrēti gadi, neminot pašreizēju gadu, tad Pasūtītājam nav pamata ierobežot Pretendenta tiesības uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā


� Skaitam jābūt samērīgām ar līguma priekšmetu


� Punktu ietver Nolikumā, ja Tehniskajās specifikācijās ir ietvertas minimālās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.


� Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē


� Nolikumā noteiktajiem Pretendenta iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem jāatbilst Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.


� Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts


� Pasūtītājam skaidri jāapzinās, kāds Pretendenta finanšu apgrozījuma apmērs par pēdējiem trīs gadiem ir jāvērtē:


atsevišķi katra gada finanšu apgrozījums (apgr.1, apgr.2, apgr.3) vai


trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums (  (apgr.1+apgr.2+apgr.3) /3 ) vai 


trīs gadu kopējais finanšu apgrozījums (apgr.1+apgr.2+apgr.3) 


� Iepirkuma komisija izvēlas vienu no kvalifikācijas dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz.


� Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē


� Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē


� Ieteicams Tehnisko projektu pievienot iepirkuma dokumentācijai, nodrošinot tam brīvu un tiešu elektronisko pieeju


� Punkta daļu ietver Nolikumā, ja Nolikumā (D9 pielikumā) ir ietvertas Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.


� Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu. Piemēram, tehniski-ekonomiskais pamatojums (TEP) un skiču projekts ir uzskatāms par iepriekšējo tehniskā projekta izstrādāšanas posmu, jo tas kalpo par bāzes dokumentu un sniedz informāciju tehniskā projekta izstrādātājam; ir svarīgi, lai visiem pretendentiem, kas piedalījās tehniskās projektēšanas iepirkumā, bija pieejams tas pats informācijas apjoms, kas TEP/skiču projekta izstrādātājam


� Iepirkuma komisijai, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertu, jābūt kompetentai, lai izvērtētu Pretendenta piedāvāto materiālu, tehnisko risinājumu ekvivalenci noteiktajiem standartiem


� Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu


� Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.


� Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


� Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:


�HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba"�http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


� Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.


� <15> dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma.


� Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!


� Pasūtītājs var noteikt nepieciešamos būtiskākos nosacījumus attiecībā par nepieciešamo garantiju, tomēr paraugveidnes var radīt problēmas gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, jo dažādām bankām var būt specifiski nosacījumi garantiju izsniegšanai, gan arī Pasūtītājam, vērtējot garantiju atbilstību izvirzītajām prasībām. Ieteicams pievērst uzmanību iespējamajām problēmām, nosakot konkrētas veidnes, taču šādas veidnes izmantošana nebūtu uzskatāma par neatbilstību


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!


� Pasūtītājs var noteikt nepieciešamos būtiskākos nosacījumus attiecībā par nepieciešamo garantiju, tomēr paraugveidnes var radīt problēmas gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, jo dažādām bankām var būt specifiski nosacījumi garantiju izsniegšanai, gan arī Pasūtītājam, vērtējot garantiju atbilstību izvirzītajām prasībām. Ieteicams pievērst uzmanību uz iespējamajām problēmām, nosakot konkrētas veidnes, taču šādas veidnes izmantošana nebūtu uzskatāma par neatbilstību


� Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!


� Attiecas uz ārvalstu speciālistiem


� CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.


� Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi


� Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām


� Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu


� Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē
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