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1. levads

Bldvdarbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bdvnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku inZenierbdvju bavnoteikumi”. Projekts izstradats,
pamatojoties uz ieintereséto institlciju tehniskajiem noteikumiem un spéka esoSajiem MK noteikumiem
Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”. Bidvdarbu organizéSanas projekta doti galvenie
blvdarbu organizéSanas principi un noteikta blvdarbu tehnologiska seciba. Detalizétaka blvdarbu
veikSana atkariba no Blvuznémeéja izvélétas bavniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas
precizéjama Darbu veikSanas projekta, ko izstrada Blvuznéméjs.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Bavprojekta paredzéta kanalizacijas ielas vada un dzivojamo maju pievadu izblve [dz TpaSumu
robezam Ozolu iela, Dobelé.

Badvprojekts izstradats pamatojoties uz SIA ,Rikis AG” uzméritd inZeniertopografiska plana.
Topografiskais plans sastadits LKS-92 koordinatu sistéma, Latvijas normativo augstumu sistéma (LAS-
2000,5) sistema.

Projektéto tiklu izbGves vietas, kuras ir augsts gruntstidens, blvniecibas laika ir paredzeta
gruntsiidens pazeminasana. Jebkura gadijuma, pirms bdvdarbu uzsdkSanas bavniekam ir jarékinas ar
gruntstdens klatbdtni. NepiecieSamo gruntstidens pazeminaSanu var veikt ar standarta adatfiltriem,
novadisanu vai atsdknésanu, nodroSinot Gdensapgades tiklu izblvi sausa badvgravi. Gruntsidens
pazeminaSanas veids japreciz€ bivniekam bivdarbu stadija, atkariba no gruntsidens piepliduma
intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Kanalizaciju paredzéts izbavét ar atklatas tranSejas metodi.

Projektéjamo tiklu izblve paredzéta iela ar grants segumu un zalaja zona.

Vispirms jaizbavé projektéto inZeniertiklu trases un tikai tad jaorganizé to pieslégSana esoSajiem
tikliem.

3. Buvniecibas darbu izpildes pamatprincipi

Bavniecibas darbi veicami ieverojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas.
Lidz bavniecibas sagatavoSanas perioda sakumam kopuma ir javeic LR MK noteikumos Nr.92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” paredzétie organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veikSanas projekta detalizéti jaiestrada celtniecibas darbu veik§anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventdru, darba vietas
organizaciju u.t.t. Bavdarbus veikt izmantojot bavniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un
tehnologiju. Bavdarbus iedala 2 periodos:

- bavniecibas sagatavoSanas periods;
- bavniecibas periods.

3.1. Sagatavosanas periods

Lai uzsaktu bidvdarbus, ir jasanem visas nepiecieSsamas atlaujas. Pirms bavniecibas uzsakSanas
nepiecieSams saskanot ar Pasititaju (rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.

Sagatavosanas perioda tiks veidots nepiecieSamais balsta geodéziskais tikls, veikti nepiecieSamie
demontazas darbi, iekartots bivlaukums, celtniecibas baze un piebraucamie celi. Jauzstada automobilu
kustibu ierobeZojoSas vai aizliedzoSas celu zZimes. Buavstradnieki jainstrué par darba aizsardzibas
prasibam un janodroSina ar individualas aizsardzibas lidzekliem.

Bavlaukuma elektroapgade janodro$ina, izmantojot pilsétas elektroapgades tiklus.
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Jauzstada bavtafele, tas uzstadiSanas vieta jasaskano ar visam ieinteresétajam pusém. Pirms jebkuru
zemes darbu uzsak$anas japarbauda zemes virsmas [Tmenu atzimes.

Trases uzmériSanai un nosprausanai janodrosina bives atbilstiba projektétajiem geometriskajiem
parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmériSanas un nosprausanas darbi
pirms darba izpildes, darba izpildes laika un péc ta. lzpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi
bavprojekta geometrisko lielumu parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Izpildot uzmériSanas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-01 “Geodéziskie darbi blvnieciba”
tik, cik tas attiecas uz konkréto bavi.

Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sistémas saglabasanos biives vieta visa buvniecibas laika.

UzmériSanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi geodéziskie instrumenti
un mérisanas Iidzekli, kas nodroSina blvei nepiecieSamas precizitdtes prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabit pieejamiem pasatitajam, bdvdarbu uzraugiem un badvniecibas
kontroles institlicijam. Geodéziskie punkti jaizveido t3, lai tie kalpotu [1dz bdves nodoSanai un péc iespéjas
saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam bavdarbu vaditdjam Iidz bGves nodoSanai jasaglaba
informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaitda shémas un nosprausanas protokoli.
Ja nav prastta citadi, tad bavniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 3.
Precizitates klasei saskana ar LBN 305-01 “Geodéziskie darbi bivnieciba”.

Bdvuznémeéjam pirms tiklu izbGves darbu uzsak3anas jaizstrada bdvdarbu veikS8anas projekts un
jaiesniedz blvuzraugam apstiprinasanai. Blivuznéméjs, uzsakot buvdarbus, nodroSina bavdarbu gaita
visu konstrukciju un komunikaciju izturibu, visparéjo un vietéjo noturiba, ka ari pieguloSo teritoriju
aizsardzibu vides aspekta visa bivniecibas laika.

Pirms rak$anas darbu uzsak$anas blvuznémeéjam nepiecieSams:

- lzstradat satiksmes organizéSanas shému objektam, kurd notiek bdvdarbi un saskano to ar
bdvuzraugu un pasutitaju.

- Javeic pirmatnéja ielu, éku, celu un pieguloso teritoriju fotofiksaciju. Fotofiksacijas materiali un ielu
pienemsanas akti ar aprakstiem jaiesniedz blvuzraugam un pasatitajam.

- Informét iedzivotdjus par darbu uzsakSanu. Informacija jaievieto vietéja laikraksta, pilsétas
interneta majas lapad un jainformé individuali ielas iedzivotdji, ieliekot zinojumu ar kontakttalruni
pastkastité 5 dienas iepriek$ pirms rakSanas darbu sakuma.

Organizéjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar droSibas Zimém un
uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. “Darba
aizsardzibas prasibas droSibas Zimju lieto$ana”, ka arT jauzstada celu satiksmes organizacijas zimes.

Lai izvairitos no nepiederoSu personu iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnoZogojumiem vai bridinajuma lentém. Neaizbérto trandeju posmi nakts laika janoZogo ar inventara
zogu. L1dz rakS§anas darbu uzsaksanai, vietas, kur blvlaukuma atrodas darbojosas inzenierkomunikacijas,
jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjoSajam organizacijam ricibas plans to dro3ai ekspluatacijai, bet
pazemé esos$as — daba janorada ar Zimém un uzrakstiem.

3.2. Bavniecibas periods

Saja perioda tiks veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikaciju) bavnieciba. Pirms rak$anas darbu
uzsakSanas ir japrecizé esoS$as augstuma atzimes pievienojuma vietds esoSajiem tikliem. Tapat ir
janoskaidro citu eso$o inZenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi, ka art
péc nepiecieSamibas veicot atSurféSanu.

Apgaismes, sakaru un elektrokabelu Skérsojuma vietas, kabeli jaievieto dalitaja caurulé.
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Raditie bojajumi citam inzenierkomunikacijam bavuznémeéjam bls janovers par saviem lidzekliem.
TranSejas rak3ana atkartbd no dziluma un grunts sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprinaSanas panémienu.

Trandejas rakS8ana bez sienu stiprinaSanas nav pielaujama dziluma, kas lielaks par 1,5m.

Atkariba no gruntstidenu un lietusidenu pieplides tranSeju nosusinasanu var veikt ar atklato
nosusinaSanu vai maksligi pazeminot gruntsidenus. Atklato nosusinaSanu pielieto, ja ir maza Gdens
pieplide, kas nesamazina tran3ejas neso30 nogazu nestspé&ju. Maksligo gruntsidenu pazeminasanu
1steno ar adatfiltra iericém. Gruntsidens tiks novadits eso$aja gravju vai lietus ddens kanalizacijas sistema
(ja tada ir), vai eso$aja sadzives kanalizacija (péc saskano$anas ar tiklu Tpasniekiem), vai tiks izlietots
grunts blivéSana. Pirms gruntsiidenu novadiSanas gravju sistéma3, lietus Gdens vai sadzives kanalizacijas

tiklos, iertkot pagaidu smilSu kéraju.

Visi caurulvadu iebives darbi ir jaizpilda saskana ar normativu prasibam, darba un apkartéjas vides
aizsardzibas pasakumiem un Tehnisko specifikaciju un razotaju instrukcijam.

Caurulvadus paredzéts ieguldit ar atklato metodi (ieguldot tranSejas).

No aizberamas grunts virs caurules tiks aizvakti akmeni, asfalta atlizas u.c. sveSkermeni.

Kabe|u aizsardzibas zona rak$anas darbi javeic bez mehanismu pielietoSanas. Inzenierkomunikaciju
aizsardzibai, Skérsojot tas ar ieblvéjama caurulvada trasi, javeic §adi darbi:

a) montéjama caurulvada trase sakotnéji janosprauz dab3j;

b) vietas, kur blvgravis Skérso komunikacijas, to nostiprinasana tiks veikta saskana ar atbildigo

tiklu dienestu specialistu noradijumiem;

c) rokot tranSeju ar lapstam, esosie elektribas kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi;

d) rokot transeju ar lapstam, esosSie apgaismes kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi.

e) rokot tranSeju ar lapstam, sakaru kanalizacija tiks nostiprinati ar siju un trosi;

f)  AJS ,Sadales tikli”, SIA ,Tet” un apgaismes tikli krustojuma vietas ar Gdensvadu un kanalizaciju
tiks ie€auloti,

g) Ja, veicot biivdarbus, daléji vai pilnigi atsegts (atrakts) gazes vads un tiek konstatéts gazes
vada izolacijas bojajums, japaredz defekta novérdana. Pie gazes vada un to armatiru atseg3anas un
pirms aizbérSanas pieaicinat Jelgavas iecirkna parstavi. Atjaunojot segumu gazes vada kapju vakiem
jabat viena liment ar segumu.

lebivéta caurulvada kvalitati liela méra ietekmé montazas darbu pareiza un atbilstoSa izpilde. Veicot
caurulvadu izbvi janem véra sekojosi visparéjie principi un noteikumi:
TranSejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms caurulvadu ieguldidanas, iegustot $adas priekSrocibas:
h) nav nepiecieSams ierikot tranSeju drenazu un tas nostiprinat;
i) samazinas iespéja, ka tranSejas izskalos gruntstdeni;
j)  tranSejas aizbérSanai vajadziga grunts nesasals;
k) mazinas briesmas cilvékiem, ka arT Skérsli transporta lidzeklu un celtniecibas tehnikas kustibai.

Viens no galvenajiem uzdevumiem caurulvadu iebuvée ir atbilstoSu darba apstaklu (stabilitates)

nodroSinasana, lai to panaktu, nepiecieSams:

a) noteikt caurulvadu ieguldidanas nosacijumus un izraudzities atbilstoSa veida pamatni, nemot véra
grunts apstak|us caurulvadu lik§anas vietas;

b) noteikt tehniskas 1pasibas gruntij, ar ko tiks veikta tranSejas aizbérSana, lai ST grunts batu pienacigi
blivs balsts caurulém;

c) izraudzities atbilstoSas klases caurules.

Pirms darbu uzsak3anas javeic pasakumi krimu, koSumkrimu, koku un zalaju aizsardzibai pret
iespéjamajiem bojajumiem. Péc koku nozagésanas celmu bedres ir janolidzina. Rokot blvgravi, virséjo
4
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grunts kartu ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt bdvgravja
rak$anu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams.

Darbu organizé3ana javeic pa posmiem. Piek|iSanai pie eso$am €kam un dzivojamam majam,
nepiecieSamibas gadijuma pari transejam jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbér§ana zem brauktuvém tiek
veikta uzreiz péc caurulu montazas. Tiklu izblves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu,
pieaicinot rak8anas darbu laika esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu
noradijumus. Veicot blvdarbus ir janodroSina iedzivotaju pieklUSana savai dzivesvietai, ka arl
neatliekamas palidzibas un ugunsdzéséju pieklisana, kur tas nepiecieSams. RakSana katra posma javeic
péc to maju pasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas $aja posma.

Bavgravis ir janostiprina t3, lai blvniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo grunts
sablivéjumu ap elektrokabeliem. Bulvgravja nostiprinaSanai izmantot hidrauliskas atbalstsienas vai
rievsienas. Vietas, kur bavgravja dzilums ir mazaks par 1,5 m var izmantot dé|u atbalstsienas. Vietas, kur
bdvgravis 8kérso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinaSanu javeic saskana ar atbildigo tiklu
dienestu specialistu noradijumiem. Ja nepiecieSams rakSanas darbi Sajas vietas ir javeic ar rokam. Vietas,
kur grunts slani nav droSi caurulvadu guldiSanai zemé, vajas nestspéjas grunts slanus nepiecieSams
norakt un aizstat ar piemérotas kvalitates pievesto grunti, pieméram, malsmilti.

Udensvada caurulvadu izbGves secibu un virzienu japlano bavuznéméjam, saskana ar biivuznéméja
izstradato laika grafiku un darbu veik8anas grafiku.

Caurulvadu izblves laika izpilditie darbi tiks atraditi blvuzraugam, ka art tiks veikti geodéziskie
uzmérijumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, nozogojumi un citas konstrukcijas, kuras notikusi
iejaukSanas ir jaatjauno sakotnéja stavokli. Péc ikviena pabeigta darba bavobjekts ir jaatstaj pilniga kartiba
un nepiecieSamibas gadijuma izpilditais jasalidzina ar veiktas foto fiksacijas materialiem.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem gaisa vadiem, rak§anas
darbi javeic ar rokam. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam.

Bavlaukumu nepiecieS8ams norobeZot ar atstarojodu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridindjuma zimes. Bdvdarbu veic&jam janodrosina, lai bivdarbu veik§anas zona neiek|itu nepiederoSas
personas. Par rak8anas darbu uzsak3anu ir jainformé& maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bivdarbu
robezas. Bivdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve majam.

Péc buvdarbu pabeig8anas javeic ielas seguma atjaunoSana un zalas zonas atjaunoSanas tran3ejas
platuma bivdarbu zona. Cela segums péc tiklu izblives nedrikst bat sliktak par eso$a seguma kvalitati.
Nav pielaujams atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Péc blvdarbu pabeigSanas biivuznéméjs nodroSina bivlaukuma pagaidu aprikojuma demontazu,

3.3. Caurulvadu transportésana, uzglabasana un montaza

Caurulu, fasondalu un veidgabalu transportéSana, uzglabasana un montaza javeic saskana ar razotaja
prasibam, spéka esosajiem darba droSibas noteikumu prasibam, bavprojektu un Latvijas normam.

Caurulvadi bavlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules vienu
no otras atdala koka spraidli. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstas uz spraiSliem un nebalstas uz
uzmavam. Attdlumam starp spraiSliem jaatbilst caurulu razotdju instrukcijai. Pirms iekrauSanas ir
japarbauda un japarliecinas, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrau$anai — izkrauSanai jaizmanto
atbilstoSas jaudas celamierice, pielietojot atbilsto$a garuma plakanas tekstila stropes. Manevrésana javeic
vienmerigi, neradot SUpoSanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai treileri. Transporta lldzeklim jabat
piemérotam caurulu parvadasanai. Jaizmanto transporta Iidzek|us un treilerus ar atbilstoSa izméra sanu
balstiem, tadejadi stabilizéjot kravu. Kravas nostiprind8anai izmantot specialas tekstila siksnas ar savilci.
Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes.

Lai izvairttos no plastmasas caurulvadu bojajumiem, krauSanas darbos nedrikst izmantot troses,
kédes, stieples, ka arT pielaut lielas mehaniskas slodzes un triecienus; janokrauj caurules uz lidzenas
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virsmas. Péc piegades blvlaukuma japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai
citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstoSi razotaja
instrukcijai. Gan transportéjot, gan krautné caurulvadi balstas uz koka spraisliem, kas izvietoti atbilstoSi
razotaja noraditajam attalumam. Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un konstrukciju.
Dazadiem caurulvadiem tie ir at3kir1gi.

JanodroSina tranSeju izmeéri, sienu stiprindjumi un dibena atzimes atbilstiba projektam.

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, ka arT paredzét smilts apbérumu. Pagaidu ékas un
blves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Plastmasas caurulvadus aizliegts montét, ja ara
temperatira ir zemaka neka to noradijis un pielauj cauruju raZotajs. Pirms caurulu ieguldiSanas transeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz transejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta,
lai caurules visd garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas
apak&éjas virsmas nedrikst bt nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas rlpigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja
kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bivlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstj pilniba vai art atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

Bavetajam ir jaievero caurulu Izgatavotaja noteikumus par cauruju parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas un
uzglabasanas laika caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur,
kas var radit koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta
materiala. Pirms sakt iekrauSanu vai izkrau$anu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un
ne pie kadiem apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu.
Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt izbrakeéti.

Uzglabajot caurules, caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievérs
tam, lai novérstu uzmavas iek3€jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu
savienojumu blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives [1dz montazas bridim novieto vésa,
sausa vietd prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas
un elektriskie motori. To uzglabasanas temperatirai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem T1si pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli
uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Péc caurulu ieguldiS8anas un savieno$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivée.
Talak transeja ir japieber ar smilti Tdz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus savienojot, ir
precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Aku montazu veic saskana ar projektu un izgatavotaja rekomendacijam. Aku montaZu veic uz
sagatavotas smilts-Skembu pamatnes. Akas jaliek sausa izrakta vieta. Péc nepiecieSamibas tiks veikta
gruntsidenu pazeminasanu.

3.4. Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi

gl/rk. Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, traneju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju
aizbérdanai

3. | Auto — paSizgazéjs 1 Grants, _augsnes u.c.,
transportéSana
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4. | Vibroplate 1 Grunts blivédanai

5. | Gruntstdenu  pazeminasanas 1 | Gruntsidenu pazeminasanai
iekarta

6. | Generators 1

Izmantojamas rakSanas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakadms péc tranSeju
posma dziluma, grunts Gdenu pieplides daudzuma, laika apstakliem un ir korigéjami darbu izpildes gaita.
Tehnikas daudzumus, ieskaitot augstak minéto, nosakams planoto stradnieku brigades komplektacijai.

4. Transporta un gajéeju kustibas organizacija

Transporta I1dzeklu vaditaju bridinaSanai cela posmos, pirms darbu veikSanas vietas, savlaicigi ir
jauzstada nepiecieSamas ierobezojuma un bridindjuma zimes. Satiksmes organizéSana un bavdarbu
vietas aprikoSana uz celiem ar cela Zimém javeic atbilstoSi MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu apriko$anu uz celiem”.

Bldvuznéméjam pirms darbu uzsaksanas ir jaizstrada darbu veik§anas projekts un transporta un gajéju
kustibas shémas, kas jasaskano. Piek|USanai pie eso§am ékam un dzivojamam majam, nepiecieSamibas
gadijuma pari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. Planotie traucéjumi jasaskano ar atbilsto$ajam institlcijam.
Bidvniecibas laikd jabat nodroSinatai iespéjai specializétd transporta piebrauksanai (ugunsdzésibas
masinas, atra palidziba utml.).

Blvuznémeéjam jaizstrada satiksmes organizacijas plans blvdarbu veik§anas zona laika posmam, kad
tiek veikti bavdarbi. Plana janorada, ka tiks organizéta satiksme, slédzamie ielas posmi, apbraucamie celi,
uzstadamas cela zimes satiksmes regulé$anai u.c. informacija, kas attiecas uz transporta un gajéju
kustibas reguléSanu.

5. Darba drosibas un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi

5.1. Darba drosiba un aizsardziba

Visi darba droSibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. janvarl spéka stajuSos Darba
aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veik§8anas bridi spéka esoSiem Ministru kabineta noteikumiem,
kas izdoti saskana ar So likumu. Organizgjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras
j@apzimé ar droSibas Zimém un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400
no 03.09.2002. "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietodana", ka art jauzstada celu satiksmes
organizacijas zimes.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar Sim nollkam domatam zimém, Zogiem,
barjeram un bridindjuma gaismam. Rokot tranSejas vietas, kur notiek cilvéku vai transporta kustiba, tie
janozogo ar aizsargnozogojumiem saskana ar MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
apriko$anu uz celiem” (10.02.2001.).Gadijuma, ja nepiecieSams Skérsot blvgravi, japaredz vismaz 1 m
plats tiltind ar margam. Bavlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums japlano ta, lai katra laika badtu
iesp€jama operativa transporta piekliSana. Nedrikst blokét pievedcelus treSo personu TpaSumiem. Uz
nozogojumiem jabudt bridindjuma uzrakstiem un zimém, bet diennakts tums$aja laika - arT
signalapgaismojumam.

Bavdarbu laikd janodroSina ugunsdroSiba un iekartas ugunsgréka dzéSanai blvlaukuma. Nav
pielaujama atkritumu vai bdvgruZzu dedzindSana bavlaukuma. Bidvuznéméjs parrauga iekliSanu
blvlaukuma un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu bavju, piegadato iekartu un materialu drosibu
neatkarigi no ta, kura teritorija bavlaukums atrodas.

Blvuznéméja pienakums ir apgadat savu un apakSuznémeéju personalu ar personigas aizsardzibas
[Tdzekliem, aizsargtérpiem, darba droSibas aprikojumu un pirmas mediciniskas palidzibas lldzekliem, kas
athilst veicamo darbu raksturam. StradajoSo sadzives apstak|u organizéSana un nodrosinasana:
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Bavlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materialu un tehnikas teritorija jaapsarga un janorobezo
ar inventaro Zogu;

Blvuznéméjam janodrosina stradajosajiem sadzives telpas, gérbtuves;

Bavuznéméjam jauzstada buvlaukuma santehniskais mezgls darbu uzsakSanas diena;

Darba vietas, kur darba apstak|u d€| tas nepiecieSams, jaapgada ar pirmas palidzibas aptiecinam
un ugunsdzésibas inventaru;

Bavlaukums janodrosSina ar elektropieslegumu;

Bavlaukuma darbinieki janodrosina ar dzeramo tdeni.

Par darba aizsardzibu bivlaukuma atbildigs uznéméja atbildigais buvdarbu vaditajs. Blvniecibas
procesa iesaistitie bavnieki, bavdarbu vadritaji, ka ar jebkurs bivobjekta apmeklétajs, parbauditajs, drikst
atrasties buvobjekta teritorija tikai ar aizsargkiveri galva pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 “Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individuadlos aizsardzibas Itdzek|us” (23.08.2002). Atbildigais - buvobjekta
tieSais buvdarbu vaditajs.

Apmeklétaji, parbauditaji u.c. blvobjektu drikst apmeklét tikai bdvdarbu vaditaja vai projektu vaditaja
pavadiba. Nepiedero$am personam bavobjekta atrasties aizliegts!

Ipada uzmaniba pievérsama sekojosu prasibu izpildei:

Visu stradnieku apmacibai, ko apstiprina ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot personas,
kuras atbild par darba droSibu bavnieciba.

Pagaidu bdves (ofiss, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismoSanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus izvietot transeja.

Noteikt bistamas zonas robezu, attaluma pa horizontali, no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja
to parvieto ar celtni. Sim attalumam maksimala kravas pacel$8anas augstuma lidz 20m jabat ne
mazakam par 7m, augstuma lidz 70m - ne mazdkam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veikSanas projektu.

Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus, generaluznémeéjam jasaskano un jasastada ar
apakSuznémeéju organizacijam vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to izpildiSanas
droSibu, un jakontrolé grafika izpilde.

Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zZimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bdvniecibas un montdzas darbos izmantojamiem pacelSanas Iidzekliem (kapnes,
sastatnes) un satver8anas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa
projektiem.

Bavlaukums apdzivota vietd vai darbojo$a uznémuma teritorija ir janoZogo, lai nepiederodam
personam nebdtu iespéjams iek|it taja. Nozogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

5.2. Ugunsdrosibas pasakumi

SeviSka uzmaniba japievérs sekojo$am prasibam:

Objekta javeic ikgadéja ugunsdro$ibas instruktdZza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums
stradajoSiem.

Ugunsgréka dzéSanai jaizmanto Gdeni no esoSiem ugunsdzésibas hidrantiem.

Bavlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus.

Bavobjekta nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojo$us un dego$us $kidrumus. Sos
materialus jauzglaba specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai tvertnés, kas iedzilinatas
zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstosas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasSanas iekartam.
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- Metina8anas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objekta, péc visu aizsargpasakumu
veik§anas (darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem
materialiem, dego8as konstrukcijas noZzogotas ar metala ekraniem, novésta dzirksteJu nokriS8ana
uz dego$am konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).

- Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto
viegli uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

- Glabajot nedzéestus kalkus, janovers mitruma un Gdens piek|iSanas iespéjas.

- Pagaidu elektroparvaldes linijas buvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs

brauktuvem.

- 2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades Inija jaaizsarga no mehaniskiem
bojajumiem.

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 V japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m
no gridas.

- Attalums no spuldzes Iidz grati un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.

- Jaapgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.

- Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, drosinataji, pieslégumi elektromasinam
un citdm elektroiericém) janodroSina ar specidlu nozogojumu jeb janovieto specialas
elektrotehniskas telpas.

- Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nolikam ripnica razotas.

- Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

- Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

- Bavprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzéséjus. Pie telefona jabat plaksnitei ar ugunsdzéséju izsauksanas numuru.

- Badvlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinoSanai. Pie
skanu signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laikd bdvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz buvmaterialiem, to uzglabasanu, buvdarbiem, atkritumiem, pieméram:
- Atkritumu apsaimniekoSanas likums;
Likums ,Par zemes dziléem”;
Vides aizsardzibas likums;
Aizsargjoslu likums;
MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas regionala vides parvalde izsniegusi atzinumu Nr. ZE20AZ0018,
kas nosaka reglamentéjoSas darbibas. VVD atzinums pievienota Visparigaja dala.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bdvmaterialiem un
bldvgruziem. Japaredz absorbéjoSa materidla krajumi naftas produktu savaks$anai, ja notiek naftas
produktu noplide no blvniecibas tehnikas.

Bdvuznéméjam japaredz pasakumi trokSna limena nodroSinaSanai atbilstoSi 07.01.2014. Ministru
kabineta noteikumos Nr.16 “TrokSna novérSanas un parvaldes kartiba” noteiktajiem trok3na
robeZlielumiem.

Bdvuznémeéjam janodrosina radito un/vai apsaimniekoto bavniecibas atkritumu un to parvadajumu
uzskaiti saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma V nodalas 17. pantu un 15.04.2014. Ministru

kabineta noteikumu Nr.199 “Bavnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam.
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Saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 19. pantu aizliegts sajaukt dazada veida bistamos
atkritumus, ka arT sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives vai razo$anas atkritumiem. Blvuznémeéjam
janodrosina radito bavniecibas atkritumu un blvgruzu izveSanu uz tuvako darbojosos atkritumu izgaztuvi.
Bdvgruzus un atkritumus, kas klasificejami ka bistamie atkritumi (azbestcementa Skiedras u.c.), janogada
bistamo atkritumu uzglabasanas vieta.

Koku un kramu aizsardziba apstadijumu teritorijas buvdarbu laika:

1. Pirms rak$anas darbu uzsak$anas koku minimalas aizsardzibas zona (koka stumbra caurmérs X 10),
koku stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka pirmie
skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjoSas starplikas. Koku grupas vai rindas norobezojamas ar
bdvdarbu Zogu.

2. Raksanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs parsniedz 4 cm, javeic
izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (airspade) vai saudzigi atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas jaizvieto
zem koka saknu zonas, ar caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsargaulas
zem atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atraktas saknes perpendikulari janogriez ar Skérém
vai janozagé ar rokas zagi. Aizliegts veikt saknu mehanisku norausanu.

3. Jakoku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako €etru stundu laika péc
rakSanas darbu uzsakSanas, janodroSina atsegto saknu piesegSana ar maisaudumu divas kartas (vai
analogu materialu) un laika apstakliem atbilsto$a mitrinaSana I1dz bavbedres aizbérsanai.

4. Apstadijumu teritorijas, koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts:

4.1. veikt grunts sablivéSanu (novietot materialus, braukt ar transporta Iidzekliem, u.tml.).
NepiecieSamibas gadijuma, iertkojamas pagaidu laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu
aizsardzibu;

4.2. pazeminat vai paaugstinat grunts limeni vairak par 0,1 m (iznemot gadijumus, ja Blvvalde ir
saskanojusi citu risinajumu);

4.3. veikt citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspéju.

5. Ja rakSanas darbus traucé koku vai krimu zari vai, ja rak8anas darbu laika tie tiek bojati, darbu
veicéjam janodroSina vainaga kopSanu;

6. Ja rakSanas darbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, darbu veicéjam nekavéjoties janodrosina
bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu (piesien pie stumbra) un brtces apkop3anu (javeic 12 stundu
laika);

7. Koku un kriimu vainaga kop$anu, saknu atrak$8anu, apgrieSanu un briices apkop$anu javeic
kvalificetam kokkopim-arboristam.

Koku cir8ana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza
zemes” prasibam. Nav pielaujama aizsargajamo koku cir§ana.

Bavuznéméjam ir japielieto tddas blvniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, ddeni un gaisu
bdvobjekta, ka arT blakus teritorijds un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trok3na, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu,
kas atrodas bidvlaukuma, ka arT blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucéjiem u.t.t. BirstoSo
bavmaterialu un bavgruzu transportédanu veikt tikai segtas automasinas.

Bdvuznéméjam ir janodroSina dazadu ddens plismu: gruntstdens, lietus Gdens, notekddens u.c.
novadiSana, nekaitéjot apkartéjai videi. Gruntsiidens pazeminaSanas iekartu ddeni novadami t3, lai
neveidotos grunts izskalojumi. Pirms talakas gruntsiidenu novadisanas, lietojamas smilSu nostadinaSanas
teknes. Veicot bavdarbus, japaredz pasakumi, kas nepielauj pieguloSo teritoriju appliSanas risku.

Blvuznéméjam javeic blvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopSana.
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Bavlaukuma Blvuznéméja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar notektdenu
savakSanu konteineros, ja nav iesp&jams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.

Bavdarbi veicami nenodarot kaitéjumu apkartéjai videi un péc bilvdarbu pabeigSanas jasakarto
bdvlaukums, jaattira no bavgruZiem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji.

Vides un droSibas aizsargjoslas buvdarbi organiz€jami un veicami, ievérojot normativajos aktos
noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Bavdarbi jaorganizeé un javeic ta, lai kaitejums videi batu iespéjami mazaks. Dabas resursu patériniem
jabat ekonomiski un sociali pamatotam.

7. Buvdarbu kalendarais plans

Bavdarbu kalendarais plans ir jaizstrada Bavuznéméjam, jo tikai tam ir zinams ar kddam bdvniecibas
metodém, blvniecibas tehniku un cik brigadem tiks organizéti darbi, ka arT zinama tam pieejamas
blvniecibas tehnikas jauda, darbaspéka kvalifikacija, objektam piesaistito cilvékresursu daudzums un
blvniecibas darbu veik8anas atrums.

Bdvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai ielas
posma slégSanu vai daléju slegSanu, So shému saskanojot ar pasSvaldibu un citam ieinteresétajam
institdcijam.

8. Buvdarbu veikSanas dokumentacija, objekta nodosana ekspluatacija

Pirms bdvdarbu pabeigS8anas bdvuznéméjam javeic visas likumdoSana paredzétds pasteces
kanalizacijas sistémas parbaudes. Blvuznéméjam janoformé segto darbu akti, ka arT visa nepiecieSama
izpilddokumentacija. Bavniecibas laika bdvuznéméjam janodrosina objekta fotofiksacija. Bavdarbu beigu
stadija blvuznéméjam pilniba janodrosina likumdoSana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavo$ana
un nodoSana papira un digitala formata (Autocad un Microstation failos) Pasatitajam.

Bavuznéméjam Pasutitajam jaiesniedz darbu nodoSanas dokumentaciju atbilstoSi, bet ne ierobeZojosi,
péc Sadiem punktiem:

- iekartu ekspluatacijas un apkopes instrukcijas;

- esoSo komunikaciju fiksacija un piesaistes;

- izblvéto pazemes komunikaciju izpildraséjumi digitala forma un izdrukas veida;

- kvalitates sertifikatus un atbilstibas deklaracijas;

- fotografijas/video dokumentaciju;

- hidronoturibas testus un izblvéto caurulvadu monitoringu;

- mehaniska aprikojuma individualo testéSanas procesu protokolus;

- apliecinajumus par visu paredzeto darbu izpildi;

- bovniecibas dokumentaciju;

- visu dokumentaciju, ko pieprasa vietéja pasvaldiba un Latvijas bGvnormativu (LBN) prasibas.

Péc bidvdarbu pabeigSanas buvuznémeéjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un bavgruZi, kas
raduSies bivniecibas laika, k& no blvlaukuma, ta armT no tam pieguloSas teritorijas, jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Darbus nevar uzskatit par pabeigtiem nodoSanai ekspluatacija, kamér dokumentacija nav iesniegta un
apstiprinata atbilstoSi LBN un noslégto llgumu prasibam.

Sastadija: A. Dermanis
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