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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

I  PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA 
1.1. Esošās  situācijas apraksts 

Projekta “ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads” 

ietvaros ir paredzēts viens būvdarbu iepirkuma līgums. 

Darbu apjomi  tehniskajā  projektā noteikti , pamatojoties uz tehniskajiem un ekonomiskajiem apsvērumiem, 

Pasūtītāja  ieteikumiem un nepieciešamību sasniegt pilnu atbilstību ES  direktīvu prasībām un LV standartiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visu darbi saskaņā ar  izstrādāto tehnisko projektu. Gadījumos, ja starp tehniskajām 

specifikācijām un tehnisko projektu ir pretrunas, priekšroka dodama tehnisko specifikāciju prasībām.  

Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi savas kompetences 

ietvaros pirms izbūves veikšanas, par pielietoto risinājumu precizēšanu, kā arī izbūvētā atbilstību normatīvajiem 

aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem. 

Saskaņā ar būvniecības līguma nosacījumiem, Būvuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā 

atbildīgs par: 

 jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi; 

 darbu veikšanas projekta izstrādi; 

 būvdarbu veikšanu; 

 aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu; 

 iekārtu piegādi un uzstādīšanu; 

 darbu pārbaudēm; 

 izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā; 

 Pasūtītāja personāla apmācību; 

 saistībām defektu novēršanas periodā. 

1.2. Vispārīgi 
 

 Būves un iekārtas izgatavojamas, izbūvējamas un ekspluatējamas atbilstoši saskaņotajiem Eiropas 

standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām 

un pašvaldības izdotiem saistošajiem noteikumiem, ja tādi ir vai tiks izdoti un attiecināmi uz veicamā darba 

apjomu. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi 

standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir 

jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem 

ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto 

normatīvu prasībām.  

Ja Būvuzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem 

standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem, un Būvuzņēmējam ir 

jāsniedz izsmeļoša informācija pirms būvniecības uzsākšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. 

Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus 

Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā adekvātus.  
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Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem darbiem, nepieciešamajām iekārtām un materiāliem jāatbilst šo 

tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā, kā arī jābūt saskaņā ar 

izstrādāto tehnisko projektu. 

 

 

1.3. Atbilstība standartiem 
Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir jānodrošina visaugstākā 

montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst 

sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā: 

 Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN);  

 Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi;  

 Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit 

norādītajiem;  

 VAS „Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma elektroapgādes sistēmām un ietaisēm;  

 Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir 

spēkā iepirkuma izsludināšanas laikā.  

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir veicama atbilstoši zemāk minēto LR normatīvu prasībām:  

 LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;  

 LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”;  

 LR Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” . 
 

1.4. Būvdarbu līguma ietvaros veicamie darbi 
1. Ūdens zudumu samazināšana (U1), 

2. Sistēmas sacilpošana (U2), 

3. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana (K1), (Iekārta, esošā žoga demontāža, jauna žoga izbūve, 

elektroinstalācijas pārbūve, notekūdeņu plūsmas mērītājs, NAI pieslēgšana pie SCADA ar datu pārraidi uz 

dispičera datoru, zemes darbi) 

4. Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana (K2), 

t.sk. KSS rekonstrukcija (K2.1) KSS-1 (Rūpnieciski ražotas KSS ar 2 sūkņiem, lielo frakciju 
ķērējkasti, ieplūstošā kolektora noslēgarmatūru , paredzot sūkņa darbības monitoringu SCADA 
iesviešanu ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai,  tās elektroapgādes un automātikas 
sistēmu nodrošinājumu) 
Kanalizācijas spiedvads (K2.2) 

Esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; (K2.3) 

5. Jaunu pieslēgumu nodrošināšana (K3), 

t.sk.  Jaunas KSS izbūve (K3.1) KSS-2 (Rūpnieciski ražotas KSS ar 2 sūkņiem, lielo frakciju 
ķērējkasti, ieplūstošā kolektora noslēgarmatūru , paredzot sūkņa darbības monitoringu SCADA 
iesviešanu ar pieslēgšanos WEB SCADA ONLINE sistēmai,  tās elektroapgādes un automātikas 
sistēmu nodrošinājumu) 
Kanalizācijas spiedvads (K3.2) 

Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (K3.3) 
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4.1. Darbu izpildes vieta 

 
Projektā veicamo darbu  izpildes vieta atrodas Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā. 
 

4.2. Situācijas plāns un tehniskais projekts 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka pirms būvniecības darbu veikšanas iepazīstas ar reālo situāciju dabā un 

veic savus darbus atbilstoši šai situācijai.  

 
4.3. Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti 

 Būvuzņēmējam, realizējot projektu, jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo dokumentu 

esamību visiem zemes gabaliem, kas paredzēti būvniecībai (ir iekļauti tehniskajā projektā), kā arī par teritorijas 

izmantošanas prasībām un ierobežojumiem. 

Gadījumā, ja nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskām vajadzībām (tehniskas izvietošana būvdarbu laikā, 

būvniecība blakus esošajiem īpašumiem, u.t.t), tad Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie skaņošanas darbi ar 

zemju īpašniekiem un jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi skaņojumu neiespējamības gadījumā.   

 
4.4. Tehniskie noteikumi, plānošanas un arhitektūras uzdevums un Pasūtītāja īpašie 

noteikumi 
Izstrādājot tehnisko projektu, tika pieprasīti un saņemti tehniskie noteikumi no noteiktajām institūcijām, kā arī 

plānošanas un arhitektūras uzdevums. Minētie noteikumi atrodami izstrādātajā tehniskajā projektā. Izsniegtie 

tehniskie noteikumi un arhitektūras un plānošanas uzdevums ir saistoši Būvuzņēmējam piedāvājuma 

sagatavošanas un līguma realizācijas laika.  

Gadījumos, kad būvdarbu laikā var būt nepieciešamas jebkādas papildus atļaujas, licences, saskaņojumi vai 

tml., kas izriet no kādas Darbu daļas būvprojekta, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās 

iestādes un, pirms tiek uzsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā Pasūtītājam. 

Papildus Pasūtītājs nosaka īpašos noteikumus, kuri jāievēro veicot būvdarbu sagatavošanu, materiālu izvēli un 

būvniecību:  

 Būvuzņēmējam obligāti ir jāievēro  Dobeles novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošie noteikumi 

Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā„ ( skatīt www.dobele.lv) 

 Pirms materiālo vērtību demontāžas darbu Būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par utilizējamo un 

atgūstamo materiālu vienībām. 

 Demontētās  aku  lūkas , lietošanai derīgo armatūru un veidgabalus , kā arī citi  atgūtie  materiāli   ar  

nodošanas –pieņemšanas  aktu nododami  Pasūtītājam : SIA ‘’Dobeles ūdens” ,Noliktavu ielā 

5,Dobelē.   

 Veicot ūdensvada dezinfekciju un hidrauliskās pārbaudes pieaicināt SIA ‘’Dobeles ūdens„ pārstāvi. 

 
4.5. Topogrāfiskā izpēte 

Tehniskā projekta izstrādes laikā veikti topogrāfiskās izpētes darbi, kas saskaņoti ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs 

ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības pārbaudi un jebkādu 

neskaidrību novēršanu pirms būvdarbu uzsākšanas.  

Esošās topogrāfiskās izpētes rezultāti pievienoti tehniskajā projektā.( skat. sadaļu TI, 1.sējumā) 
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4.6. Ģeotehniskā izpēte 
Tehniskā projekta izstrādes laikā ir veikta ģeoloģiskā izpēte. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka izstrādājot 

piedāvājumu un uzsākot būvdarbus ir iepazinies ar esošo situāciju un pilnībā rēķinās ar esošajiem ģeotehniskajiem 

apstākļiem.  

Esošās ģeotehniskās izpētes rezultāti ir tehniskā projekta ĢI sadaļā 1.sējumā. 
 

II Vispārīgās prasības 
 

2.1. Inženiertehniskā apsekošana 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama darbu 

veikšanai un darbu apjomu precizēšanai, kā piedāvājuma sagatavošanas laika, tā arī būvdarbu realizācijas laikā.  

2.2.  Piekļūšana būvlaukumiem 
Būvmateriālu un iekārtu piegāde projekta teritorijā ir iespējama pa autoceļu. Būvuzņēmējs var pats organizēt 

citu piekļūšanu būvlaukumiem, bet par visiem paredzētajiem piekļuves pasākumiem jāsaņem Pasūtītāja 

apstiprinājums.  

Būvdarbi nedrīkst nepamatoti kavēt citu pakalpojumu sniegšanu, piekļūšanu pie esošajām ēkām vai traucēt  

regulāro satiksmes plūsmu.  

Būvuzņēmējs atbild par visiem pagaidu piekļūšanas ceļiem un  darbiem to nodrošināšanai, kā arī 

nepieciešamajiem pieslēgumiem adekvāta pakalpojumu līmeņa un satiksmes plūsmas nodrošināšanai.  

Būvuzņēmējs atbild par būvmateriālu un iekārtu piegādi būvlaukumā un būvgružu transportēšanu uz 

izgāztuvēm.  

Būvuzņēmējs pilnībā atbild par būvdarbu organizēšanu sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 

visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām. 

 

2.3. Darbarīki, smērvielas, patērējamās vielas un rezerves daļas 
Būvuzņēmējam jāpiegādā pilns aprīkojuma un iekārtu komplekts, lai visas ierīces daļas varētu uzstādīt un 

ekspluatēt. Piegādei jābūt pietiekamai, lai veiktu regulāro apkopi un nomaiņu. Jāpiegādā arī speciālie darbarīki, 

kas ir svarīgi aprīkojuma uzstādīšanai, apkopei vai remontam. 

Uzņēmējam jānodrošina pirmā visu smērvielu un degvielu uzpilde, kas nepieciešama ierīču darbībai. 3 dienu 

laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam jāpārbauda un jāpapildina (ja nepieciešams) 

visas smērvielas. 

Uzņēmējam jānodrošina pietiekami daudz patērējamā viela uz laiku, kamēr ierīces tiek nodotas ekspluatācijā 

un tiek noteikti defekti. 

Uzņēmējam jānodrošina pietiekami daudz rezerves daļa uz laiku, kamēr iekārtas tiek nodotas ekspluatācijā un 

tiek noteikti defekti. Uzglabāšanas laikā rezerves daļas jāiepako un jānoblīvē, lai pasargātu no bojājumiem un 

korozijas. Uz katras pakas jābūt skaidri salasāmam  uzrakstam latviešu valodā, kurā norādīts tās saturs. 

 

 

 

 



“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems,  
Annenieku novads, Dobeles novads” 
 

III PASKAIDROJUMU RAKSTS VEICAJAMIEM DARBIEM 
Plānots veikt sadzīves kanalizācijas un ūdensvada montāžu Dobeles novada Kaķenieku ciemā. Darbu veicējs 

atbilstoši iekšējās kvalitātes sistēmas prasībām seko, lai tiktu iebūvēti materiāli atbilstoši tehniskajiem 

noteikumiem un projekta tāmei. Būvdarbus veic atbilstoši standartam, tehniskajam projektam un specifikācijām. 

Galvenie darbi ir: 

1. Kanalizācijas un ūdensvada tīklu nospraušanu (pirms darbu uzsākšanas) un uzmērīšanu (pēc montāžas 

darbu beigšanas).  

2. Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu montāža tranšejā, būvbedrē. 

2.1. Tranšeju, būvbedres rakšana; 

2.2. Tranšeju malu stiprināšana ar metāliskiem vairogiem (nepieciešamības gadījumā). Būvbedres malu 

veidošana atbilstošā slīpumā; 

2.3. Cauruļu un aku montāža; 

2.4. Tranšeju, būvbedres aizbēršana un blīvēšana pa kārtam. 

3. Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu montāža ar „bez tranšejas” metodi, pielietojot horizontālās vadāmās 

urbšanas iekārtas: 

3.1. Darba būvbedres rakšana abpus izbūvējamajam posmam; 

3.2. Piloturbums; 

3.3. Kanāla paplašināšana un izveide; 

3.4. Cauruļvadu ievilkšana; 

3.5. Būvbedres aizbēršana. 

Autotransporta satiksmes organizācija: 

Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu, kurā ir 

iekļaujams arī darbu veikšanas kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas tehnoloģijas apraksts. Pamatojoties uz 

izvēlētajām tehnoloģijām un laika grafiku, tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kurā ir norādīti 

apbraucamie ceļi, izmantojamās ceļazīmes, marķējumi (horizontālie un vertikālie), apgaismojums un operatīvā 

transporta piekļuves vietas. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku satiksmes slēgšanai. 

Satiksmes organizācijas shēma pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo visās par ceļu satiksmes organizāciju 

atbildīgajās institūcijās. 

Darbus posmos, kur inženierkomunikācijām jāšķērso transporta ceļi plānots veikt: 

4.1. Izvietojot atbilstoši Latvijas likumdošanai noteiktas brīdinājuma un satiksmes organizācijas ceļa zīmes. 

4.2. Darbus veic pēc iespējas īsākos termiņos. 

4.3. Laika posmos ar vismazāko transporta kustību. 

4.4. Sadalot inženierkomunikāciju šķērsojumu divās daļās, atstājot iespēju transportam apbraukt darba zonu pa 

vienu vai otru pusi (pretējo braukšanas joslu). 
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IV BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
4.1. Pagaidu novietnes teritorijas sagatavošana. 

Izbūvējamos ūdensvada un kanalizācijas posmos tiek izvietotas materiālu nokrautnes (atbilstoši Būuzņēmēja 

izstrādātam DVP risinājumam). 

Sagatavošanas darbu posmā tiek veikta brigāžu komplektācija ar nepieciešamo personāla daudzumu. Tiek 

izvērtēti strādājošā personāla atpūtas, sadzīves apstākļi, tiek veikta ēdināšanas organizācija. 

4.2. Atbildīgās personas un instruktāža. 
Pirms darbu sākuma būvuzņēmums uz visu darbu veikšanas periodu ar savu rīkojumu nozīmē atbildīgo par 

darba aizsardzību, kā arī atbildīgo pārstāvi ar atbilstošu sertifikātu, kurš ir atbildīgs par būvniecības darbu 

kvalitāti, termiņiem un apjomiem. Pirms darbu sākuma Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam būvatļauju. 

Pirms darbu sākuma atbildīgais darba vadītājs nodrošina sekojošu pasākumu izpildi: 

1. Iepazīstina tiešos darbu izpildītājus ar tehnisko projektu un doto darbu veikšanas projektu.  

2. Veic personāla instruktāžu par sadaļu – celtniecības un montāžas darbu drošība. 

3. Nodrošina ugunsdrošības, elektrodrošības instruktāžu, kā arī iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem 

objektā. 

4. Pamatojoties uz veikto instruktāžu, veic ierakstu atbilstošā žurnālā par darbinieka(strādnieka) pielaišanu 

darbu izpildei, bet darbinieks šo ierakstu apstiprina ar savu parakstu. 

5. Kontrolē, lai montāžas darbu veikšanas zonā (posmā) patstāvīgi būtu apstiprinātais darbu veikšanas 

projekts, kā arī celtniecības un montāžas darbu žurnāls. 

 

4.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 

Atļauju saņemšana 
Visas nepieciešamās atļaujas no projektā atzīmētajām struktūrām jāsaņem pirms būvniecības darbus 

uzsākšanas un tikai pēc tam var uzsākt darbus. 

Saskaņojumu saņemšana no privātajiem zemes īpašniekiem 
Gadījumā, ja nepieciešams veikt darbus privāto īpašnieku teritorijās, tad pirms darbu uzsākšanas jāsaņem 

rakstiska piekrišana no šo īpašnieku puses. Darbu veikšanas laikā gar privātmājām būvuzņēmējs saskaņo darbu 

veikšanu un piekļūšanas vietas īpašumam ar zemes gabala īpašnieku. 

Izmantojamo materiālu saskaņošana 
Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā līguma 

papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 

Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā esošus 

standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos 

pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes 

nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti. 

Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt bez iepriekšēja pasūtītāja rakstiska 

apstiprinājuma. 

Būvuzņēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas plāno piegādāt darbu veikšanai nepieciešamo materiālu. 

Materiālu paraugus jāņem un jāizmēģina saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas piemērojams. 
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Ikdienas darbu nodošana un pieņemšana 

Katru dienu būvlaukumā tiek aizpildīts būvdarbu veikšanas žurnāls par veikto darbu un  izpildīto apjomu, 

veikto darbu kvalitāti. 

Atbilstības deklarācijas 
Visiem būvniecībā izmantotiem (būvlaukuma teritorijā) materiāliem un specializētiem mehānismiem jābūt 

sertificētiem un ar atbilstības deklarācijām, kas apliecina to kvalitāti. 

Segto darbu akti un to parakstīšanas procedūra 
Segto darbu akti tiks sastādīti tekoši pēc konkrēta posma izbūves un tos paraksta: izpildītāja pārstāvis, 

projektētāja pārstāvis un būvuzraugs. 

4.4. Nepieciešamie būvju nospraušanas darbi 
Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”.  Šo darbu 

ietvaros dotajā objektā tiek veikts: 

1. Cauruļvada trases nospraušana – cauruļvadu trases ģeodēziskā nospraušana ar piesaistēm dabā. 

2. Pagrieziena leņķi – pagrieziena horizontālo un vertikālo leņķu ģeodēziskā nospraušana ar piesaistēm dabā. 

3. Augstuma atzīmju noteikšana. 

4. Būvniecības joslas aizzīmēšana. 

5. Veikto darbu uzmērīšana. 
 

V BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
5.1. Vispārīgie būvdarbu veikšanas noteikumi  

5.1.1. Zemes darbi  
− Būvbedru sānu malām jābūt noplanētām drošā nogāzes sānu leņķī, ja dziļums mazāks par 2 m Savukārt 

tranšejām, atkarībā no apstākļiem, jāveic sienu nostiprināšana ar inventāra vairogu palīdzību. 

− Visas tranšeju sienu stiprinājumu konstrukcijas jāizvieto tā, lai pēc cauruļvadu un aku izbūves tās varētu 

demontēt, neaizskarot izbūvētās un esošās komunikācijas.  

− Tranšejas un būvbedres pamatnes pirms komunikāciju izbūves rūpīgi jānolīdzina, līmeņojot pareizā kritumā. 

− Ja nav citi norādījumu, visas būvbedres jāizber, tiklīdz tajās esošās būves ir sasniegušas vajadzīgo stiprības 

pakāpi vai tiklīdz cauruļvadi ir ierīkoti vai pārbaudīti.  

5.1.2. Cauruļvadu montāža 
− Izbūvējot ūdensvadu, jānodrošina lai tajā neiekļūtu pazemes vai virszemes ūdeņi. Pirms montāžas veikšanas 

jāveic cauruļu, fasondaļu un armatūras apskati, attīrot tās no dubļiem, sniega, ledus, eļļām un svešiem 

priekšmetiem. 

− Cauruļvadu montāžu jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendāciju un tehnisko projektu. Jānodrošina tranšeju 

izmēru, sienu stiprinājumu un pamatnes atzīmju atbilstību projektam. 

− Pašteces platgala cauruļu ieguldīšanu jāveic slīpumā ar platgali uz augšu. 

− Ieguldot cauruļvadus, to galus savienojuma vietās jānocentrē, tā lai spraugas platums platgalī pa apkārtmēru 

visur būtu vienāds. 

− Ieguldīšanas laika pārtraukumos cauruļu galus, kā arī noslēgu un citas armatūras atloku spraugas jātaisa ciet 

ar noslēgtapām vai koka korķiem. 

− Zemas gaisa temperatūras apstākļos cauruļvada montāžai nedrīkst izmantot sasaldētus gumijas blīvējumus. 

− Fasondaļu un armatūras atloku savienojumus jāmontē ņemot vērā sekojošas prasības: 
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1. Atloku savienojumus jāierīko perpendikulāri caurules asij. 

2. Savienojamo atloku virsmai jābūt gludai, skrūvju galviņām jābūt izvietotām savienojuma vienā 

pusē, skrūvju pievilkšanu jāveic vienmērīgi krusts krustā. 

3. Nepieļaujama atloku sašķiebšanas novēršana ar noslīpinātu blīvju ierīkošanu vai ar bultu 

pievilkšanu. 

− Nedrīkst būt atstarpei starp cauruļvadu un betona atbalstu  

− Veicot cauruļvadu montāžu  segtajos darbu aktos jābūt sekojošām pozīcijām: 

1. Tranšejas pamata zem cauruļvadiem sagatavošana. 

2. Cauruļvada montāža. 

3. Tranšejas aizbēršana un blietēšana. 

4. Mezglu montāža un citi darbi. 

5.1.3. Cauruļu uzstādīšana tranšejā. 
Caurules montē virs izlīdzinošās kārtas tādā veidā, lai platgals nebūtu pakļauts nesošai slodzei, ieguldot to 

sagatavotā iedobē 

Veicot platgala savienojumus jāseko lai tajos neiekļūtu smiltis. 

Veicot cauruļu savienošanu, īscaurulē atbilstoši rūpnīcas-izgatavotāja rekomendācijām izmanto speciālās 

smērvielas. Līdz to izmantošanai nepieciešamības gadījumā savienojumu virsmu jāattīra no smilts un dubļiem. 

Tranšejas platums noteikts projektā un konstrukcijas prasībās, darba noteikumos un normatīvajos materiālos. 

Lai varētu kvalitatīvi veikt grunts sablīvēšanu ap cauruli, no abām tās pusēm jāatstāj ne mazāk kā 20 cm platu 

darba telpu.  

Tranšejas pamatnei jābūt līdzenam. Līdzenums iegūstams ar kausa ar līdzenām malām palīdzību, vai ar roku 

darbu, ar lāpstām norokot visus nelīdzenumus. Tranšejas pamatnes platums tiek noteikts atkarībā no ieguldāmo 

cauruļu diametra, tā lai paliktu darba telpa blīvēšanas iekārtu pārvietošanai un izmantošanai. Minimālais tranšejas 

platums parasti ir vienlīdzīgs ar caurules diametru +40cm. 

Kā izlīdzinošo kārtu un ap  cauruli, izmanto smiltis vai izrakto grunti, ja tā atbilst nepieciešamām prasībām un 

to var blīvēt ievērojot blīvēšanas darba instrukcijas. Akmeņi, kuri pārsniedz pieļaujamo lielumu, tiek 

izņemti/savākti un izmesti. Materiāls telpu aizpildīšanai ap cauruli nedrīkst būt sasalis. Tranšejas pamatne arī 

nedrīkst būt apledojusi. Iespējamo sniegu, ledu vai akmeņus pirms izlīdzinošās kārtas ierīkošanas nepieciešams 

novākt. 

No abām caurules pusēm tiek piebērts pildījuma materiāls, kurš fiksē tās projekta stāvokli. Aizpildīšana, 

blīvēšana, smago iekārtu braukšana un t.l. nedrīkst radīt cauruļu nobīdi. Lai izvairītos no pārmērīgās deformācijas 

caurulēm jābūt pietiekošam sānu atbalstam. Būvbedri ap cauruli piepilda ar smilti, līdz virs caurules slānis 

sasniedz vismaz 30cm. Mehānisko blīvēšanu virs caurules var veikt tikai tad, ja virs caurules pildījuma slānis nav 

mazāks par 30 cm. Galīgo tranšejas aizpildīšanu var veikt ar izrakto grunti (smilts), blīvējot attiecīgi pa kārtām. 

Kad attiecīgs cauruļvada posms ir izbūvēts, veic atbilstošas pārbaudes saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. 

kas nepieciešamas urbuma tamaponēšanai. 

5.1.4. Kanalizācijas (K1;SPK1) un ūdensvada (Ū1) cauruļvadu montāža ar „bez tranšejas” metodi. 
Atbilstoši projektā norādītajam, daļa ūdensvada un kanalizācijas tiks izbūvēts ar urbšanas metodi. Tiks 

pielietota urbšanas iekārta Ditch Witch JT 3020. 

Iekārtas darbība uzskatāmi parādīta šajā Interneta resursā : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ExNCzJMz4vQ 
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Horizontāli vadāmas urbšanas metodes pazemes komunikāciju celtniecība sastāv no trim posmiem: 

piloturbuma izveidošana, urbuma paplašināšana un cauruļu ievilkšana. 

 

5.2. Būvdarbu veikšana. 

Darbu un strādnieku plūsma tiek organizēta secīgi un saskaņā ar būvdarbu kalendāro grafiku.  

Kanalizācijas tīklu un ūdensvada tīklu izbūve ir sadalīta komponentēs: 

1) komponente Ū1 Ūdens zudumu samazināšana (Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija); 

2) komponente Ū2 Sistēmas sacilpošana (Jaunu cauruļvadu izbūve); 

3) komponente K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana (Jauna NAI izbūve BIO 80 (CE 590))  ; 

4) komponente K2  Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana (Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija), 
    t.sk. KSS rekonstrukcija (K2.1), 

Kanalizācijas spiedvads (K2.2) (K3.3), 
Esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; 

5) komponente K3  Jaunu pieslēgumu nodrošināšana (Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve), 
t.sk., jaunas KSS izbūve (K3.1), 
Kanalizācijas spiedvads (K3.2), 
Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (K3.3), 

Būvuzņēmējs, veicot darbus, katru komponenti dala lielākās vai mazākās daļās (atbilstoši segto darbu aktiem). 

Darbu organizācija vispārējie noteikumi  komponentēs ir sekojoši: 

1. Lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju un palīdzības dienestu piekļūšanu dzīvojamām mājām darbi gar 

esošajām mājām tiek dalīti atbilstoši būvuzņēmēja izstrādātā DVP būvlaukuma organizācijas shēmā 

norādītajiem posmiem. Darba gaitā ar katra zemes gabala īpašnieku tiek atrunāti piekļūšanas 

risinājumi īpašumiem. 

2. Vietās, kur ar atklāto tranšeju nepieciešams šķērsot ceļus vai piebrauktuves, pēc iespējas darbi tiek 

organizēti pa pusi no šķērsojamā ceļa vai brauktuves, atstājot iespēju pa vienu ceļa pusi apbraukt 

izrakto tranšeju. 

3. Visas komponentes tiek dalītas mazākos starpposmos, kuru izbūves laikā tiek uzstādītas atbilstošas 

ceļa zīmes, organizējot transporta kustību. 

4. Pēc darbu veikšanas teritorija tiek sakārtota, ceļa segumi atjaunoti atbilstoši iepriekšējam stāvoklim. 

5. Katras daļas ietvaros darbu veikšanas secība ūdensvada un kanalizācijas cauruļu izbūvē ir šāda: 

- Tiek veikta pazemes komunikāciju apzināšana. 

- Ja darbi tiek veikti satiksmes ceļu tuvumā vai tieši uz satiksmes ceļiem, tiek organizēta satiksmes 

plūsma darbu veikšanas posmā, izvietojot atbilstošas ceļa zīmes. 

- Tiek veikta cauruļvada trases nospraušana attiecīgajā posmā. 

- Tiek veikta ceļu seguma vai grunts virsējās kārtas noņemšana attiecīgajā posmā. 

- Tiek veikta tranšejas vai būvbedres rakšana un tās malu nostiprināšana. 

- Tiek veikta tranšejas vai būvbedres pamatnes sagatavošana. Tiek sastādīts akts par grunts 

blīvuma pārbaudi. 

- Tiek veikta ūdensvada vai kanalizācijas posma izbūve. Pēc kanalizācijas vai ūdensvada cauruļu 

montāžas nepieciešams sastādīt segto darbu aktu par posmā veikto kanalizācijas vai ūdensvada 

izbūvi. Tiek veikti ģeodēzijas uzmērījumi, lai pēc kopējā etapa beigām varētu izstrādāt 

ģeodēzijas izpildshēmu. 
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- Pēc ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu iebūves veicama cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 

spiedienu, kas saskaņots ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. 

- Pēc pašteces kanalizācijas vadu iebūves veicama ielas vadu TV inspekcija. 

- Tiek veikta tranšejas aizbēršana un grunts blīvēšana. Tiek sastādīts akts par grunts blīvuma 

pārbaudi pirms asfalta ieklāšanas vai grants seguma atjaunošanas. 

- Tiek veikta seguma atjaunošana un labiekārtošana. 

 

5.3.  Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie 

risinājumi. 

5.3.1.Vispārīgie noteikumi 
1. Atbildīgais par darba organizāciju, darba drošības tehnikas ievērošanu objektā ir darbu vadītājs. 

2. Izmantojamas darba tehnoloģiskās kartes un darba aizsardzības instrukcijas pieejamas pie darbu 

vadītāja vai būvlaukuma birojā. 

3. Pirms darbu uzsākšanas darbu zona jānorobežo ar nožogojumu vai norobežojošo lentu  

4. Avārijas vai nelaimes gadījumos strādniekiem jāziņo darba vadītājam, nekavējoties sniedzot 

palīdzību cietušajam, zvanot attiecīgajiem glābšanas dienestam. 

5. Atbildība par noteikumu un darba aizsardzības tehniku prasību neievērošanu tiek uzlikta: 

1) darbiniekam, kurš pieļāvis šos pārkāpumus,  

2) tiešajam darbu vadītājam  

6. Elektrolīnijas aizsardzības zonā mehanizācijas darbi tiek uzsākti tiešā darbu vadītāja uzraudzībā un 

vadībā.  

7. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības 

iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz zemāk minētās maksimālās pieļaujamās normas. Arī 

būvdarbos izmantojamo iekārto radītais troksnis nedrīkst pārsniegt šeit minētās normas:  

8. Noteiktajā darba laikā: troksnis nedrīkst pārsniegt apkārtnē valdošo dabisko trokšņa līmeni ne vairāk 

kā par 10 dB(A), vai arī tas nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), atkarībā no tā, kurš no abiem rādītājiem ir 

zemākais, ko nosaka, mērot līdzvērtīgu nepārtrauktu trokšņa līmeni.  

9. Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis.  

10. Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis.  

 
5.3.2. Darba drošības un veselības aizsardzības pasākumi  

1. Pirms darbu uzsākšanas, visi projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki tiek iepazīstināti ar darba 

aizsardzības pasākumiem objektā. Darbinieki par instruktāžu darba vietā parakstās darba aizsardzības 

žurnālā. 

2. Ja tiek veikti paaugstinātas bīstamības darbi, tad tiek izdots norīkojums un kurus drīkst veikt tikai pēc 

norīkojuma izsniegšanas. 

3. Vispārīgie darba vides bīstamības faktori: 

- apbēršana ar grunti zemes nogruvumos, 

- nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma, 

- darbi transporta kustības tuvumā. 
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5.3.3. Kopējie būvlaukuma darba drošības noteikumi 

1. Būvlaukumā aizliegts atrasties nepiederošām personām. 

2. Visām personām, kuras atrodas objektā, obligāti tiek lietotas aizsargķiveres. 

3. Darbi tiek veikti saskaņā ar tehnoloģiskām kartēm un darba aizsardzības instrukcijām.  

4. Strādājot objektā tiek izmantoti tikai pārbaudīti palīglīdzekļi – kāpnes, elektroinstrumenti, 

instrumenti. 

5. Medicīniskā aptieciņa atrodas objektā. 

6. Materiālu un cilvēku pārvadāšana tiek veikta ar autotransportu. 

7. Būvniecības darbu veikšanas laikā strādāt pēc normatīvās dokumentācijas, kas ir spēkā ar saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumdošanu .Darbiniekiem jābūt apgādātiem ar specapģērbu, specapaviem, 

drošības jostām aizsargķiverēm, nepieciešamiem instrumentiem un ierīcēm. 

8. Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to 

piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas 

nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas.  

Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens 

resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs.  

Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto ūdeni vai citiem 

pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēķina pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un 

piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir 

spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek izmantots, atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora aptiprinātajiem tarifiem.  

5.3.4. Paaugstinātas bīstamības darbi, kuru veikšanai jāizdod rīkojums  
1. Darbi ar mehānismiem gaisa vadu elektrolīniju aizsardzības zonā. 

2. Zemes darbu veikšana apakšzemes komunikāciju aizsardzības zonā.  

5.3.5. Darbs ar mehānismiem  
1. Kravas celtņu, mehānismu kustība un darbi GL (gaisa vadu līnija) aizsargjoslā atļauti tikai darbu 

vadītāja uzraudzībā. 

2. Zem GL kravas celtņiem un automašīnām jābrauc ar vismazāko vadu nokari (balstu tuvumā). 

3. Strādājot GL (gaisa vadu līnija) aizsardzības zonā jābūt sazemētiem automobiļiem, kravas celtņiem 

un mehānismiem ar pneimoriteņiem. Kravas celtņi un mehānismi ar kāpurķēdēm nav jāsazemē.  

4. Darbs pie elektrolīnijām atļauts, ja nav iespējama cilvēku un tehnikas pietuvošanās strāvu vadošam 

daļām, kas atrodas zem sprieguma, tuvāk par : līdz 1 kV – 1,0 m; no 6 kV līdz 35 KV – 2, 0 m; no 

110 kV – 4,0 m; no 330 kV – 6m. 

5.3.6. Zemes darbu veikšana  
1. Veikt zemes darbus apakšzemes komunikāciju aizsardzības zonā atļauts tikai ar šo komunikāciju 

ekspluatējošo organizāciju rakstisku atļauju. Kopā ar atļauju jāsaņem plāns – shēma par 

komunikāciju izvietojumu un ieguldīšanas dziļumu. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams izlikt 

zīmes, kuras norāda uz apakšzemes komunikāciju izvietojumu. 

2. Strādājot apakšzemes komunikāciju aizsardzības zonā, zemes darbi jāveic darbu vadītāja, meistara 

vai brigadiera uzraudzībā, bet zem sprieguma esoša kabeļa aizsardzības zonā, darbojošās cauruļvada, 

ūdensvada zonā šo apakšzemes komunikāciju īpašnieka uzraudzībā.  



“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems,  
Annenieku novads, Dobeles novads” 
 

3. Atklājot plānā neatzīmētas apakšzemes būves, sprāgstvielas un munīciju, zemes darbi jāpārtrauc līdz 

šo izbūvju vai priekšmetu rakstura noskaidrošanai un attiecīgās atļaujas saņemšanai.  

4. Aizliegts būvbedri rakt vienam cilvēkam. 

5. No būvbedres vai tranšejas izņemtās grunts zemes jānovieto vismaz 0,5 m attālumā no būvbedres. 

6. Ar zemes racējmašīnu signāliem jāiepazīstina visi strādnieki, kuri saistīti ar mehānismiem.  

5.3.7. Ekskavatora vadītājam  
Bez norīkojuma aizliegts strādāt zem jebkura sprieguma elektropārvades GVL, ja tās atrodas zem sprieguma. 

Aizliegts rakt grunti ar ekskavatora palīdzību tuvāk par 2 m no kabeļa trases. 

Rokot bedri dziļāk par 0,5 m balsta tiešā tuvumā un apakšzemes komunikāciju aizsardzības zonā, jāsaņem 

norīkojums – atļauja. 

Aizliegts atrasties nepiederošām personām ekskavatora 5m darbības rādiusā. 

VI BŪVDARBU NODOŠANA 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies 

būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, 

laukumi, zālāji. 

 Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāiesniedz nepieciešamā izpilddokumentācija. 

Būvuzņēmējam ir jāplāno izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana būvvaldē tādā termiņā, lai ilgākais, 

divas nedēļas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjektu var nodot ekspluatācijā. Objektu nodošana veicama saskaņā 

ar Latvijas Republikā un pašvaldībā spēkā esošajiem normatīviem ne vēlāk kā Līgumā norādītajos termiņos. 

Nododot būves Pasūtītājam, izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju: 

1. Izpildrasējums – Pasūtītāja norādītajā eksemplāru apjomā un formātā. Izpildrasējumus saskaņā ar 

Tehniskajiem noteikumiem iesniedz arī tām iestādēm, kuras pieprasa. 

2. Ekspluatācijas organizācijas atzinumu par komunikācijas gatavību. 

3. Būvdarbu žurnālu. 

4. Autoruzraudzības žurnālu. 

5. Nozīmīgāko konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu, iekārtu pārbaudes protokolus, segto darbu pieņemšanas 

aktus, atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību.  

6. Privāto zemju šķērsošanas gadījumā, saskaņojumus ar privāto zemju īpašniekiem par zemes gabala 

nodošanu atbilstoši tā agrākajam stāvoklim. 

7. Analīžu rezultātus. 

8. Ekspluatācijas rokasgrāmatas, kuras satur: materiālu sertifikātus, tehniskās specifikācijas, iekārtas pases, 

iekārtu sarakstu, izpildshēmas, ekspluatācijas instrukcijas, remontdarbu instrukcijas, norādījumus par plānveida 

apkopes darbiem, ražotāju garantijas, tehnisko darbinieku apmācības apliecinājums, visus nepieciešamos 

apliecinājumus par izpildītajiem darbiem. Ekspluatācijas rokasgrāmatas jāiesniedz trīs eksemplāros papīra 

formātā.   

 

Sagatavoja: Ingars Timofejevs  
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