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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
I PROJEKTA INFORMATIVA DALA

1.1. Esosas situdcijas apraksts

Projekta “ Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba, Kakenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads”
ietvaros ir paredzets viens biivdarbu iepirkuma Iigums.

Darbu apjomi tehniskaja projekta noteikti , pamatojoties uz tehniskajiem un ekonomiskajiem apsvérumiem,
Pasiititaja ieteikumiem un nepiecieSamibu sasniegt pilnu atbilstibu ES direktivu prasibam un LV standartiem.

Biivuznéméjam javeic visu darbi saskana ar izstradato tehnisko projektu. Gadijumos, ja starp tehniskajam
specifikacijam un tehnisko projektu ir pretrunas, priekSroka dodama tehnisko specifikaciju prasibam.
Biivuznémgjs ir pilniba atbildigs par visu $aja dokumenta doto projekta parametru parbaudi savas kompetences
ietvaros pirms izblives veikSanas, par pielietoto risindjumu precizéSanu, ka arT izbtiveta atbilstibu normativajiem
aktiem, biivnormativiem, ka arT Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Saskana ar biivniecibas liguma nosacijumiem, Biivuznémgjs, neaprobezojoties ar zemak ming&to, ir pilniba
atbildigs par:

v’ jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasiititaja sagatavoto, parbaudi;

darbu veiksanas projekta izstradi;
buvdarbu veikSanu;
aprikojuma un materialu piegadi un uzstadisanu;
iekartu piegadi un uzstadisanu;
darbu parbaudem,;
izpilddokumentacijas sagatavosanu un Darbu nodosanu ekspluatacija;

Pasiititaja personala apmacibu;
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saistibam defektu novérsanas perioda.

1.2. Visparigi

Biives un ickartas izgatavojamas, izblivgjamas un ekspluat€jamas atbilstosi saskanotajiem Eiropas
standartiem, jomas, kur tadi noteikti, ka ar1 visiem LR spéka esosajiem standartiem un normativo aktu prasibam
un pasvaldibas izdotiem saistoSajiem noteikumiem, ja tadi ir vai tiks izdoti un attiecinami uz veicama darba
apjomu. Gadijumos, kur nav noteikti saskanoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecigi analogi
standarti, kas ir speka citas ES dalibvalstis. Gadijumos, kad projekta izstrad€ vai pie iekartu vai materialu atlases ir
janem vera saisto$as veselibas un darba drosibas likumdosanas normas, izmantojamajam iekartam un materialiem
ir jaatbilst attiecigaja joma spéka esosajai likumdoSanai. Specifikacija ir sagatavota atbilstoSi iepriekSminéto
normativu prasibam.

Ja Buvuznéméjs piedava izmantot iekartas vai materialus, kas atbilst citiem, $eit nemin&tiem standartiem, Siem
standartiem ir jabut lidzvertigiem vai augstakiem par Seit iepriekSminétajiem standartiem, un Bivuznéméjam ir
jasniedz izsmelosa informacija pirms blivniecibas uzsakSanas par atskiribam starp minétajiem standartu veidiem.
Pasiititajs patur tiesibas akceptét vai noraidit iekartas un materialus, kas izgatavotas atbilstosi standartiem, kurus

Pastitajs, pec saviem ieskatiem, nav akceptgjis ka adekvatus.



“Udenssaimniecibas infrastruktiiras attisttba, Kakenieku ciems, (T\}BG_:L S S
Annenieku novads, Dobeles novads”

Visiem §1 liguma ietvaros paredzétajiem darbiem, nepiecieSamajam iekartam un materialiem jaatbilst So
tehnisko specifikaciju prasibam un standartu prasibam, kas noraditi $aja dokumenta, ka ar1 jabut saskana ar

izstradato tehnisko projektu.

1.3. Atbilstiba standartiem

Piegadatajam iekartam un aprikojumam jabut ar visaugstako kvalitati, un tam ir janodroSina visaugstaka
montazas kvalitate atbilstosi labakai izpildamo darbu praksei. Celtniecibai, montazai, materialiem utt., jaatbilst
sekojosu standartu un normativu prasibam, kas sakartoti prioritara seciba:
v' Saskanotie Eiropas standarti (normas — EN);
v’ Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas blivnormativi;
v’ Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalibvalsts standarti, kuri, k3 minimums, atbilst Seit
noraditajiem;
v" VAS , Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma elektroapgades sisttmam un ietaiseém;
v Visi pargjie ar LR likumdoSanu noteiktie normativi un standarti, kas attiecas uz Ligumu, un ir
speka iepirkuma izsludinasanas laika.
Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbiive ir veicama atbilsto$i zemak minéto LR normativu prasibam:
v" LBN 222 - 99, Udensapgades argjie tikli un biives”;
v" LBN 223 —99 , Kanalizacijas aréjie tikli un biives”;
v" LR Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 ,Noteikumi par argjo

inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas” .

1.4. Buvdarbu liguma ietvaros veicamie darbi

1. Udens zudumu samazinasana (U1),

2. Sistémas sacilpo$ana (U2),

3. Notekiidenu attirisanas nodrosinasana (K1), (Iekarta, eso§a Zoga demontaZa, jauna Zoga izbiive,
elektroinstalacijas parbiive, notekiidenu pliismas méritajs, NAI pieslégsana pie SCADA ar datu parraidi uz
dispicera datoru, zemes darbi)

4. Notekiidenu pliismas nodrosinasana (K2),

t.sk. KSS rekonstrukcija (K2.1) KSS-1 (Ripnieciski razotas KSS ar 2 stikpiem, lielo frakciju
keérgjkasti, iepliistosa kolektora noslégarmatiiru , paredzot siikna darbibas monitoringu SCADA
iesvieSanu ar pieslégsanos WEB SCADA ONLINE sistémai, tas elektroapgades un automatikas
sistému nodrosinajumu)

Kanalizacijas spiedvads (K2.2)

EsoSo pasteces kanalizacijas tiklu rekonstrukcija; (K2.3)
5. Jaunu pieslégumu nodrosinasana (K3),

t.sk. Jaunas KSS izbiive (K3.1) KSS-2 (Ripnieciski razotas KSS ar 2 siikniem, lielo frakciju
keérgjkasti, iepliistosa kolektora noslégarmatiiru , paredzot siikna darbibas monitoringu SCADA
iesvieSanu ar pieslégsanos WEB SCADA ONLINE sistémai, tas elektroapgades un automatikas
sistému nodrosinajumu)

Kanalizacijas spiedvads (K3.2)

Jaunu pasteces kanalizacijas tiklu izbiive (K3.3)
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4.1. Darbu izpildes vieta

Projekta veicamo darbu izpildes vieta atrodas Dobeles novada Annenieku pagasta Kakenieku ciema.

4.2. Situacijas plans un tehniskais projekts

Biivuznémgjs ir atbildigs par to, ka pirms biivniecibas darbu veikSanas iepazistas ar realo situaciju daba un

veic savus darbus atbilstosi Sai situacijai.

4.3. Zemes lietoSanas tiesibas apliecinosie dokumenti

Biivuznéméjam, realiz€jot projektu, japarliecinas par zemes lietoSanas tiesibas apliecino$o dokumentu
esamibu visiem zemes gabaliem, kas paredzéti biivniecibai (ir ieklauti tehniskaja projekta), ka arT par teritorijas
izmantoSanas prasibam un ierobezojumiem.

Gadijuma, ja nepiecieSsams buvdarbu tehnologiskam vajadzibam (tehniskas izvietoSana buvdarbu laika,
biivnieciba blakus eso$ajiem IpaSumiem, u.t.t), tad Bivuznémé&jam javeic nepiecieSamic skanoSanas darbi ar

zemju Ipasniekiem un japiedava Pasititajam alternativi risinajumi skanojumu neiesp&jamibas gadijuma.

4.4. Tehniskie noteikumi, planoSanas un arhitektiiras uzdevums un Pasutitdja ipasie

noteikumi

Izstradajot tehnisko projektu, tika pieprasiti un sanemti tehniskie noteikumi no noteiktajam institiicijam, ka ar1
planoSanas un arhitektiiras uzdevums. Minétie noteikumi atrodami izstradataja tehniskaja projekta. Izsniegtie
tehniskie noteikumi un arhitektiiras un planosanas uzdevums ir saisto§i Biivuznémé&jam piedavajuma
sagatavosanas un liguma realizacijas laika.

Gadijumos, kad buvdarbu laika var biit nepiecieSamas jebkadas papildus atlaujas, licences, saskanojumi vai
tml., kas izriet no kadas Darbu dalas buvprojekta, Buvuznémejam ir jasanem attieciga atlauja no atbildigas
iestades un, pirms tiek uzsakti biivdarbi attiecigaja Darbu dala, jaiesniedz ta Pasiititajam.

Papildus Pasiititajs nosaka ipasos noteikumus, kuri jaievéro veicot biivdarbu sagatavosanu, materialu izveli un
biivniecibu:

v" Biivuznémeéjam obligati ir jaievero Dobeles novada domes 2010. gada 29. jiinija saistosie noteikumi
Nr.19 ,,Par inZenierkomunikaciju aizsardzibu Dobeles novada,, ( skatit www.dobele.lv)

v' Pirms materialo vértibu demontazas darbu Biivuznéméjs vienojas ar Pasttitaju par utiliz&jamo un
atgilistamo materialu vientbam.

v" Demontétas aku likas, lietofanai derigo armatiiru un veidgabalus , ka arf citi atgiitie materiali ar
nodo$anas —pienemsanas aktu nododami Pasititajam : SIA “’Dobeles tidens” ,Noliktavu iela
5,Dobelé.

v" Veicot iidensvada dezinfekciju un hidrauliskas parbaudes pieaicinat SIA “’Dobeles tidens,, parstavi.

4.5. Topografiska izpéte

Tehniska projekta izstrades laika veikti topografiskas izpétes darbi, kas saskanoti ar Pasititaju. Bivuznéméjs
ir atbildigs par visu biivprojektam nepiecieSamo topografiskas izpétes datu atbilstibas parbaudi un jebkadu
neskaidribu novérsanu pirms biivdarbu uzsaksanas.

Esosas topografiskas izpétes rezultati pievienoti tehniskaja projekta.( skat. sadalu TI, 1.s€juma)
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4.6. Geotehniska izpéte

Tehniska projekta izstrades laika ir veikta geologiska izpéte. Buvuznémgjs ir atbildigs par to, ka izstradajot
piedavajumu un uzsakot biivdarbus ir iepazinies ar eso$o situaciju un pilniba rékinas ar esoSajiem geotehniskajiem
apstakliem.

Esosas geotehniskas izpétes rezultati ir tehniska projekta GI sadala 1.s€juma.
II Visparigas prasibas

2.1. InZeniertehniska apsekosana

Biivuznémgjs ir atbildigs par papildus tehnisko apsekoSanas veikSanu, kas varétu biit nepiecieSama darbu
veikSanai un darbu apjomu precizé$anai, ka piedavajuma sagatavosanas laika, ta arT biivdarbu realizacijas laika.

2.2. Pieklusana biviaukumiem

Biivmaterialu un iekartu piegade projekta teritorija ir iesp&jama pa autocelu. Blivuznémgjs var pats organizét
citu piekliSanu buvlaukumiem, bet par visiem paredzétajiem piekluves pasakumiem jasanem Pasititaja
apstiprinajums.

Biivdarbi nedrikst nepamatoti kavét citu pakalpojumu sniegSanu, piekltiSanu pie esosajam €kam vai traucét
regularo satiksmes plismu.

Biuvuznémgéjs atbild par visiem pagaidu picekliiSanas celiem un darbiem to nodrosSinaSanai, ka ari
nepiecieSamajiem pieslégumiem adekvata pakalpojumu Iimena un satiksmes pliismas nodrosinasanai.

Bivuznémgjs atbild par biivmaterialu un iekartu piegadi bivlaukuma un biivgruzu transporté$anu uz
izgaztuvém.

Biivuznémgjs pilniba atbild par biivdarbu organizésanu sadarbiba ar vietgjiem iedzivotajiem, uznémumiem un

visam nepiecieSamajam valsts un pasvaldibas institlicijam.

2.3. Darbariki, smérvielas, patéréjamas vielas un rezerves dalas

Buvuzpémeéjam japiegada pilns aprikojuma un iekartu komplekts, lai visas ierices dalas varétu uzstadit un
ekspluatét. Piegadei jabut pietiekamai, lai veiktu regularo apkopi un nomainu. Japiegada ari specialie darbariki,
kas ir svarigi aprikojuma uzstadiSanai, apkopei vai remontam.

Uznémejam janodroSina pirma visu smérvielu un degvielu uzpilde, kas nepiecieSama ieri¢u darbibai. 3 dienu
laika p&c pienemsanas-nodoSanas akta parakstiSanas Biivuznémé&jam japarbauda un japapildina (ja nepiecieSams)
visas smérvielas.

Uznémejam janodrosina pietickami daudz patéréjama viela uz laiku, kamér ierices tick nodotas ekspluatacija
un tiek noteikti defekti.

Uzpémejam janodrosina pietiekami daudz rezerves dala uz laiku, kamér iekartas tiek nodotas ekspluatacija un
tiek noteikti defekti. Uzglabasanas laika rezerves dalas jaiepako un janoblive, lai pasargatu no bojajumiem un

korozijas. Uz katras pakas jabut skaidri salasamam uzrakstam latviesu valoda, kura noradits tas saturs.
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IIT PASKAIDROJUMU RAKSTS VEICAJAMIEM DARBIEM

Planots veikt sadzives kanalizacijas un tidensvada montazu Dobeles novada Kakenieku ciema. Darbu veicgjs
atbilstoSi ick$jas kvalitates sistémas prasibam seko, lai tiktu ieblivéti materiali atbilstosi tehniskajiem
noteikumiem un projekta tamei. Blivdarbus veic atbilstosi standartam, tehniskajam projektam un specifikacijam.
Galvenie darbi ir:

1. Kanalizacijas un tidensvada tiklu nosprausanu (pirms darbu uzsakSanas) un uzmériSanu (péc montazas

darbu beigsanas).

2. Udensvada un kanalizacijas caurulvadu montaZa tran3eja, bitvbedré.

2.1. TranSeju, biivbedres raksana;

2.2. TranSeju malu stiprinaSana ar metaliskiem vairogiem (nepiecieSamibas gadijuma). Buvbedres malu
veidoSana atbilstosa slipuma;

2.3. Caurulu un aku montaza;

2.4. TranSeju, biivbedres aizb&rsana un blivésana pa kartam.

3. Udensvada un kanalizacijas cauru]vadu montaZa ar ,,bez tran$ejas” metodi, pielietojot horizontalas vadamas
urbsanas iekartas:

3.1. Darba buvbedres raksana abpus izbiiv€jamajam posmam;

3.2. Piloturbums;

3.3. Kanala paplasinasana un izveide;

3.4. Caurulvadu ievilksana;

3.5. Buivbedres aizbérsana.

Autotransporta satiksmes organizacija:

Pirms darbu uzsakSanas Biuvuzpémégjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu, kura ir
ieklaujams arT darbu veikSanas kalendarais grafiks un bavdarbu veik$anas tehnologijas apraksts. Pamatojoties uz
izveletajam tehnologijam un laika grafiku, tiek izstradata satiksmes organizacijas shéma, kurd ir noraditi
apbraucamie celi, izmantojamas celazimes, mark&umi (horizontalie un vertikalie), apgaismojums un operativa
transporta piekluves vietas. Bivuznéméja pienakums ir nodro$inat maksimali Tsu laiku satiksmes slégSanai.
Satiksmes organizacijas shéma pirms buvdarbu uzsaksSanas ir jasaskano visas par celu satiksmes organizaciju
atbildigajas institlicijas.

Darbus posmos, kur inZzenierkomunikacijam jaskeérso transporta celi planots veikt:

4.1. Izvietojot atbilstosi Latvijas likumdosanai noteiktas bridinajuma un satiksmes organizacijas cela zimes.
4.2. Darbus veic péc iesp€jas 1sakos terminos.

4.3. Laika posmos ar vismazako transporta kustibu.

4.4. Sadalot inzenierkomunikaciju skérsojumu divas dalas, atstajot iesp&ju transportam apbraukt darba zonu pa

vienu vai otru pusi (pretgjo brauksSanas joslu).
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IV BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

4.1. Pagaidu novietnes teritorijas sagatavosana.

Izbtivéjamos tidensvada un kanalizacijas posmos tiek izvietotas materialu nokrautnes (atbilsto$i Buuznémgja
izstradatam DVP risinajumam).

Sagatavosanas darbu posma tiek veikta brigaZzu komplektacija ar nepiecieSamo personala daudzumu. Tiek
izverteti stradajosa personala atpiitas, sadzives apstakli, tiek veikta €dinasanas organizacija.

4.2. Atbildigas personas un instruktdza.

Pirms darbu sakuma biivuznémums uz visu darbu veik$anas periodu ar savu rikojumu nozimé atbildigo par
darba aizsardzibu, ka ari atbildigo parstavi ar atbilstoSu sertifikatu, kur§ ir atbildigs par buivniecibas darbu
kvalitati, terminiem un apjomiem. Pirms darbu sakuma Pasiititajs izsniedz Uznémé&jam biivatlauju.

Pirms darbu sakuma atbildigais darba vaditajs nodrosina sekojosu pasakumu izpildi:

1. Iepazistina tieSos darbu izpilditajus ar tehnisko projektu un doto darbu veiksanas projektu.

2. Veic personala instruktazu par sadalu — celtniecibas un montazas darbu drosiba.

3. Nodrosina ugunsdrosibas, elektrodro$ibas instruktazu, ka ari iepazistina ar ieks$€jas kartibas noteikumiem
objekta.

4. Pamatojoties uz veikto instruktazu, veic ierakstu atbilstosa zurnala par darbinieka(stradnieka) pielaisanu
darbu izpildei, bet darbinieks $o ierakstu apstiprina ar savu parakstu.

5. Kontrol€, lai montazas darbu veikSanas zona (posma) patstavigi biitu apstiprinatais darbu veikSanas

projekts, ka arT celtniecibas un montazas darbu zurnals.

4.3. Bivdarbu veikSanas dokumentacija.

Atlauju sanemSana

Visas nepiecieSamas atlaujas no projekta atzimétajam struktiram jasanem pirms buvniecibas darbus
uzsaksanas un tikai péc tam var uzsakt darbus.

Saskanojumu sanemSana no privatajiem zemes ipaSniekiem

Gadijuma, ja nepiecieSams veikt darbus privato ipasnieku teritorijas, tad pirms darbu uzsakSanas jasanem
rakstiska piekriSana no $o pasnieku puses. Darbu veikSanas laika gar privatmajam biivuznémejs saskano darbu
veikSanu un piekliiSanas vietas ipaSumam ar zemes gabala Tpasnieku.

Izmantojamo materialu saskanoSana

Biivuznéméjam japieméro tadi standarti, kadi ir prasiti specifikacija, tehniskaja projekta un jebkura liguma
papildinajuma par attiecigo darbu izpildi.

Liguma darbu izpildes laika biivuznéméjs var piedavat lidzveértigus Latvijas Republika spéka esoSus
standartus, kas nodroSina Iidzveértigu vai augstaku kvalitati neka prasitie standarti, iepriek§ iesniedzot tos
pasttitajam izskatiSanai un rakstiskai apstiprinasanai. Gadijuma, ja pasititdjs izlems, ka piedavatas atkapes
nenodroSina Iidzvertigu vai augstaku kvalitati, biivuznéméjam jaievéro dokumentos noraditie standarti.

Materialu un iekartu iegades avotus un piegadatajus nedrikst mainit bez iepricksja pasititaja rakstiska
apstiprinajuma.

Biivuznémeéjam ir janorada smilts karjers, no kura tas plano piegadat darbu veikSanai nepiecieSamo materialu.

Materialu paraugus janem un jaizmégina saskana ar attiecigajiem standartiem, kur tas piemérojams.
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Ikdienas darbu nodoSana un pienemsana

Katru dienu buvlaukuma tiek aizpildits buvdarbu veikSanas zurnals par veikto darbu un izpildito apjomu,
veikto darbu kvalitati.
Atbilsttbas deklaracijas

Visiem biivnieciba izmantotiem (blivlaukuma teritorija) materialiem un specializé&tiem mehanismiem jabiit
sertificétiem un ar atbilstibas deklaracijam, kas apliecina to kvalitati.
Segto darbu akti un to parakstisanas procediira

Segto darbu akti tiks sastaditi tekoSi péc konkréta posma izbiives un tos paraksta: izpilditaja parstavis,
projektétaja parstavis un biivuzraugs.

4.4. NepiecieSamie bitvju nosprausanas darbi

Geodéziskie darbi bavlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01 ,,Geodéziskie darbi bavnieciba”. So darbu

ietvaros dotaja objekta tiek veikts:
1. Caurulvada trases nosprausana — caurulvadu trases geodéziska nosprausana ar piesaistém daba.
2. Pagrieziena lenki — pagrieziena horizontalo un vertikalo lenku geodéziska nosprausana ar piesaistém daba.
3. Augstuma atzimju noteiksana.
4. Buvniecibas joslas aizzim&Sana.

5. Veikto darbu uzmériSana.

V BUVDARBU ORGANIZACIJA

5. 1. Visparigie buvdarbu veiksanas noteikumi

5.1.1. Zemes darbi

- Bivbedru sanu malam jabiit noplanétam dro$a nogazes sanu lenki, ja dzilums mazaks par 2 m Savukart
transejam, atkariba no apstakliem, javeic sienu nostiprinasana ar inventara vairogu palidzibu.

- Visas transeju sienu stiprinajumu konstrukcijas jaizvieto ta, lai péc caurulvadu un aku izbiives tas varétu
demontgt, neaizskarot izbiivétas un eso$as komunikacijas.

- TranSejas un biivbedres pamatnes pirms komunikaciju izbtives riipigi janolidzina, [imenojot pareiza krituma.

- Janav citi noradijumu, visas biivbedres jaizber, tiklidz tajas esoSas biives ir sasniegusas vajadzigo stipribas
pakapi vai tiklidz cauru]vadi ir ierikoti vai parbauditi.

5.1.2. Caurulvadu montaza

- Izbuvgjot Gidensvadu, janodro$ina lai taja neieklitu pazemes vai virszemes tideni. Pirms montazas veikSanas
javeic caurulu, fasondalu un armatiiras apskati, attirot tas no dubliem, sniega, ledus, ellam un sveSiem
priekSmetiem.

- Caurulvadu montazu javeic saskana ar razotaja rekomendaciju un tehnisko projektu. Janodrosina transeju
izmé&ru, sienu stiprindjumu un pamatnes atzimju atbilstibu projektam.

- Pasteces platgala caurulu ieguldiSanu javeic slipuma ar platgali uz augsu.

- Ieguldot caurulvadus, to galus savienojuma vietas janocentré, ta lai spraugas platums platgali pa apkartméru
visur butu vienads.

- leguldisanas laika partraukumos caurulu galus, ka arf noslégu un citas armatiiras atloku spraugas jataisa ciet
ar noslégtapam vai koka korkiem.

- Zemas gaisa temperatiiras apstaklos caurulvada montazai nedrikst izmantot sasaldétus gumijas blivéjumus.

- Fasondalu un armatiiras atloku savienojumus jamonté nemot véra sekojoSas prasibas:
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1. Atloku savienojumus jaieriko perpendikulari caurules asij.
2. Savienojamo atloku virsmai jabut gludai, skriivju galvipam jabiit izvietotam savienojuma viena
pusg, skrivju pievilkSanu javeic vienmérigi krusts krusta.
3. Nepielaujama atloku saSkiebSanas noverSana ar noslipinatu blivju ierikoSanu vai ar bultu
pievilksanu.

- Nedrikst biit atstarpei starp caurulvadu un betona atbalstu

- Veicot caurulvadu montazu segtajos darbu aktos jabut sekojo$am pozicijam:
1. TranSejas pamata zem cauru]vadiem sagatavoSana.
2. Caurulvada montaza.
3. TranSejas aizbérsana un blietéSana.
4. Mezglu montaza un citi darbi.

5.1.3. Cauruju uzstadisana tranSeja.

Caurules montg virs izlidzinosas kartas tada veida, lai platgals nebiitu paklauts nesosai slodzei, ieguldot to
sagatavota iedob&

Veicot platgala savienojumus jaseko lai tajos neiekliitu smiltis.

Veicot caurulu savienoSanu, Tscaurulé atbilsto$i rlipnicas-izgatavotaja rekomendacijam izmanto specialas
smérvielas. Lidz to izmantosanai nepiecieSamibas gadijuma savienojumu virsmu jaattira no smilts un dubliem.

Transejas platums noteikts projekta un konstrukcijas prasibas, darba noteikumos un normativajos materialos.
Lai varétu kvalitativi veikt grunts sablivéSanu ap cauruli, no abam tas pusém jaatstaj ne mazak ka 20 cm platu
darba telpu.

TransSejas pamatnei jabiit lidzenam. Lidzenums iegiistams ar kausa ar [idzenam malam palidzibu, vai ar roku
darbu, ar lapstam norokot visus nelidzenumus. Transejas pamatnes platums tiek noteikts atkariba no ieguldamo
caurulu diametra, ta lai paliktu darba telpa bliveésanas iekartu parvieto$anai un izmantoSanai. Minimalais transejas
platums parasti ir vienlidzigs ar caurules diametru +40cm.

Ka izlidzinoso kartu un ap cauruli, izmanto smiltis vai izrakto grunti, ja ta atbilst nepiecieSamam prasibam un
to var blivét ievérojot blivéSanas darba instrukcijas. Akmeni, kuri parsniedz pielaujamo lielumu, tiek
iznemti/savakti un izmesti. Materials telpu aizpildiSanai ap cauruli nedrikst biit sasalis. TranSejas pamatne ari
nedrikst bit apledojusi. Iespgjamo sniegu, ledu vai akmenus pirms izlidzinosas kartas ierikoSanas nepiecie$ams
novakt.

No abam caurules pusém tiek piebérts pildijuma materials, kur§ fiks€ tas projekta stavokli. Aizpildisana,
blivésana, smago iekartu brauksana un t.1. nedrikst radit caurulu nobidi. Lai izvairitos no parmérigas deformacijas
caurulém jabit pietickoSam sanu atbalstam. Biivbedri ap cauruli piepilda ar smilti, lidz virs caurules slanis
sasniedz vismaz 30cm. Mehanisko blivésanu virs caurules var veikt tikai tad, ja virs caurules pildijuma slanis nav
mazaks par 30 cm. Galigo transejas aizpildisanu var veikt ar izrakto grunti (smilts), blivgjot attiecigi pa kartam.

Kad attiecigs caurulvada posms ir izbiivéts, veic atbilstosas parbaudes saskana ar tehniskajam specifikacijam.

kas nepiecieSamas urbuma tamapongsanai.

5.1.4. Kanalizacijas (K1;SPK1) un iidensvada (U1) caurulvadu montaia ar ,,bez tranSejas” metodi.

Atbilstosi projekta noraditajam, dala Gidensvada un kanalizacijas tiks izbiivéts ar urbSanas metodi. Tiks
pielietota urbsanas iekarta Ditch Witch JT 3020.

Iekartas darbiba uzskatami paradita $aja Interneta resursa :

http://www.youtube.com/watch?feature=player detailpage&v=ExNCzJMz4vQ
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Horizontali vadamas urbSanas metodes pazemes komunikaciju celtnieciba sastav no trim posmiem:

piloturbuma izveido$ana, urbuma paplasinasana un caurulu ievilkSana.

5.2. Buvdarbu veiksana.

Darbu un stradnicku pliisma tiek organizéta secigi un saskana ar biivdarbu kalendaro grafiku.

Kanalizacijas tiklu un @idensvada tiklu izbtive ir sadalita komponentgs:

1) komponente U1 Udens zudumu samazinasana (Udensapgades tiklu rekonstrukcija);

2) komponente U2 Sistémas sacilposana (Jaunu caurulvadu izbiive);

3) komponente K1 Notekiidenu attirisanas nodrosinasana (Jauna NAI izbiive BIO 80 (CE 590)) ;

4) komponente K2 Notekiidenu pliismas nodrosinasana (Eso$o kanalizacijas tiklu rekonstrukcija),

t.sk. KSS rekonstrukcija (K2.1),
Kanalizacijas spiedvads (K2.2) (K3.3),
Esoso pasteces kanalizacijas tiklu rekonstrukcija;

5) komponente K3 Jaunu pieslégumu nodrosinasana (Jaunu kanalizacijas tiklu izbaive),

t.sk., jaunas KSS izbive (K3.1),
Kanalizacijas spiedvads (K3.2),
Jaunu pasteces kanalizacijas tiklu izbiive (K3.3),

Biivuznémgjs, veicot darbus, katru komponenti dala lielakas vai mazakas dalas (atbilstosi segto darbu aktiem).

Darbu organizacija vispargjie noteikumi komponentgs ir sekojosi:

1.

Lai nodrosinatu viet&jo iedzivotaju un palidzibas dienestu piekltsanu dzivojamam majam darbi gar

eso$ajam majam tiek daliti atbilstosi biivuznémgéja izstradata DVP biivlaukuma organizacijas shéma

noraditajiem posmiem. Darba gaitd ar katra zemes gabala Tpasnieku tiek atrunati pieklGsanas

risinajumi Tpasumiem.

Vietas, kur ar atklato tranSeju nepiecieSams Skérsot celus vai piebrauktuves, péc iesp&jas darbi tick

organiz&ti pa pusi no Skérsojama cela vai brauktuves, atstajot iesp&ju pa vienu cela pusi apbraukt

izrakto transeju.

Visas komponentes tiek dalitas mazakos starpposmos, kuru izbtives laika tiek uzstaditas atbilstoSas

cela zZimes, organizgjot transporta kustibu.

P&c darbu veiksanas teritorija tick sakartota, cela segumi atjaunoti atbilstosi ieprieks&jam stavoklim.

Katras dalas ietvaros darbu veiksanas seciba idensvada un kanalizacijas caurulu izbtive ir §ada:

- Tiek veikta pazemes komunikaciju apzinasana.

- Jadarbi tiek veikti satiksmes celu tuvuma vai tiesi uz satiksmes celiem, tiek organizéta satiksmes
plisma darbu veikSanas posma, izvietojot atbilstosas cela zimes.

- Tiek veikta caurulvada trases nosprausana attiecigaja posma.

- Tiek veikta celu seguma vai grunts virsgjas kartas nonemsana attiecigaja posma.

- Tiek veikta transejas vai buivbedres rak$ana un tas malu nostiprinasana.

- Tiek veikta tranSejas vai biivbedres pamatnes sagatavoSana. Tiek sastadits akts par grunts
blivuma parbaudi.

- Tiek veikta tidensvada vai kanalizacijas posma izbiive. Péc kanalizacijas vai tidensvada caurulu
montazas nepiecieSams sastadit segto darbu aktu par posma veikto kanalizacijas vai tidensvada
izbavi. Tiek veikti geodézijas uzmérijumi, lai péc kop&a etapa beigam varétu izstradat

geodezijas izpildshemu.
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- Péc tdensvadu un kanalizacijas spiedvadu ieblives veicama caurulvadu hidrauliska parbaude ar
spiedienu, kas saskanots ar Pasiititaju un Bavuzraugu.

- Péc pasteces kanalizacijas vadu ieblives veicama ielas vadu TV inspekcija.

- Tiek veikta tranSejas aizb&rSana un grunts bliveésana. Tiek sastadits akts par grunts blivuma
parbaudi pirms asfalta icklasanas vai grants seguma atjaunosanas.

- Tiek veikta seguma atjaunoSana un labiekartosana.

5.3. Darba aizsardzibas, drosibas tehnikas, raZoSanas higienas un ugunsdrosibas pasdakumu tehniskie

risindjumi.

5.3.1.Visparigie noteikumi

1.
2.

9.

Atbildigais par darba organizaciju, darba drosibas tehnikas ievérosanu objekta ir darbu vaditajs.
Izmantojamas darba tehnologiskas kartes un darba aizsardzibas instrukcijas pieejamas pie darbu
vaditaja vai buvlaukuma biroja.
Pirms darbu uzsaksanas darbu zona janorobezo ar nozogojumu vai norobezojoso lentu
Avarijas vai nelaimes gadijumos stradniekiem jazino darba vaditajam, nekavgjoties sniedzot
palidzibu cietusajam, zvanot attiecigajiem glabsanas dienestam.
Atbildiba par noteikumu un darba aizsardzibas tehniku prasibu neievérosanu tiek uzlikta:

1) darbiniekam, kurs$ pielavis Sos parkapumus,

2) tieSajam darbu vaditajam
Elektrolinijas aizsardzibas zona mehanizacijas darbi tiek uzsakti tie$a darbu vaditaja uzraudziba un
vadiba.
Buvuzpémégjam ir janodrosina, ka ta veikto darbu rezultata raditais troksnis nerada ne€rtibas
iedzivotajiem, un ta Itmenis neparsniedz zemak minétas maksimalas pielaujamas normas. Arl
biivdarbos izmantojamo iekarto raditais troksnis nedrikst parsniegt $eit minétas normas:
Noteiktaja darba laika: troksnis nedrikst parsniegt apkartné valdoso dabisko troksna Iimeni ne vairak
ka par 10 dB(A), vai arT tas nedrikst parsniegt 65 dB(A), atkariba no ta, kur§ no abiem raditajiem ir
zemakais, ko nosaka, mérot lidzvertigu nepartrauktu troks$na Iimeni.

Arpus noteikta darba laika: 55 dB(A) — lidzvértigs nepartraukts trok$na limenis.

10. Nakts laika: 40 dB(A) - lidzvertigs nepartraukts trokspa Iimenis.

5.3.2. Darba drosibas un veseltbas aizsardzibas pasakumi

1.

Pirms darbu uzsaksanas, visi projekta IstenoSana iesaistitie darbinieki tiek iepazistinati ar darba
aizsardzibas pasakumiem objekta. Darbinieki par instruktazu darba vieta parakstas darba aizsardzibas
zurnala.

Ja tiek veikti paaugstinatas bistamibas darbi, tad tiek izdots norikojums un kurus drikst veikt tikai p&c
norikojuma izsniegsanas.

Visparigie darba vides bistamibas faktori:

- apbersana ar grunti zemes nogruvumos,

- nokrisana no 1,5 m un lieclaka augstuma,

- darbi transporta kustibas tuvuma.
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5.3.3. Kopéjie biivlaukuma darba drosibas noteikumi

1.

2
3.
4

9]

Biivlaukuma aizliegts atrasties nepiedero$am personam.

Visam personam, kuras atrodas objekta, obligati tiek lietotas aizsargkiveres.

Darbi tiek veikti saskana ar tehnologiskam kartém un darba aizsardzibas instrukcijam.

Stradajot objekta tiek izmantoti tikai parbauditi paliglidzekli — kapnes, elektroinstrumenti,
instrumenti.

Mediciniska aptiecina atrodas objekta.

Materialu un cilvéku parvadasana tiek veikta ar autotransportu.

Biivniecibas darbu veiksSanas laika stradat péc normativas dokumentacijas, kas ir spéka ar saskana ar
Latvijas Republikas likumdo$anu .Darbiniekiem jabat apgadatiem ar specapgérbu, specapaviem,
drosibas jostam aizsargkiverém, nepiecieSamiem instrumentiem un iericém.

Buvuznémé&jam ir janodroSina buvdarbu veikSanai nepiecieSamie elektroenergijas resursi un to
piegade. Bivuznéméjs vienojas ar atbildigajiem dienestiem par nepiecieSamo elektroenergijas
nodrosinajumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistitas izmaksas.

Biivdarbu veikSanai, caurulvadu un aku parbaudei, ka ar1 citiem mérkiem nepiecieSamos tidens
resursus par saviem lidzekliem nodrosina Bivuznémgjs.

Bivuznéméjam ik meénesi ir jaatlidzina Pasititajam par visu objekta patérto tideni vai citiem
pakalpojumiem. Maksajama summa ir jaaprékina pamatojoties uz veiktajiem nolasijumiem un
piemérojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemeérojamie tarifi ir tie, kas par attiecigo pakalpojumu ir
speka katra ménesa pedgja diena, kuras laika tas tiek izmantots, atbilstosSi sabiedrisko pakalpojumu

regulatora aptiprinatajiem tarifiem.

5.3.4. Paaugstinatas bistamibas darbi, kuru veikSanai jaizdod rtkojums

1.
2.

Darbi ar mehanismiem gaisa vadu elektroliniju aizsardzibas zona.

Zemes darbu veikSana apak$zemes komunikaciju aizsardzibas zona.

5.3.5. Darbs ar mehanismiem

1.

Kravas celtnu, mehanismu kustiba un darbi GL (gaisa vadu linija) aizsargjosla atlauti tikai darbu
vaditaja uzraudziba.

Zem GL kravas celtniem un automa$inam jabrauc ar vismazako vadu nokari (balstu tuvuma).
Stradajot GL (gaisa vadu linija) aizsardzibas zona jabut sazemé&tiem automobiliem, kravas celtniem
un mehanismiem ar pneimoriteniem. Kravas celtni un mehanismi ar kapurkédém nav jasazemé.
Darbs pie elektrolinijam atlauts, ja nav iesp&jama cilvéku un tehnikas pietuvosanas stravu vadosam
dalam, kas atrodas zem sprieguma, tuvak par : Iidz 1 kV — 1,0 m; no 6 kV lidz 35 KV - 2, 0 m; no
110 kV —-4,0 m; no 330 kV — 6m.

5.3.6. Zemes darbu veikSana

1.

Veikt zemes darbus apaks$zemes komunikaciju aizsardzibas zona atlauts tikai ar $o komunikaciju
ekspluatéjoso organizaciju rakstisku atlauju. Kopa ar atlauju jasanem plans — sh&ma par
komunikaciju izvietojumu un ieguldiSanas dzilumu. Pirms darbu uzsakSanas nepiecieSams izlikt
zimes, kuras norada uz apakszemes komunikaciju izvietojumu.

Stradajot apakSzemes komunikaciju aizsardzibas zona, zemes darbi javeic darbu vaditaja, meistara
vai brigadiera uzraudziba, bet zem sprieguma esosa kabela aizsardzibas zona, darbojosas caurulvada,

tudensvada zona So apaks§zemes komunikaciju Tpasnieka uzraudziba.
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3. Atklajot plana neatzimétas apak$zemes biives, spragstvielas un municiju, zemes darbi japartrauc Iidz
$o izbiivju vai priek§metu rakstura noskaidro$anai un attiecigas atlaujas sanemsanai.
4. Aizliegts biivbedri rakt vienam cilvékam.
5. No buvbedres vai transejas iznemtas grunts zemes janovieto vismaz 0,5 m attaluma no biivbedres.
6. Ar zemes racgjmasinu signaliem jaiepazistina visi stradnieki, kuri saistiti ar mehanismiem.
5.3.7. Ekskavatora vaditajam
Bez norikojuma aizliegts stradat zem jebkura sprieguma elektroparvades GVL, ja tas atrodas zem sprieguma.
Aizliegts rakt grunti ar ekskavatora palidzibu tuvak par 2 m no kabela trases.
Rokot bedri dzilak par 0,5 m balsta tie$sa tuvuma un apak$zemes komunikaciju aizsardzibas zona, jasanem
norikojums — atlauja.

Aizliegts atrasties nepiederosam personam ekskavatora Sm darbibas radiusa.
VI BUVDARBU NODOSANA

Péc buvdarbu pabeigSanas blivuznéméjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un buvgruzi, kas radusies
biivniecibas laika, ka no buivlaukuma, ta arf no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas,
laukumi, zalaji.

Péc darbu pabeigSanas Biivuzpéméjam ir nekavgjoties jaiesniedz nepiecieSama izpilddokumentacija.
Biivuznémeéjam ir japlano izpilddokumentacijas sagatavo$ana un iesniegSana biivvaldé tada termina, lai ilgakais,
divas nedglas péc buivdarbu pabeigsanas, biivobjektu var nodot ekspluatacija. Objektu nodosana veicama saskana
ar Latvijas Republika un pasvaldiba speka esoSajiem normativiem ne vélak ka Liguma noraditajos terminos.

Nododot buves Pasiititajam, izpilditajs nodod visu izpilddokumentaciju:

1. Izpildras€jums — Pasititaja noraditaja eksemplaru apjoma un formata. Izpildras€jumus saskana ar
Tehniskajiem noteikumiem iesniedz ar1 tam iestadém, kuras pieprasa.

2. Ekspluatacijas organizacijas atzinumu par komunikacijas gatavibu.

3. Biivdarbu Zurnalu.

4. Autoruzraudzibas zurnalu.

5. Nozimigako konstrukciju, tehnologisko iekartu, iekartu parbaudes protokolus, segto darbu pienemsanas
aktus, atbilstibas apliecinajumus, ja to nepiecieSsamibu nosaka normativie akti par iekartu drosibu.

6. Privato zemju SkérsoSanas gadijuma, saskanojumus ar privato zemju ipasnieckiem par zemes gabala
nodosanu atbilstosi ta agrakajam stavoklim.

7. Analizu rezultatus.

8. Ekspluatacijas rokasgramatas, kuras satur: materialu sertifikatus, tehniskas specifikacijas, iekartas pases,
iekartu sarakstu, izpildshémas, ekspluatacijas instrukcijas, remontdarbu instrukcijas, noradijumus par planveida
apkopes darbiem, razotaju garantijas, tehnisko darbiniecku apmacibas apliecindjums, visus nepiecie$amos
apliecinajumus par izpilditajiem darbiem. Ekspluatacijas rokasgramatas jaiesniedz tris eksemplaros papira

formata.

Sagatavoja: Ingars Timofejevs
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